

П А С П О Р Т
федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Засельский П.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Молодцов А.В.	Директор департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Стимулирование инноваций"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Управленческие кадры"	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта																
1.1.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов	НП	Единица	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	100,00	750,00	3 000,00	5 000,00	-	-	Нет	-	
1.2.	Количество внедренных сервисов	НП	Единица	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	100,00	750,00	4 000,00	8 000,00	-	-	Нет	-	
1.3.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	45,00	60,00	65,00	70,00	-	-	Нет	-	
1.4.	Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	-	-	Нет	-	
1.5.	Средний ежегодный прирост	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	Нет	-	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	производительности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте															
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс															
2.1.	Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом	НП	Человек	0,00	31.12.202 0	0,00	0,00	0,00	150,00	1 550,0 0	15 500, 00	70 000, 00	-	-	Нет	-

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.2.	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом	НП	Человек	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	-	-	Нет	-
2.3.	Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом	НП	Единица	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	10 000,00	20 000,00	-	-	Нет	-
2.4.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	-	-	Нет	-
2.5.	Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и	НП	Человек	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
3.3.	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	ФП	Единица	16,00	01.06.2018	0,00	29,00	43,00	83,00	83,00	84,00	85,00	-	-	Нет	производител ьность.рф	
3.4.	Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	-	-	Нет	производител ьность.рф	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта																
1.1	Создана, развивается и эксплуатируется Цифровая экосистема национального проекта. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Создана, ежегодно развивается и эксплуатируется ГИС "Цифровая экосистема производительности" для повышения производительности труда посредством внедрения цифровых сервисов.	Создание (развитие)) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																
2.1	Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс.	-	ЧЕЛ	0	01.01.2021	-	-	-	150	1550	15500	70000	-	-	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Центры опережающей	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог															подготовки на территории предприятий-участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Центров опережающей подготовки передана методика организации Центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли профессиональное	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															обучение/дополнител ьное профессиональное образование по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.	
2.2	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс. Настоящий итог	-	ЧЕЛ	0	01.01.202 1	-	-	-	100 0	200 0	500 0	100 00	-	-	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" сформирован реестр из числа сотрудников предприятий- участников национального проекта, занятых рационализацией	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															производства. Сформирован реестр мастеров- рационализаторов из числа победителей Кубка.		
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
3.1	Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) «Повышение производительности труда»	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	Оказание услуг (выполне ние работ)	
3.2	В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	1	-	-	В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения,	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления. Нарастающий итог														предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.		
3.3	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	3.2	4.4	6.4 9	8.6 4	9.1 4	9.8 4	-	-	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО «ФЦК».		
3.4	На ежегодной основе сформирован и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» перечень предложений от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда. Ед.														регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».		
3.5	Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами в области повышения	-	ЕД	0	31.12.2018	-	1	-	2	3	4	5	-	-	Подписаны межгосударственные соглашения, предметом которых предусматривается	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	производительности труда, накопленным итогом. Нарастающий итог														сотрудничество в области повышения производительности труда.		
3.6	Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала. Нарастающий итог	-	ЕД	12	31.12.2018	-	162	312	582	987	152 7	227 7	-	-	С 2019 по 2024 годы более двух тысяч предприятий - участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и информационно- консультационные услуги, в ходе которых проработаны	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получат следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.		
3.7	Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	-	1	1	1	-	-	На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.	Утверждение документа	
3.8	Проведен конкурс	-	УСЛ	0	31.12.202	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Среди субъектов	Утвержд	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта		ЕД		0											Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	ение документа
3.9	Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы	-	ЕД	0	31.12.2018	-	6	7	7	-	-	-	-	-		Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта	Утверждение документа
3.10	Созданы ГК "Росатом", ГК	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	3	-	-		Созданы ГК "Росатом", ГК	Создание (реорган

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	"Ростех" и ОАО "РЖД" и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда														"Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.	изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта												
1.1.	Создана, развивается и эксплуатируется Цифровая экосистема национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 040,80	550040.8
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс												
2.1.	Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24 275,20	24275.2
2.2.	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс	0,00	0,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	82846
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
3.1.	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514735.1
3.2.	Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	0,00	0,00	0,00	38 115,00	38 115,00	38 115,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76230

7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу «Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта, работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия, позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта								
1.1	Результат "Создана, развивается и эксплуатируется Цифровая экосистема национального проекта"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Создана, ежегодно развивается и эксплуатируется ГИС "Цифровая экосистема производительности" для повышения производительности труда посредством внедрения цифровых сервисов.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подготовлена и утверждена руководителем национального проекта Аналитическая записка «Об анализе итогов пилотирования отдельных сервисов создаваемой в 2021 году ГИС «Цифровая экосистема производительности»»	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа По итогам проведения закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ Минэкономразвития заключен государственных контракт на выполнение работ в 2021-2023 гг. по созданию, развитию и эксплуатации ГИС «Цифровая экосистема производительности»	-	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утверждены формы пользовательских соглашений и регламенты предоставления услуг участникам национального проекта, использующих услуги ГИС «Цифровая экосистема производительности»	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Акт Введена в эксплуатацию «Платформа Облачных вычислений»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Проведена аттестация (сертификация) информационной системы по требованиям ФСТЭК/ФСБ. Получены подтверждающие документы	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предприятиями через ГИС «Цифровая экосистема производительности» внедрено 100 сервисов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Письмо с отчетом о работе ГИС «Цифровая экосистема производительности» направлено оператором в Минэкономразвития России с указанием результатов за 2021 год	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Засельский П.В.	Акт Введена в эксплуатацию «Информационно-аналитическая платформа»	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Акт Введены в эксплуатацию: «Платформа консалтинга», «Образовательная платформа»	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Акт о введении ГИС «Цифровая экосистема производительности» в промышленную эксплуатацию	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Акт Созданы информационно-телекоммуникационные сервисы информационной системы – транзакционное обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Предприятиями через ГИС «Цифровая экосистема производительности» внедрено 750 сервисов накопленным итогом"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Письмо с отчетом о работе ГИС «Цифровая экосистема производительности» направлено оператором в Минэкономразвития с указанием результатов за 2022 год	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности пользователей ГИС «Цифровая экосистема производительности» предоставленными услугами – не менее 50% в 2022 году"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Подготовлен отчет об удовлетворенности пользователей ГИС «Цифровая экосистема производительности» предоставленными услугами	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Отчет Исполнителем государственного контракта подготовлен отчет об итогах деятельности и утвержден	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Акт Введен в эксплуатацию «Модуль управления Цифровой экосистемой»	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предприятиями через ГИС «Цифровая экосистема производительности» внедрено 4000 сервисов накопленным итогом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Письмо с отчетом о работе ГИС «Цифровая экосистема производительности» направлено оператором в Минэкономразвития с указанием результатов за 2023 год	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности пользователей ГИС «Цифровая экосистема производительности» предоставленными услугами – не менее 65% в	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Отчет Подготовлен отчет об удовлетворенности пользователей ГИС «Цифровая экосистема производительности» предоставленными услугами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2023 году"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Создано не менее 100 ед. типовых информационно-телекоммуникационных сервисов информационной системы доступных для пользователей "	-	15.05.2024	17	20	Засельский П.В.	Отчет В соответствии с действующим регламентом предоставления услуг в электронном виде участникам национального проекта, зарегистрированным в ГИС "Цифровая экосистема производительности» доступны не менее 100 ед. типовых решений	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подготовлена и утверждена стратегия работы ГИС «Цифровая экосистема производительности» на период 2024-2030 гг.	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Отчет Исполнителем государственного контракта подготовлен отчет об итогах деятельности. Отчет утвержден руководителем национального проекта	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Центры опережающей подготовки на территории предприятий-участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Центров опережающей подготовки передана методика организации Центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка	-	15.07.2021	Взаимо	Взаимо	Засельский	Исходящее письмо Исходящее	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров опережающей подготовки"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.В.	письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Центров опережающей подготовки		
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: типовая модель организации и функционирования Центров опережающей подготовки, список компетенций предложенный для проведения обучения	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.11.2021	01	03	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций		
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта.	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	их базе Центров опережающей подготовки"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		организаций для создания Центров опережающей подготовки		
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров опережающей подготовки"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Центров опережающей подготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Отчет Отчет об организации профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта.		
2.1.15	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров опережающей подготовки"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Центров опережающей подготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Засельский П.В.	Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		или несколькими профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скилл-паспорта.		
2.1.20	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	-
2.2	Результат "Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" сформирован реестр из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта, занятых рационализацией производства. Сформирован реестр мастеров-рационализаторов из числа победителей Кубка.	Нет	-
2.2.1	Контрольная точка	-	01.07.2021	Взаимо	04	Засельский	Прочий тип документа Состав	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		П.В.	организационного комитета, типовая модель организации и функционирования корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)		
2.2.2	Контрольная точка "Отобранны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Обучение по программе Рационализаторство по стандарту Ворлдскиллс График проведения мероприятий и Кубка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		по рационализации и производительности		
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Точек кипения Хайтек, включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Проведены мероприятия в Корпоративных центрах	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Отчет развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Состав организационного комитета, типовая модель организации и функционирования корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Отобраны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Обучение по программе Рационализаторство по стандарту Ворлдскиллс График	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		проведения мероприятий и Кубка по рационализации и производительности		
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Точек кипения Хайтек, включая организации, создающие корпоративные центры (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Проведены мероприятия	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в Корпоративных центрах по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мастерства (Ворлдскиллс Россия)»		
2.2.15	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Состав организационного комитета, типовая модель организации и функционирования корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Отобраны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» График проведения мероприятий и Кубка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		по рационализации и производительности		
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.22	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Засельский	Отчет Отчет АНО «Агентство	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведены мероприятия в Корпоративных центрах по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.В.	развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»		
2.2.23	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.24	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Засельский П.В.	Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Состав организационного комитета, типовая модель организации и функционирования корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)	-	-
2.2.26	Контрольная точка "Отобранны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Обучение	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.30	Контрольная точка "Проведены мероприятия в Корпоративных центрах по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.31	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.32	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
3.1	Результат "Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) «Повышение производительности труда»"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	Нет	-
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	07.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		«Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы		
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2021 году	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2022 году	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2023 году	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	03.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»		
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2024 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2	Результат "В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.	Нет	-
3.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Исходящее письмо В федеральные органы государственной власти и другие организации, определяющие основные направления государственной политики в отраслях, входящих в контур национального проекта направлен запрос о предоставлении позиции в части мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с учетом возможности предоставления преференциальных условий получения для предприятий-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участников национального проекта		
3.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Подготовлены предложения по перечню нормативных и правовых актов и (или) иных актов, подлежащих разработке / доработке с учетом возможности обеспечения преференциальных условий для предприятий-участников национального проекта.	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Письмо Минэкономразвития России и (или) письмо и (или) письма ФОИВов и (или) иных организаций.	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Прочий тип документа Утвержденный документ или утвержденные документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Опубликованный документ или опубликованные документы	-	-
3.3	Результат "Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере	Нет	производительность. рф; лидерыпро.рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2021	07	10	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность. рф
3.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	07	12	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность. рф
3.3.7	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	29.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность. рф
3.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо ВАВТ Минэкономразвития России направлена в адрес Минэкономразвития России информация, необходимая для достижения контрольной точки	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо ВАВТ Минэкономразвития России направлена в адрес Минэкономразвития России информация, необходимая для достижения контрольной точки	-	лидерыпро.рф
3.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо ВАВТ Минэкономразвития России направлена в адрес Минэкономразвития России информация, необходимая для достижения контрольной точки	-	лидерыпро.рф
3.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение заключено	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
3.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Засельский П.В.	Входящее письмо ВАВТ Минэкономразвития России направлена в адрес Минэкономразвития России информация, необходимая для достижения контрольной точки	-	лидерыпро.рф
3.3.13	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-	25.02.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	11	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф
3.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	27.02.2022	Взаимо связь с	08	Засельский П.В.	Протокол Протокол, утверждающий программу	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			обучения на 2022 год		
3.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2022	07	11	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.16	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом"	-	30.03.2022	08	12	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф
3.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2022	08	12	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.18	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	29.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
3.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.21	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Засельский	Входящее письмо Письмо ВАВТ	-	лидерыпро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.В.	Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов		.рф
3.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение заключено	-	лидерыпро.рф
3.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.3.24	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф
3.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Засельский П.В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	15.03.2023	06	11	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"								
3.3.27	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом"	-	30.03.2023	07	12	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф
3.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2023	07	09	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	08	12	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.30	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	26.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф
3.3.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		документов		
3.3.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	лидерыпро.рф
3.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	лидерыпро.рф
3.3.36	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Засельский П.В.	Исходящее письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
3.3.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Протокол с утвержденной программой обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2024	01	03	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2024	02	08	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.40	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за"	-	30.08.2024	03	09	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рубежом"								
3.3.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	03	09	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность. рф
3.3.42	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность. рф
3.3.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
3.3.44	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Засельский	Отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.В.	соглашения		
3.4	Результат "На ежегодной основе сформирован и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» перечень предложений от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».	Нет	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регулирования в целях повышения производительности труда. Ед."								
3.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность. рф
3.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	01	03	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
3.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа Согласование письма	-	-
3.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2021	03	05	Засельский П.В.	Исходящее письмо Подписание письма	-	-
3.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует				рф
3.4.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность. рф
3.4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.10.2022	01	03	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
3.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2022	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа Согласование письма	-	-
3.4.9	Контрольная точка	-	05.12.2022	03	05	Засельский	Исходящее письмо Подписание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)"					П.В.	письма		
3.4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность. рф
3.4.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность. рф
3.4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.10.2023	01	03	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
3.4.13	Контрольная точка "Документ согласован с	-	01.11.2023	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа Согласование письма	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2024	01	03	Засельский П.В.	Исходящее письмо	-	-
3.4.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2024	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа Согласование письма	-	-
3.4.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2024	03	05	Засельский П.В.	Исходящее письмо Подписание письма	-	-
3.4.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность. рф
3.5	Результат "Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами в области повышения производительности труда, накопленным	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П.В.	Подписаны межгосударственные соглашения, предметом которых предусматривается сотрудничество в области повышения производительности труда.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведены переговоры с ответственным органом исполнительной власти (ОИВ) страны о взаимодействии в области повышения производительности труда	-	-
3.5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработан проект документа (меморандума) в области повышения производительности труда между Минэкономразвития России и зарубежной страной (в лице ответственного ОИВ	-	-
3.5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Исходящее письмо Согласован проект меморандума о взаимодействии между	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Минэкономразвития России и ответственным ОИВ		
3.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписан меморандум о взаимодействии со страной в области повышения производительности труда	-	Сайт Минэкономразвития России
3.5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписанный меморандум размещен на информационном портале Минэкономразвития России	-	Сайт Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.5.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведены переговоры с ответственным органом исполнительной власти (ОИВ) страны в области повышения производительности труда	-	-
3.5.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработан проект документа (меморандума) в области повышения производительности труда между Минэкономразвития России и зарубежной страной (в лице ответственного ОИВ	-	-
3.5.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П.В.	Исходящее письмо Согласован проект меморандума о взаимодействии между Минэкономразвития России и ответственным ОИВ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.5.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписан меморандум о взаимодействии со страной в области повышения производительности труда	-	Сайт Минэкономразвития России
3.5.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписанный меморандум размещен на информационном портале Минэкономразвития России	-	Сайт Минэкономразвития России
3.5.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведены переговоры с ответственным органом исполнительной власти	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(ОИВ) страны о взаимодействии в области повышения производительности труда		
3.5.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработан проект документа (меморандума) в области повышения производительности труда между Минэкономразвития России и зарубежной страной (в лице ответственного ОИВ)	-	-
3.5.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Согласован проект меморандума о взаимодействии между Минэкономразвития России и ответственным ОИВ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.5.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписан меморандум о взаимодействии со страной в области повышения производительности труда	-	Сайт Минэкономразвития России
3.5.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписанный меморандум размещен на информационном портале Минэкономразвития России	-	Сайт Минэкономразвития России
3.5.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведены переговоры с ответственным органом исполнительной власти (ОИВ) страны о взаимодействии в области повышения производительности труда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.5.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработан проект документа (меморандума) в области повышения производительности труда между Минэкономразвития России и зарубежной страной (в лице ответственного ОИВ)	-	-
3.5.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Согласован проект меморандума о взаимодействии между Минэкономразвития России и ответственным ОИВ	-	-
3.5.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписан меморандум о взаимодействии со страной в области повышения	-	Сайт Минэкономразвития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		производительности труда		России
3.5.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Подписанный меморандум размещен на информационном портале Минэкономразвития России	-	Сайт Минэкономразвития России
3.6	Результат "Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	С 2019 по 2024 годы более двух тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получают следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.		
3.6.1	Контрольная точка "Для	-	30.01.2021	01	03	Засельский	Входящее письмо Письмо АО	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					П.В.	«РЭЦ» в Минэкономразвития России		тельность. рф
3.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.6.3	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.6.4	Контрольная точка "Сформирован список"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участников программы"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		«РЭЦ»		рф
3.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.6.8	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.6.9	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.6.12	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.01.2023	01	03	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						России		рф
3.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.6.14	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.6.15	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.21	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2024	04	09	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф
3.6.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.7	Результат "Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов"	31.12.2020	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Засельский П.В.	На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	-
3.7.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	-
3.7.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.7.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	-	-
3.7.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	-
3.7.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	26.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	-	-
3.7.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	-
3.7.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.7.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	-
3.7.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	-
3.7.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	-
3.7.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	-
3.8	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	31.12.2020	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	17.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.8.6	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	05.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	-
3.8.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.8.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	-
3.8.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Не применимо

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.8.14	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	-
3.8.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.8.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	-
3.8.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	-
3.8.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.8.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
3.8.24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.8.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	-
3.8.26	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	-
3.8.27	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса"	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Засельский П.В.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Лучшие практики наставничества»"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.9	Результат "Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы"	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта	Нет	-
3.9.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа Получены предложения от субъектов РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2021	01	03	Засельский П.В.	Прочий тип документа Субъектами РФ подготовлен региональный НПА	-	-
3.9.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2021	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный НПА согласован	-	-
3.9.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	03	05	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный НПА подписан	-	-
3.9.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.10.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный НПА опубликован	-	-
3.10	Результат "Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" и	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры	Нет	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.		
3.10.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.10.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	01	03	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	02	09	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	08	10	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							компетенций в сфере производительности труда		
3.10.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.09.2021	02	04	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" обеспечена организация деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" обеспечена организация деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.09.2021	04	11	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" обеспечена организация деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" обеспечена организация деятельности корпоративного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(структурного подразделения) (структура управления и кадры)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		центра компетенций в сфере производительности труда		
3.10.1 1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" обеспечена организация деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-
3.10.1 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" обеспечена организация деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.10.1 3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	04	16	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" получена лицензия в случае если вид деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда лицензируется	-	-
3.10.1 4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" получена лицензия в случае если вид деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда лицензируется	-	-
3.10.1 5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" получена лицензия в случае если вид деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда лицензируется	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.10.1 6	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда"	-	30.12.2022	05	17	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	-
3.10.1 7	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда"	-	29.12.2023	16	18	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Доработаны методические рекомендации	-	-
3.10.1 8	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Доработаны методические рекомендации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Республика Дагестан	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Республика Ингушетия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ставропольский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,07	0,07	-	-
Чеченская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,08	0,08	-	-
Иркутская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,07	0,09	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,07	0,07	-	-
Красноярский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,10	0,10	-	-
Новосибирская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	0,15	0,18	-	-
Омская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,08	0,09	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Ярославская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Волгоградская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,06	0,06	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Краснодарский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	0,23	0,25	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-
Республика Калмыкия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Крым	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	-	-
Ростовская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,17	0,19	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Астраханская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Иркутская область	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
Томская область	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Омская область	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Магаданская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	1	1	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	0	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	1	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно- правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.На ежегодной основе сформирован и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» перечень предложений от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда. Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня) составило не менее (нарастающим итогом):	0,00	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	7,00	287,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Развернута программа льготных займов, льготных кредитов и других мер финансового стимулирования для предприятий, соответствующих критериям по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,00	7,00	27,00
3.Подготовлен комплекс мер по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (в том числе система национальных конкурсов; рейтинги по производительности труда субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности труда; включение производительности труда в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	7,00	22,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно- правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Дополнены показателями по производительности труда условия предоставления мер государственной поддержки	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	7,00	22,00
5.Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП – участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке (выдача кредитов с 2019 года, оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы - в 2021 году)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	17,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Методология расчета показателей производительности труда, разработанная в рамках приоритетной программы, доработана для целей национального проекта (в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей, предприятий)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	12,00
7.Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами - лидерами в области повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	12,00
8.Проведены международные стажировки для сотрудников предприятий - участников национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	12,00
9.Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	17,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	17,00
11.Разработана и проведена программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	17,00
12.Мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития (ДПР) крупных государственных компаний, компаний с государственным участием; в ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Разработан перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно- правовых барьеров, %", Влияние на достижение (процентов)	"Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе", Влияние на достижение (процентов)	"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	0,00	90,00	90,00	90,00	60,00	60,00	82,00	472,00