

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области"
за 12 месяцев 2021 года

N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:								Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт			
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджет муниципальных образований		внебюджетные источники							
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				план на год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Подпрограмма 1 "О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие "Формирование положительного инвестиционного имиджа Пензенской области и создание доступной инфраструктуры для размещения произведенных и иных объектов инвесторов"	x	47 964,0	23 341,9	48,7	0,0	0,0	47 964,0	23 341,9	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	
1.1.1.	Организация работ по определению и поддержанию международного и национального кредитных рейтингов Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	480,0	480,0	100,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Определение ежегодных рейтингов инвестиционной и кредитной привлекательности Пензенской области, рейтинг	1	1	В феврале 2021 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Стабильный», 30 июля 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на "Позитивный".	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
1.1.2.	Организация форумов, конференций, премий, конкурсов и других мероприятий, а также обеспечение участия делегаций Пензенской области в выставочных и презентационных мероприятиях регионального, межрегионального, федерального и международного уровней на территории России и за рубежом, в том числе в посольствах и торговых представительствах Российской Федерации. Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с Пензенской областью	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II квартал Количество организованных (в том числе в которых принято участие) деловых миссий, выставочных и презентационных мероприятий, ед.	1	1	Делегация Пензенской области, возглавляемая ирио Губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко, приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербург со 2 по 5 июня 2021 года	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	В связи с необходимостью доработки проекта постановления Правительства Пензенской области для передачи средств через механизм субсидирования затрат и установленные федеральным законодательством сроки размещения информации о проведении отбора получателей субсидии (не менее 30 календарных дней) средства в размере 7567 тыс. руб. перенесены из бюджета Пензенской области 2021 финансового года на 2022 год.																	
1.1.3.	Реализация мероприятий по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Министерство экономики Пензенской области	9 545,2	9 545,2	100,0	0,0	0,0	9 545,2	9 545,2	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество резидентов ТОСЭР нарастающим итогом / Количество рабочих мест, созданных в рамках действия ТОСЭР, ед./ед.	7/60	12/60	Между Министерством экономики Пензенской области (с 01.10.2021 - Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области) и администрацией г. Заречного Пензенской области заключено Соглашение от 05.07.2021 № 2 о предоставлении субсидии в размере 47484,04869 тыс. рублей	-	

		Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	37 938,8	13 316,7	35,1	0,0	0,0	37 938,8	13 316,7	0,0	0,0	0,0	0,0				Итого по Пензенской области в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с обеспечением деятельности управляющей компании (дочернего общества управляющей компании) ТОСЭР, развитием и содержанием объектов инфраструктуры ТОСЭР.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.2020 № 673-рП (с последующими изменениями) установлено, что средства данной субсидии могут быть переданы в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, т.е. только под фактическую потребность. По состоянию на 31.12.2021 администрации г. Заречного Пензенской области переданы средства субсидии в размере 22861,92956 тыс. руб. в полном соответствии с документами, представленными администрацией г. Заречного и подтверждающими наличие потребности. Денежные средства в размере 24622,11913 тыс. руб. в установленном законодательством порядке возвращены в бюджет области.																
1.3. (П12-5)	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х
1.3.1.	Внедрение положений "Регионального экспортного стандарта 2.0" в Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II-IV квартал Число внедренных инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, ед.	11	11	По итогам 2021 года полностью внедрены 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Уровень внедрения Стандарта составил 78%. В рамках реализации мероприятия, обеспечено присутствие региона на зарубежных рынках, создана система подготовки кадров в области ВЭД, сформирована база экспертов, на регулярной основе проводятся акселерационные программы развития	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.5. (П11-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	х	397 642,9	334 738,6	84,2	240 900,0	240 900,0	2 433,3	2 433,3	0,0	0,0	154 309,6	91 405,3	х	х	х	х	х
1.5.1.	Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (создание промышленного технопарка "Союз")	Министерство экономики Пензенской области	232 850,0	232 850,0	100,0	184 289,6	184 289,6	1861,5	1 861,5	0,0	0,0	46 698,9	46 698,9	IV квартал Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млн руб.	27,5	55,8	Бюджетные средства направлены на приобретение оборудования коллективного пользования для резидентов промышленного технопарка "Союз"	-
		Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	103 881,1	57 182,2	55,0	56 610,4	56 610,4	571,8	571,8	0,0	0,0	46 698,9	0,0					
		Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Объект введен в эксплуатацию 31.03.2021. Право собственности зарегистрировано 19.11.2021. В настоящее время осуществляется поставка и монтаж оборудования. Бюджетные средства освоены в полном объеме.															
		Министерство экономики Пензенской области	30 455,9	30 462,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 455,9	30 462,5				На площадке промышленного парка «Мастер» завершены работы по устройству полов, огнесащиты корпуса, усилению существующих железобетонных балок	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5.2.	Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (создание индустриального парка "Сердобский промышленный парк "Мастер")	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	30 455,9	14 243,9	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 455,9	14 243,9	IV квартал Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млн руб.	27,5	31,8	металлическими стяжками, выполнен ремонт кровли, монтаж светодиодных фонарей, осуществлены ремонтно-восстановительные работы по фасаду, проведено восстановление и усиление конструкций. Завершаются следующие работы: реконструкция системы водоснабжения, закрытие кровли, отделочные работы. Степень готовности строительных работ промышленного парка «Мастер» на 31.12.2021 составляет более 99%.	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Управляющей компанией ООО «СТП «Мастер» вложено в создание промышленного парка «Мастер» 44,7 млн руб. Ввод промышленного парка "Мастер" в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2022 года.																
	Итого по подпрограмме 1:	x	445 606,9	358 080,5	80,4	240 900,0	240 900,0	50 397,3	25 775,2	0,0	0,0	154 309,6	91 405,3	x	x	x	x	x
2.	Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3. (НП1-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	x	96 058,9	96 058,9	100,0	95 098,3	95 098,3	960,6	960,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.3.2.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки предпринимательства Пензенской области и выполнения мероприятий по созданию и развитию центра "Мой бизнес".	Министерство экономики Пензенской области	11 989,8	11 989,8	100,0	11 869,9	11 869,9	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	III-IV квартал Количество СМСП, получивших комплексные услуги, ед.	421	550	По итогам деятельности Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области в 2021 году поддержка в виде оказания услуг в соответствии с приказом №125 предоставлена 550 субъектам малого и среднего предпринимательства	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.3.3.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки экспорта Пензенской области (ЦПЭ)	Министерство экономики Пензенской области	75 222,9	75 222,9	100,0	74 470,7	74 470,7	752,2	752,2	0,0	0,0	0,0	0,0	II-IV квартал Количество СМСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.	44	58	При содействии Центра поддержки экспорта были заключены экспортные контракты с 58 субъектами малого и среднего бизнеса на общую сумму 21,23 млн долларов США.	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.3.4.	Создание и увеличение капитализации гарантийных фондов (АО МКК "Поручитель")	Министерство экономики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области	8 846,2	8 846,2	100,0	8 757,7	8 757,7	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при гарантийной поддержке РГО, млн. руб	1 177,994	2 074,962	За счет гарантийной поддержки АО МКК "Поручитель", субъектами малого и среднего бизнеса привлечены заемные средства в объеме 2074,962 млн рублей.	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.3.6.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному имуществу Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Прирост количества объектов государственного имущества для СМСП, %	1	1	По состоянию на 01.01.2022 в аренду субъектам МСП сдано 132 объекта.	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.8.2.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки предпринимательства Пензенской области, направленной на вовлечение безработных в бизнес	Министерство экономики Пензенской области	12 955,8	12 955,8	100,0	12 826,2	12 826,2	129,6	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	III-IV квартал Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуг, ед.	1341	1579	Для начинающих и действующих предпринимателей проведены семинары по темам "Основы предпринимательской деятельности" и "Меры поддержки для начинающих и действующих предпринимателей", в них приняло участие 1 579 граждан.	-
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)																		
Итого по подпрограмме 2:			x	134 194,0	134 194,0	100,0	116 905,8	116 905,8	17 288,2	17 288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
3.	Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности"	x	141 203,0	139 387,1	98,7	0,0	0,0	141 203,0	139 387,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.1.1.	Развитие системы бизнес-инкубирования в Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГКУ "ПРОБИ")	137 991,7	136 175,8	98,7	0,0	0,0	137 991,7	136 175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в Пензенской области, бизнес-инкубатор / технопарк, / ИТ-парк	11/1/1	11/1/1	По итогам 2021 года занятость площадей объектов ГКУ «ПРОБИ» составила 83,3%, из них занятость бизнес-инкубаторов составляет 82,1%, технопарка «Яблочково» - 86,2%, Корпус 2 технопарка – «ИТ-парк» - 96,0%. ГКУ «ПРОБИ» проведено 23 конкурсных отборов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 аукциона для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Число компаний - резидентов всего 222 ед..	-
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)																		
3.1.2.	Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	1 237,0	1 237,0	100,0	0,0	0,0	1 237,0	1 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество центров молодежного инновационного творчества, которым оказана поддержка, ед.	1	2	7 сентября 2021 года были одобрены заявки ИП Курамина Г.К. (г. Пенза) и ООО «Актив плюс» (г. Никольск). В соответствии с приказом Минпром Пензенской области от 09.09.2021 №115 заявителям предоставлены 27.09.2021 субсидии в размере 600,0 тыс. руб. и 637,0 тыс. руб.	-
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)																		
3.1.3.	Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив (в сфере медицинской промышленности)	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области	1 974,3	1 974,3	100,0	0,0	0,0	1 974,3	1 974,3	0,0	0,0	0,0	0,0	III квартал Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив, ед.	1	1	Форум «InnoMed – 2021» состоялся 26- 27 августа 2021 года. В рамках форума свою продукцию представили более 34 компании, в том числе 22 компании из 7 регионов Российской Федерации.	-

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.3.	Организация проведения мониторинга товарных рынков Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Проведение мониторинга, ед.	1	1	В декабре 2021 года проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Пензенской области в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 11.03.2020 года №130	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Итого по подпрограмме 4:	x	41 562,6	41 548,1	100,0	0,0	0,0	41 562,6	41 548,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
6.	Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.	Основное мероприятие "Совершенствование системы государственного управления"	x	140 088,5	140 088,5	100,0	0,0	0,0	140 088,5	140 088,5	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
6.1.1.	Проведение мониторинга деятельности многофункциональных центров (МФЦ) Пензенской области и качества предоставления государственных и муниципальных услуг	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Удовлетворенность заявителей качеством предоставленных на базе МФЦ Пензенской области услуг от общего числа опрошенных, %	95	99,8	Удовлетворенность заявителей качеством предоставленных на базе МФЦ Пензенской области услуг от общего числа опрошенных составила - 99,77%, что на 4,8п.п. больше планового показателя	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	128 562,4	128 562,4	100,0	0,0	0,0	128 562,4	128 562,4	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Количество оказанных государственных услуг ГАУ ПО "МФЦ", ед.	358542	410166	За 2021 год оказано 410166 услуг, что больше планового показателя на 14,4%	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.4.	Приобретение компьютерной и офисной техники для МФЦ Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	488,0	488,0	100,0	0,0	0,0	488,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Приобретение комплектов компьютерной техники для МФЦ региона, ед.	4	4	Приобретено 4 комплекта компьютерной техники для выездного обслуживания граждан и программное обеспечение	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.6.	Осуществление технической поддержки и сопровождения эксплуатации программно-технического комплекса "Критобюкабина" для МФЦ Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	292,8	292,8	100,0	0,0	0,0	292,8	292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Техническая поддержка и сопровождение эксплуатации ПТК "Критобюкабина" (программно-технический комплекс), ед.	1	1	Заключен договор от 05.02.2021 № 04-02/21 на сумму 292,8. (Срок действия договора с 1 января 2021 года. Оплата услуги технической поддержки и сопровождения эксплуатации ПТК КБК-22,8 тыс. в месяц, оплата услуги технической поддержки и сопровождения эксплуатации ППО КБК - 1,6 тыс. в месяц).	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.8.	Организация регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области"	Министерство экономики Пензенской области	267,3	267,3	100,0	0,0	0,0	267,3	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	III квартал Приобретение ценных подарков для финалистов регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области", ед.	6	6	Приобретены ценные подарки (умная колонка - Яндекс станция с голосовым помощником Алисой, планшет, монитор, робот пылесос, МФУ,сканер) в рамках проведения регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области" (государственный контракт № 3 от 02.06.2021г.)	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.9.	Приобретение автотранспортных средств для многофункциональных центров Пензенской области	Министерство экономики Пензенской области	10 478,0	10 478,0	100,0	0,0	0,0	10 478,0	10 478,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Приобретение автомобилей, ед.	20	20	Приобретены легковые автомобили LADA GRANTA 2021 года выпуска. В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 26.10.2021 № 610-рП автомобили переданы в муниципальные образования (Вадимский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверовский, Никольский, Пачелмский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемашинский районы Пензенской области)	-
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Итого по подпрограмме 6:		x	140 088,5	140 088,5	100,0	0,0	0,0	140 088,5	140 088,5	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ		x	910 461,8	821 104,2	90,2	364 438,8	364 438,8	391 713,4	365 260,1	0,0	0,0	154 309,6	91 405,3	x	x	x	x	x