

П А С П О Р Т
федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Новак А.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Керефов М.А.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Молодцов А.В.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																					
1.1.	Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Указ 204	Единица	0,0000	2020	-	-	-	100,00 00	750,00 00	2 400,0 000	4 000,0 000	5 600,0 000	-	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
1.2.	Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности	НП	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	30,000 0	90,000 0	390,00 00	-	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
1.3.	Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	50,000 0	55,000 0	55,000 0	-	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																					
2.1.	Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2 000,0 000	4 000,0 000	9 000,0 000	14 580, 0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
2.2.	Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	50,000 0	60,000 0	70,000 0	80,000 0	0,0000	-	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					экономика"
2.3.	Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	10 000,0000	20 000,0000	45 000,0000	72 900,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.4.	Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Обучение работников с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс»	НП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	60,0000	70,0000	80,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																				
3.1.	Доля предприятий - участников национального проекта от общего количества, работники которых завершили обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	НП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	25,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3.2.	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	Указ 204	Единица	16,0000	2018	0,0000	29,0000	43,0000	83,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3.3.	Предприятия -участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																						
1.1	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта, Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности, Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков, Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков.																							
1.2	Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-	Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.1	Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	150,0000	1 364,0000	2 444,0000	4 091,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	-	Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом, Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий участников в соответствии со Стандартом организации и деятельности корпоративных центров опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Работники предприятий-участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.																							
2.2	Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	1 000,0000	2 000,0000	4 600,0000	7 390,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом, Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и сертифицированных Агентством	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					развития профессий и навыков, нарастающим итогом, Количество рационализато рских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом, Удовлетворен ность предприятий предоставленн ыми мерами поддержки по треку «Формировани е движения рационализато ров»		
Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" подготовлены, организованы и проведены образовательные мероприятия, направленные на обучение и вовлечение работников предприятий-участников национального проекта и студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в движение рационализаторов (в том числе в форме мастер-классов, лекций, вебинаров, семинаров, видеокурсов, сессий, хакатонов), а также сформирован реестр из числа работников предприятий-участников национального проекта и студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора.																							
2.3	Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий- участников национального проекта в движение рационализатор ов.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательн ые организации), вовлеченных в движение рационализато ров, нарастающим итогом, Количество работников предприятий, подтвердивши х компетенции рационализато ра и	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					сертифициров анных Агентством развития профессий и навыков, нарастающим итогом, Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом, Количество рационализато рских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом		
«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.																							
3	Комплексная поддержка предпрятий - участников национального проекта																						
3.1	Реализована программа льготных займов	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях- участниках национального проекта, Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационн	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ую поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом, Количество предприятий- участников цифровой экосистемы производитель ности, Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательн ые организации), вовлеченных в движение рационализато ров, нарастающим итогом, Количество работников предприятий, подтвердивши х компетенции рационализато ра и сертифициров анных Агентством развития профессий и навыков, нарастающим итогом, Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом, Количество рационализато рских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом, Количество руководителей , обученных по программе управленчески х навыков для повышения производитель ности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, Количество типовых решений по повышению производитель ности труда от внешних партнеров- разработчиков , Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе, Привлечение		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
3.2	В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.																							
3.3	Сотрудники предприятий-участников национального проекта обучены по программе развития управленческих навыков "Лидеры производительности" . Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	3,2000	4,4000	6,4900	8,6400	9,0900	9,8400	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Декомпозирован	Количество руководителей , обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО "ФЦК". К 2024 году программу закончат 9,84 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,84 тыс. человек.																							
3.4	Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».																							
3.5	Предприятиям-участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2018	-	162,0000	312,0000	582,0000	702,0000	832,0000	962,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом, Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					по завершению участия в программе, Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)		
С 2019 по 2024 годы около тысячи предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала Акселератор экспортного роста, и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО Российский экспортный центр и включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получают следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта. Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет оказана 962 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702 предприятиям, в 2023 г. - 832 предприятиям, в 2024 г. - 962 накопленным итогом.																							
3.6	Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.																							
3.7	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Декомпозирован	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)		
Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап. В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений. Кроме того, одна из номинаций Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий-участников национального проекта.																							
3.8	Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы	-	Единица	0,0000	2018	-	6,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	-	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом), Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Субъектами Российской Федерации участниками национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта																							
3.9	Созданы и функционируют корпоративные	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация)	-	Средний ежегодный прирост	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов	Государственная программа Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	центры компетенций в сфере производительн ости труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД». Нарастающий итог																		изация) организа ции (структу рного подразд еления)		производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации												
1.1.	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности	0,00	33 951,19	108 919,67	144 284,80	225 041,51	279 942,37	318 212,47	354 820,40	469 578,02	551 609,90	586 115,61	656920
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс												
2.1.	Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	12 000,00	21 000,00	34 000,00	52 000,00	76 000,00	126 000,00	186300
2.2.	Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	2 700,00	7 700,00	15 700,00	24 700,00	35 700,00	48 700,00	72 700,00	122 700,00	130260

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
3.1.	Сотрудники предприятий-участников национального проекта обучены по программе развития управленческих навыков "Лидеры производительности"	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200 068,3 0	200216.8
3.2.	Предприятиям-участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	31 066,30	31 066,30	10000

7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу «Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта, работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия, позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации							
1.1	Результат "Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.		Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Проведена демонстрация разработанного прототипа экосистемы с участием предприятий-пилотов" , значение: 0.0000	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения согласительного совещания, на котором был представлен разработанный	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							прототип	
1.1. 2	Контрольная точка "На основании одобренных подходов к апробации проведено исследование по применимости бизнес-модели экосистемы на базе прототипа" , значение: 0.0000	-	18.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы отчет, о проведении исследования, с заключением о применимости бизнес-модели цифровой экосистемы, отражающий эффекты в решении задач повышения производительности труда, экстраполированные на объем всех предприятий-потенциальных участников цифровой экосистемы	Информационная система отсутствует
1.1. 3	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей ОЗР" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Методики утверждены приказом Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 4	Контрольная точка "Проведено исследование по применимости бизнес- модели цифровой экосистемы на 100 компаниях" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения исследования по применимости бизнес- модели цифровой экосистемы на 100 компаниях	Информационная система отсутствует
1.1. 5	Контрольная точка "Утверждены требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году" , значение: 0.0000	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утверждены Требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году, включая критерии и порядок отбора	Информационная система отсутствует
1.1. 6	Контрольная точка "Разработана установочная документация на создание Цифровой экосистемы (концепция, техническое	-	21.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработаны концепция и техническое задание на создание Цифровой экосистемы	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	задание)" , значение: 0.0000							
1.1. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	Информационная система отсутствует
1.1. 8	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 25 типовых решений от внешних партнеров- разработчиков " , значение: 0.0000	-	12.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 25 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 9	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 10	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 45%" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 45%	Информационная система отсутствует
1.1. 11	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 100 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 100 предприятиях- участниках национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	19.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2021 год	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шпак В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	Информационная система отсутствует
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям" , значение: 0.0000	-	14.04.20 22	04	07	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	Информационная система отсутствует
1.1. 15	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения Цифровой экосистемы производительности" , значение: 0.0000	-	11.07.20 22	06	08	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы производительности	Информационная система отсутствует
1.1. 16	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта	-	14.11.20 22	07	09	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 50 типовых	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы не менее 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков" , значение: 0.0000						решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	
1.1. 17	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участников национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 18	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 60%" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 60%	Информационная система отсутствует
1.1. 19	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы	-	30.12.20 22	09	11	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воспользовались не менее 750 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики" , значение: 0.0000						экосистемы на не менее чем 750 предприятиях-участниках национального проекта	
1.2	Результат "Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности"	01.01.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.		Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На основе проведенного анализа составлен перечень направлений для включения в диагностические материалы, характеризующие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	Информационная система отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Сформированы направления	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		анкетирования, отражающие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	
1.2. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласован разработанный шаблон анкеты	Информационная система отсутствует
1.2. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утвержден типовой шаблон анкеты	Информационная система отсутствует
1.2. 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном портале Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует
1.3	Результат "Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной	01.01.20 23	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шпак В. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	платформы (ММП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности"			отсутствует	отсутствует			
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2023 году	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	
1.3. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2022 год в целях финансового обеспечения внедрения сервисов по повышению производительности труда Цифровой экосистемы производительности на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда"	Административные данные
1.3. 5	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 6	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствии с утвержденной методикой отбора"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	
1.3. 7	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 2400 единиц"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2023 год	Административные данные
1.3. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение Между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.3. 10	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	Административные данные
1.3. 12	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 13	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы"	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	производительности"						Цифровой экосистемы производительности	
1.3. 14	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	Административные данные
1.3. 15	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 4000 единиц"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2024 год	Административные данные
1.3. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2024	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		год	
1.3. 18	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3. 19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	Административные данные
1.3. 20	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	Административные данные
1.3. 21	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	итогах проведенного анализа составило не менее 5600 единиц"			отсутствует	отсутствует		цифровой экосистемы производительности	
1.3. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2025 год	Административные данные
1.3. 23	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	Административные данные
1.3. 25	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	производительности"						Цифровой экосистемы производительности	
1.3. 26	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	Административные данные
1.3. 27	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 7200 единиц"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс							
2.1	Результат "Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Минэкономразвития России об утверждении методики расчета показателей	Информационная система отсутствует
2.1. 2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	03.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.1. 3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности"	-	25.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписан протокол заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности, утвержден состав Организационного комитета	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы Корпоративные центры опережающей подготовки"	-	15.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписаны приказы генеральных директоров об организации корпоративных центров опережающей подготовки. Проведен анализ заявок в соответствии с критериями отбора. Сформирован список предприятий- победителей	Информационная система отсутствует
2.1. 5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	01.07.20 21	11	13	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписано постановление Правительства Российской Федерации	информационная система отсутствует
2.1. 6	Контрольная точка "Автономной	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа С предприятиями-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении сервисов со стороны АНО АРПМ	
2.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития РФ подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1.8	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Утвержденный список направлен в адрес Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Россия)» утвержден список компетенций, предложенный для проведения обучения"							
2.1. 9	Контрольная точка "Запущены 15 Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Иванов А. Ю.	Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о подтверждении проведения обучения команд, разработаны корпоративные стандарты по актуальным должностям/профессиям, проведена оценка компетенций сотрудников, запущены 15 ЦОП	Информационная система отсутствует
2.1. 10	Контрольная точка "Проведен чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech"	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Россия)» о проведении чемпионата	
2.1.11	Контрольная точка "Организовано и проведено профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям для отобранных сотрудников предприятий-участников национального проекта" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта	информационная система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Доработка и утверждение стандарта Корпоративных центров опережающей подготовки с учетом проведенного пилотного проекта " , значение: 0.0000	-	15.03.2022	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров опережающей подготовки.	информационная система отсутствует
2.1.13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.04.2022	08	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	
2.1. 14	Контрольная точка "Отобраны предприятия- участники национального проекта, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки" , значение: 0.0000	-	15.06.20 22	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об итогах конкурсного отбора с приложением перечня организаций, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки	Информационная система отсутствует
2.1. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	30.08.20 22	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Единица						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с утвержденным перечнем компетенций	
2.1. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.10.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанных корпоративных стандартов профессий и результатов проведения оценки компетенций сотрудников.	Информационная система отсутствует
2.1. 17	Контрольная точка "Созданы 15 Центров опережающей подготовки на базе предприятий- участников национального проекта" , значение: 0.0000	-	28.11.20 22	09	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организованных на базе предприятий-участников национального проекта	
2.1. 18	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об анализе удовлетворенности предприятий	отсутствует
2.1. 19	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 5 проектов	отсутствует
2.1. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 22	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Россия)» об организации обучения	
2.1. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2023	02	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1. 22	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт проведения аудита кадровой потребности для организации производства"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	отсутствует
2.1. 23	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение:	-	15.05.2023	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица						Корпоративных центров опережающей подготовки	
2.1. 24	Контрольная точка "Сформированы паспорта проектов аудита кадрового обеспечения производства"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	отсутствует
2.1. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.07.20 23	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	Информационная система отсутствует
2.1. 26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.20 23	01	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.	
2.1. 27	Контрольная точка "Организованы центры опережающей подготовки на базе предприятий- участников национального проекта" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 23	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня 30 Корпоративных центров опережающей подготовки, организованных на базе предприятий-участников национального проекта.	-
2.1. 28	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Россия)» о реализации проектов об анализе удовлетворенности предприятий	
2.1. 29	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадровой потребности предприятий"	-	31.12.20 23	11	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	Отсутствует
2.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 23	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	Информационная система отсутствует
2.1. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 ,	-	20.03.20 24	08	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Утвержденный автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						мастерства (Ворлдскиллс Россия)» перечень компетенций, предложенный для проведения обучения	
2.1. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 24	02	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1. 33	Контрольная точка "Отобраны предприятия- участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.06.20 24	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров опережающей подготовки	Информационная система отсутствует
2.1. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.10.20 24	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций	
2.1. 35	Контрольная точка "Сформированы паспорта проектов аудита кадровой потребности предприятий"	-	20.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	Отсутствует
2.1. 36	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий- участников национального проекта" ,	-	31.12.20 24	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Единица						мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня 50 Корпоративных центров опережающей подготовки, организованных на базе- предприятий-участников национального проекта	
2.1. 37	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной оценке удовлетворенности предприятий	Отсутствует
2.1. 38	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадровой потребности предприятий"	-	31.12.20 24	10	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	Отсутствует
2.1. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 24	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица						некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	
2.2	Результат "Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует
2.2. 1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта"	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Иванов А. Ю.	Приказ Минэкономразвития России разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий- участников национального проекта и утверждена приказом	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и концепция Кубка по рационализации и производительности труда"	-	03.03.20 21	08	10	Иванов А. Ю.	Приказ Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработан и утвержден приказом Агентства пилотный стандарт Точек кипения Хайтек и концепция Кубка	Информационная система отсутствует
2.2. 3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда"	-	25.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Протокол Подписан протокол первого заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда. В рамках заседания утвержден состав Организационного комитета Кубка в состав которого включены представители бизнеса, ФОИВ и РОИВ, одобрена концепция Кубка.	Информационная система отсутствует
2.2. 4	Контрольная точка "Организован конкурсный	-	15.06.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении конкурсного отбора. В соответствии с положением о конкурсном отборе проведен анализ заявок и сформирован список предприятий-победителей на базе которых будут сформированы Точки кипения Хайтек	
2.2. 5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта»"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Иванов А. Ю.	Постановление Подписано Постановление Правительства Российской Федерации	Информационная система отсутствует
2.2. 6	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			отсутствует	отсутствует		развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением реестра соглашений о взаимодействии с предприятиями-победителями конкурсного отбора, а также перечень организаций на базе которых будут созданы Точки кипения Хайтек без привлечения средств федерального бюджета (при наличии)	
2.2. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Между Минэкономразвития России и получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.2. 8	Контрольная точка "Запущен отборочный этап Кубка по рационализации и	-	01.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производительности труда"			точками отсутствует	точками отсутствует		организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации отборочного этапа Кубка по рационализации и производительности труда (подготовлен регламент мероприятия, запущен сайт, осуществляется информирование и привлечение компаний- участников национального проекта)	
2.2. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.20 21	14	15	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработана и утверждена программа «Рационализаторство»	Информационная система отсутствует
2.2. 10	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития	-	15.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс о запуске обучения по программе	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» запущено обучение по программе «Рационализаторство»"			отсутствует	отсутствует			
2.2. 11	Контрольная точка "Запущены корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанного проекта программ мероприятий, которые будут проводится на базе Точек кипения Хайтек (определены ключевые мероприятия, их тематика, сформирован пул спикеров), предусматривающих проведение образовательных интенсивов, проектно- аналитических сессий, лекций и семинаров отечественных и зарубежных экспертов в	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере рационализаторства. Осуществлен старт мероприятий на базе Точек кипения Хайтек	
2.2. 12	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	30.11.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении Кубка по рационализации и производительности труда с приложением сформированного реестра: сотрудников предприятий- участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс; рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта в рамках Кубка	Информационная система отсутствует
			30.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.13	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» подготовлен итоговый отчет"	-	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс с приложением итогового отчета	https://worldskills.ru/
2.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров по рационализации.	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	26.06.20	01	08	Керефов М.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000		22			А.	Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2022 году.	система отсутствует
2.2. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 18	Контрольная точка "Запущено обучение по программе «Рационализаторство» " , значение: 0.0000	-	15.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	
2.2. 19	Контрольная точка "Отобраны и сформированы Корпоративные центры по рационализации", значение: 0.0000	-	28.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенном конкурсном отборе с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	Информационная система отсутствует
2.2. 20	Контрольная точка "Проведен международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 21	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 22	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	12	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.20 23	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)" , значение: 0.0000							
2.2. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.20 23	05	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 26	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000 , Единица	-	26.06.20 23	01	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2023 году.	Информационная система отсутствует
2.2. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	15.09.20 23	08	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Единица						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий- участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	
2.2. 28	Контрольная точка "Проведен международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 29	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 30	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 31	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации " , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	Информационная система отсутствует
2.2. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 33	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.20 24	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	
2.2. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.20 24	05	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 35	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000 , Единица	-	26.06.20 24	01	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2024 году.Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	
2.2. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.09.20 24	08	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	Информационная система отсутствует
2.2. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на вовлечение в движение	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Письмо АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Отчет о	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рационализаторов работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования"						проведенных мероприятиях, в том числе в форме мастер-классов, лекций, вебинаров, семинаров, видеокурсов, сессий, хакатонов)	
2.2. 38	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-
2.2. 39	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации " , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	
2.2. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-
2.3	Результат "Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов."	01.01.20 21	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.		https://worldskills.ru
2.3. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Сформирован и проанализирован список участников мероприятий с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс , письмо с результатами направлено в Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Проект разработанного перечня субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов направлен в Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/
2.3. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Разработанный перечень направлен на согласование заинтересованным органам и организациям официальным письмом	https://worldskills.ru/
2.3. 4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Разработанный перечень опубликован на сайте АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и направлен в Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/
2.3. 5	Контрольная точка "Документ (подписан) утвержден"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Приказ Разработанный перечень утвержден АНО "Агентство развития	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
3.1	Результат "Реализована программа льготных займов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		frprf.ru
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Представлен квартальный отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда» за III квартал"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о подведении итогов по количеству полученных заявок и выданных займов	Информационная система отсутствует
3.1.4	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о количестве полученных заявок и профинансированных проектов по программе "Повышение производительности труда" по итогам 2021 года	Информационная система отсутствует
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							производительности труда»	
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1.7	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	Информационная система отсутствует
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2022 году	Информационная система отсутствует
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	
3.1. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1. 11	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	Информационная система отсутствует
3.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2023 году	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1. 15	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	Информационная система отсутствует
3.1. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		"Повышение производительности труда" в 2024 году	
3.2	Результат "В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует
3.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо В федеральные органы государственной власти и другие организации, определяющие основные направления государственной политики в отраслях, входящих в контур национального проекта направлен запрос о предоставлении позиции в части мер поддержки, условия предоставления	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							которых могут быть доработаны с учетом возможности предоставления преференциальных условий получения для предприятий-участников национального проекта	
3.2. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подготовлены предложения по перечню нормативных и правовых актов и (или) иных актов, подлежащих разработке / доработке с учетом возможности обеспечения преференциальных условий для предприятий-участников национального проекта.	Информационная система отсутствует
3.2. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Письмо Минэкономразвития России и (или) письмо и (или) письма ФОИВов и (или) иных организаций.	Информационная система отсутствует
3.2. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденный документ или утвержденные	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документы	
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Опубликованный документ или опубликованные документы	Информационная система отсутствует
3.3	Результат "Сотрудники предприятий-участников национального проекта обучены по программе развития управленческих навыков "Лидеры производительности" "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		производительность.рф; лидерыпро.рф
3.3.1	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	лидерыпро.рф
3.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	27.02.2021	08	07	Засельский П. В.	Протокол Протокол с утверждённой программой обучения	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
3.3. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.20 21	07	10	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 5	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего потока" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с приложением приказов о выпуске	лидерыпро.рф
3.3. 6	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности обученных" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Направлено письмо в адрес Минэкономразвития России с результатами оценки удовлетворенности программой	лидерыпро.рф
3.3. 7	Контрольная точка "Подписан приказ об	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Приказы о выпуске	vavt.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	окончании обучения и выдаче документов об образовании" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		направлены в адрес Минэкономразвития России	
3.3. 8	Контрольная точка "Разработана программа обучения следующего года, сформирован график обучения, пул преподавателей, тренеров, экспертов и других специалистов, задействованных в процессе обучения" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительной программой обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 9	Контрольная точка "Сформирован план обучения на следующий год" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительным планом обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 11	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	лидерыпро.рф
3.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.20 22	06	08	Иванов А. Ю.	Протокол Протокол, утверждающий программу обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.20 22	03	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение заключено	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
3.3. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.20 22	08	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 16	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	29.12.20 22	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.3. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов об обеспечении	лидерыпро.рф
3.3. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подтверждающих документов	
3.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	06	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	лидерыпро.рф
3.3. 21	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	лидерыпро.рф
3.3. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	27.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения на 2022 год	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000			отсутствует				
3.3. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.20 23	06	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 24	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом" , значение: 0.0000	-	30.03.20 23	07	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	лидерыпро.рф
3.3. 25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	11	08	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	лидерыпро.рф
3.3. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.08.20 23	07	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 0.0000						организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	
3.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.20 23	08	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 28	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	26.12.20 23	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.3. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	31.12.20 23	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000						с приложением подтверждающих документов	
3.3. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.02.2024	08	04	Керефов М. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 33	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	производительность.рф
3.3. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует				
3.3. 35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.20 24	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							России.	
3.3. 38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.20 24	03	08	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 39	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	27.12.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.4	Результат "Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда"	01.01.20 19	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		производительность.рф
3.4. 1	Контрольная точка "Получены предложения от предприятий-	-	01.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий-участников	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	участников национального проекта по внесению изменений в нормативно правовые акты"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		национального проекта по изменению НПА	
3.4. 2	Контрольная точка "Проведен анализ предоставленных предложений "	-	01.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На ИТ платформе "производительность.рф" собраны предложения от предприятий-участников национального проекта для снятия административных правовых ограничений. Данный перечень направлен на рассмотрение и анализ в отраслевой департамент Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует
3.4. 3	Контрольная точка "Направлено письмо в профильный департамент Минэкономразвития России о рассмотрении предложений"	-	01.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На основании собранных предложений от предприятий-участников национального проекта подготовлен проект письма в профильный департамент Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует
3.4. 4	Контрольная точка "Сформирован перечень административных барьеров для снятия на	-	06.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Профильным департаментом Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	основе внесенных предложений" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		по итогам собранных предложений от предприятий-участников национального проекта сформирован соответствующий документ	
3.4. 5	Контрольная точка "Сформированный перечень административных барьеров опубликован на платформе производительность.рф" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направило в адрес АНО "ФЦК" письмо с сформированным перечнем административных барьеров с целью опубликования на платформе производительность.рф	производительность.рф
3.4. 6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	производительность.рф
3.4. 7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.10.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	Информационная система отсутствует
3.4. 8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	01.11.20 22	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями"							
3.4. 9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.20 22	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	Информационная система отсутствует
3.4. 10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	производительность.рф
3.4. 11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	производительность.рф
3.4. 12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.10.20 23	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	Информационная система отсутствует
3.4. 13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.20 23	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	Информационная система отсутствует
3.4. 14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.20 23	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.4. 15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	производительность.рф
3.5	Результат "Предприятиям- участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		-
3.5. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 3	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение:	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации	
3.5. 4	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 5	Контрольная точка "Обучение проведено" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО "РЭЦ" с отчетом о проведении акселерационной программы предприятиям- участникам национального проекта	производительность.рф
3.5. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " ,	-	15.02.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
3.5. 8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 9	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф
3.5. 10	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	30.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000				контрольными точками отсутствует		с приложением отчета	
3.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо АО "РЭЦ"	Информационная система отсутствует
3.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.2023	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			точками отсутствует				
3.5. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 17	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф
3.5. 18	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5.	Контрольная точка	-	30.12.20	01	Взаимосвязь с	Керефов М.	Входящее письмо	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000		23		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	
3.5. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.20 24	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.02.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	05	Керефов М.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
23	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.	Соглашение с АО "РЭЦ"	бюджет"
3.5. 24	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 24	04	07	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф
3.5. 25	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.6	Результат "Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников"	01.01.2022	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		economy.gov.ru
3.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6.2	Контрольная точка "Разработано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Разработана методика составления ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует
3.6.3	Контрольная точка "Согласовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Методика расчёта рейтинга согласована с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6.	Контрольная точка	-	03.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.	Методические	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Утверждено и подписано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	рекомендации Методика составления ежегодного рейтинга утверждена / подписана	
3.6. 5	Контрольная точка "Опубликовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	13	06	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Методика расчёта рейтинга опубликована на сайте Минэкономразвития России	economy.gov.ru
3.6. 6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6. 7	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	05.05.20 22	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует
3.6. 8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	26.05.20 22	07	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.6.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	09.06.2022	08	10	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	economy.gov.ru
3.6.10	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	16.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6.12	Контрольная точка "Сформирован и опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год"	-	10.02.2023	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru
3.6.13	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	04.05.2023	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							рейтинга	
3.6.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	25.05.2023	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	08.06.2023	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	economy.gov.ru
3.6.16	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	15.06.2023	04	16	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6.17	Контрольная точка "Сформирован и направлен в адрес субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года"	-	31.07.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года в адрес субъектов Российской Федерации	Информационная система отсутствует
3.6.18	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый	-	15.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	рейтинг по производительности труда за 2022 год"				контрольными точками отсутствует		рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	
3.6. 19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятия	Информационная система отсутствует
3.6. 20	Контрольная точка "Сформирован и опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	10.02.20 24	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru
3.6. 21	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	03.05.20 24	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует
3.6. 22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	24.05.20 24	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями" , значение: 0.0000						заинтересованными органами и организациями	
3.6. 23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	07.06.20 24	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.6. 24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.06.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6. 25	Контрольная точка " Сформирован и направлен в адрес субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года"	-	31.07.20 24	05	20	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года в адрес субъектов Российской Федерации	Информационная система отсутствует
3.6. 26	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	15.12.20 24	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.7	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		economy.gov.ru
3.7. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 2	Контрольная точка "Разработано Положение о проведении всероссийского этапа конкурса" , значение: 0.0000	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо По итогам проведенного регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" Минэкономразвития России разработало положение о проведении федерального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	Информационная система отсутствует
3.7. 3	Контрольная точка "Согласовано Положение о проведение конкурса"	-	17.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							согласовано с заинтересованными организациями и/или органами	
3.7. 4	Контрольная точка "Подписано положение о проведение конкурса"	-	08.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработанное и согласованное с заинтересованными органами и/или организациями Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено/подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 5	Контрольная точка "Опубликовано положение о проведение конкурса"	-	13.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликовано на сайте Минэкономразвития России	economy.gov.ru
3.7. 6	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с	-	05.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
3.7. 7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса"	-	26.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Протокол экспертного совета с результатами проведения всероссийского этапа ежегодного конкурса опубликован на сайте Минэкономразвития России	economy.gov.ru
3.7. 8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	16.08.20 22	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 9	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	06.09.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	19.09.20 22	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями" , значение: 0.0000						«Лучшие практики наставничества» согласовано	
3.7. 11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	10.10.20 22	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 12	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	13.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	economy.gov.ru
3.7. 13	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""	-	05.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 14	Контрольная точка "Определены победители	-	25.11.20 22	05	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	
3.7. 15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	Информационная система отсутствует
3.7. 18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		«Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	
3.7. 19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	economy.gov.ru
3.7. 20	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации, направленной на профессиональное развитие молодежи."	-	06.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 21	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	23.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	economy.gov.ru
3.7. 22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования	-	16.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и (или) тематике документа " , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	
3.7. 23	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	06.09.2024	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	Информационная система отсутствует
3.7. 25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 26	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		наставничества» опубликовано	
3.7. 27	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000	-	21.11.20 24	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	economy.gov.ru
3.8	Результат "Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы"	01.01.20 19	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.		Информационная система отсутствует
3.8. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Получены предложения от субъектов Российской Федерации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.8. 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	Информационная система отсутствует
3.8. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	Информационная система отсутствует
3.8. 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	Информационная система отсутствует
3.8. 5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	Информационная система отсутствует
3.8. 6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П. В.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
3.8. 7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт утвержден (подписан)	Информационная система отсутствует
3.9	Результат "Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»"	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		производительность.рф
3.9. 1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
			31.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.9. 3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	02	09	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9.	Контрольная точка "ГК	-	30.09.20	18	20	Иванов А.	Входящее письмо	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Росатом" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"		21			Ю.	Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	система отсутствует
3.9. 8	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	Информационная система отсутствует
3.9. 9	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда "	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	Информационная система отсутствует
3.9. 10	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.9. 11	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направило письмо об обеспечении имуществом корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 12	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо ОАО "РЖД" о деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 13	Контрольная точка "ГК "Росатом" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением разрешительной документации (при необходимости)	Информационная система отсутствует
3.9. 14	Контрольная точка "ГК "Ростех" получена разрешительная документация на ведение деятельности	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в Минэкономразвития России с приложением подтверждающих	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"			отсутствует	отсутствует		документов.	
3.9. 15	Контрольная точка "ОАО "РЖД" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направлено письмо с приложением разрешительной документации на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 16	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 17	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000							
3.9.18	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9.19	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	Информационная система отсутствует
3.9.20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(имущество, финансы)"						(структурного подразделения) (имущество, финансы)	
3.9. 21	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.20 22	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	Информационная система отсутствует
3.9. 22	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе осуществления государственной регистрации организации	Информационная система отсутствует
3.9. 23	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	Информационная система отсутствует
3.9. 24	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации)	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организации (структурного подразделения)"			контрольными точками отсутствует			функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	
3.9. 25	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда " , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 26	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда " , значение: 0.0000	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 27	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	
3.9. 28	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	Информационная система отсутствует
3.9. 29	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	43	45	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	Информационная система отсутствует
3.9. 30	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	44	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подразделения) (структура управления и кадры)"			точками отсутствует			деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	
3.9. 31	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.20 23	44	46	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе осуществления государственной регистрации организации	Информационная система отсутствует
3.9. 32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 23	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	Информационная система отсутствует
3.9. 33	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	Информационная система отсутствует

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	7.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-