

П А С П О Р Т
федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Керефов М.А.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Молодцов А.В.	Директор департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																			
1.1.	Количество предприятий- участников цифровой экосистемы производительности	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0 000	750,0 000	2 400 ,0000	4 000 ,0000	4 000 ,0000	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
1.2.	Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях- участниках цифровой экосистемы производительности	НП	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	30,00 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	
1.3.	Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ- функций, реализовавших комплексные проекты	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	50,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																			
2.1.	Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2 000 ,0000	4 000 ,0000	9 000 ,0000	18 00 0,000 0	18 00 0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.2.	Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.3.	Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	10 00 0,000 0	20 00 0,000 0	45 00 0,000 0	90 00 0,000 0	90 00 0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.4.				0,0000	2021	-	-	-	-	60,00	70,00	80,00	0,000	-	-	-	-	-		

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Обучение работников с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс»	НП	Процент							00	00	00	0						информационная система отсутствует	
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																			
3.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	НП	Тысяча человек	0,0000	2018	-	3,200 0	4,400 0	6,490 0	8,640 0	9,090 0	9,660 0	9,660 0	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	
3.2.	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов	ФП	Единица	16,0000	2018	0,000 0	29,00 00	43,00 00	83,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																					
1.1	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего при сохранении и макроэкономической стабильности	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			предприятиях, удовлетворенно сть предприятий предоставленны ми сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров- разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенно сть предприятий предоставленны ми сервисами составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров- разработчиков.			
1.2	Обеспечена	-	Условна	0,0000	2021	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Утвер	Обеспече	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	диагностическа я база, необходимая для направления предприятий- участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительн ости		я единица						00										В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительн ости в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям: - управление развитием и цифровизацией предприятия; - наличие единого информационно го пространства;	ждени е докуме нта	ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			- применение сквозных и наилучших доступных технологий; - применение технических средств автоматизации производственных процессов; - наличие средств защиты информации; - уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; - наличие специализированных ИТ-решений На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ти присоединения к цифровой экосистеме производительн ости		
1.3	Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисно й промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительн ости труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям- участникам цифровой экосистемы производительн ости.	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	85,0 000	125, 000 0	125, 000 0	-	-	-	-	-	Цифровая экосистема производительн ости предоставляет возможность пр едприятиям воспользоваться сервисами и типовыми решениями в целях повышени я производительн ости труда и уровня "цифровой зрелости". Основная задача цифровой экосистемы в 2022 году привлечение	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Нарастающий итог																		предприятий с использование м типовых цифровых решений. Начиная с 2023 года в рамках цифровой экосистемы производительн ости ведется разрабо тка и внедрение сервисов на основе российского про граммного обеспечения, включая инжеене рное и промышленно е, с использованием модульной мультисервисно й промышленной платформы (ММПП). Планирование достигаемых		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			значений результатов: В 2023 году 2400 предприятиям- участникам цифровой экосистемы доступно 10 сервисов, разработанных для повышения производительн ости труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отеч ественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 75 типовых решений. Количество реализованных комплексных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			проектов на предприятиях- участниках цифровой экосистемы производительн ости не менее 30, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 50%. В 2024 году 4000 предприятиям- участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительн ости труда и уровня			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			"цифровой зрелости" за счет внедрения отече ственного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях- участниках цифровой экосистемы производительн ости не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			комплексные проекты, не менее 55%. В 2025 году 4000 предприятиям- участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительн ости труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отеч ественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			комплексных проектов на предприятиях- участниках цифровой экосистемы производительн ости не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%. В связи с отсутствием предусмотренно го объема финансового об еспечения результата на 2025 год, значения показателей и результата дубл ируют значения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			2024 года.			
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																					
2.1	Обучены работники предприятий- участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	150, 000 0	1 36 4, 000 0	2 44 4, 000 0	4 27 4, 000 0	-	-	-	-	-	-	АНО "Агентство развития профессиональн ого мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий- участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников,	Прове дение образо ватель ных меропр иятий	Обеспе чение темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспе чения не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика организации Корпоративных центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий- участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			привлечения средств федерального бюджета национального проекта.. К концу 2024 года повысят квалификацию 4274 человек, в 2021 году - 150; в 2023 году - 2444; в 2024 году - 4274.			
2.2	Подтверждены компетенции рационализатор а и пройдена сертификация работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов образовательны х организаций. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	1 00 0, 000 0	2 00 0, 000 0	4 50 0, 000 0	9 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Автономной некоммерческо й организацией «Агентство развития профессиональн ого мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) проведены образовательны е мероприятия, направленные на обучение и	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			вовлечение работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов профессиональн ых образовательны х организаций, образовательны х организаций высшего образования, а также сформиро ван реестр из числа работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов профессиональн ых образовательны х организаций, образовательны х организаций высшего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			образования, подтвердивших компетенции рационализатор а. К концу 2024 года подтвердят компетенции рационализатор а 9000 человек (нарастающим итогом), 2021 год - 1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 4500; 2024 год - 9000.			
2.3	Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий- участников национального проекта в движение рационализатор ов.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	«Автономной некоммерческо й организацией "Агентство развития профессиональн ого мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активн ости предприятий- участников	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованны й перечень субъе ктов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в формирование движения рационализатор ов и повышение		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			квалификации рабочих предприятий- участников национального проекта.		
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																				
3.1	Фондом развития промышленност и реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительн ости труда»	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1, 00 00	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансировани ю с целью внедрения передовых технологически х решений для повышения производительн ости труда и модернизации основных фондов	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти
3.2	В правила	-	Условна	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	В правила	Утвер	Обеспече

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления. Нарастающий итог		я единица																предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.	ждение документа	ние темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего при сохранении и макроэкономической стабильности
3.3	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	3,2000	4,4000	6,4900	8,6400	9,0900	9,6600	9,6600	-	-	-	-	-	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	итогом). Нарастающий итог																		программа дополнительно го профессиональн ого образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационны х трансформаций, внедрения организационны х и технологически х инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительн ости труда, обладающих навыками для построения производственн ых систем на		ого обеспече ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,66 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,66 тыс. человек накопленным итогом.		
3.4	Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической	Утвержденные документы	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда																		деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями		страны выше средними рового при сохранении и макроэкономической стабильности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				предпринимате льской среды «Трансформаци я делового климата».		
3.5	Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационна я поддержка по развитию экспортного потенциала. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2018	-	16 2, 00 00	31 2, 00 00	582, 000 0	702, 000 0	1 18 8, 000 0	1 86 3, 000 0	1 86 3, 000 0	-	-	-	-	-	С 2019 по 2025 годы более двух тысяч предприятий - участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационну ю поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный цен тр"	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше среднеми рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и включающую в себя образовательны е и информационно - консультационн ые услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационно й программы предприятия- участники получат следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственно й поддержки экспорта. Всего к 2025 году акселерационна я поддержка будет оказана 1863 предприятиям- участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702 предприятиям, в 2023 г. - 1 188 предприятиям, в 2024 г. - 1863 предприятиям накопленным итогом.		
3.6	Составлен рейтинг по	-	Условна я	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	На ежегодной основе	Утвер ждени	Обеспече ние темпа

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	производительн ости труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий- участников		единица																формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительн ости труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.	е докуме нта	роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти	
3.7	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Конкурс «Лучшие практики наставничества » ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространени я передового практического	Утвер ждени е докуме нта	Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			опыта наставничества, направленного на повышение производительн ости труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях- участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап. В номинациях		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Конкурса оцениваются: профессиональн ые установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональн ом развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительн ости труда; профессиональн ые установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицирован		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ных кадрах; профессиональ ные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно- исследовательс кой и опытно- конструкторско й деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений. Кроме того, одна из номинаций Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий- участников национального проекта.			
3.8	Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительн ости труда, по итогам которых принято решение о	-	Единица	0,0000	2018	-	6, 00 00	7, 00 00	7,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающ ие налоговые преференции для участников национального проекта	Приня тие нормат ивного правов ого (право вого) акта	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	целесообразнос ти расширения данной программы																					
3.9	Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительн ости труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД». Нарастающий итог	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	3,00 00	3,00 00	3,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительн ости труда. Минэкономразв ития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительн ости труда" оказана методологическ ая поддержка таки м центрам компетенций.	Создан ие (реорга низаци я) органи зации (струк турног о подраз делени я)	Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации												
1.1.	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности	0,00	0,00	61 365,00	94 768,57	121 547,55	184 701,55	237 500,96	295 126,89	411 263,51	492 673,39	686 878,58	772000
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс												
2.1.	Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	10 000,00	17 000,00	22 000,00	28 000,00	47 000,00	100 000,00	189000
2.2.	Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 800,00	4 000,00	7 000,00	13 500,00	17 000,00	25 000,00	65 000,00	116100

[illegible]

7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу «Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта, работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия, позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации								
1.1	Результат "Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45% , разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							от партнеров-разработчиков.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведена демонстрация разработанного прототипа экосистемы с участием предприятий-пилотов" , значение: 0.0000	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения согласительного совещания, на котором был представлен разработанный прототип	-	Информационная система отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "На основании одобренных подходов к апробации проведено исследование по применимости бизнес-модели экосистемы на базе прототипа" , значение: 0.0000	-	18.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы отчет, о проведении исследования, с заключением о применимости бизнес-модели цифровой экосистемы, отражающий эффекты в решении задач повышения производительности труда, экстраполированные на объем всех предприятий-потенциальных участников цифровой экосистемы	-	Информационная система отсутствует
1.1.3	Контрольная точка	-	01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа	-	Информаци

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены методики расчета показателей ОЗР", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Методики утверждены приказом Минэкономразвития России		информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Проведено исследование по применимости бизнес-модели цифровой экосистемы на 100 компаниях", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения исследования по применимости бизнес-модели цифровой экосистемы на 100 компаниях	-	Информационная система отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году", значение: 0.0000	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утверждены Требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году, включая критерии и порядок отбора	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Разработана установочная документация на создание Цифровой экосистемы (концепция, техническое задание)" , значение: 0.0000	-	21.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработаны концепция и техническое задание на создание Цифровой экосистемы	-	Информационная система отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 25 типовых решений от	-	12.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 25 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внешних партнеров-разработчиков", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экосистеме национального проекта		
1.1.9	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участников национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 45%", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 45%	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 100 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 100 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	19.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2021 год	-	Информационная система отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Шпак В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям" , значение: 0.0000	-	14.04.2022	04	07	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	-	Информационная система отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения Цифровой экосистемы производительности" , значение: 0.0000	-	11.07.2022	06	08	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы производительности	-	Информационная система отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков" , значение: 0.0000	-	14.11.2022	07	09	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "На	-	30.12.2022	Взаимо	10	Шпак В. В.	Прочий тип документа	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Предоставлен отчет об акте внедрения 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участников национального проекта		информационная система отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 60%" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 60%	-	Информационная система отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 750 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей	-	30.12.2022	09	11	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 750 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экономики" , значение: 0.0000								
1.2	Результат "Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности"	01.01.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям: - управление развитием и цифровизацией предприятия; - наличие единого информационного пространства; - применение сквозных и наилучших доступных технологий; - применение технических средств автоматизации производственных процессов; - наличие средств защиты информации; - уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; - наличие специализированных ИТ-решений На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На основе проведенного анализа составлен перечень направлений для включения в диагностические материалы, характеризующие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	-	Информационная система отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Сформированы направления анкетирования, отражающие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	-	Информационная система отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласован разработанный шаблон анкеты	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Документ (подписан)" утверждена	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утвержден типовой шаблон анкеты	-	Информационная система отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном портале Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
1.3	Результат "Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной"	01.01.2023	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шпак В. В.	Цифровая экосистема производительности предоставляет возможность предприятиям воспользоваться сервисами и	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		типовыми решениями в целях повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости". Основная задача цифровой экосистемы в 2022 году привлечение предприятий с использованием типовых цифровых решений. Начиная с 2023 года в рамках цифровой экосистемы производительности ведется разработка и внедрение сервисов на основе российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП). Планирование достигаемых значений результатов: В 2023 году 2400 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 10 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 75 типовых решений. Количество реализованных комплексных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 30, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 50%. В 2024 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. К количеству реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%. В 2025 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. К оличество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%. В связи с отсутствием предусмотренного объема финансового обеспечения результата на 2025 год, значения показателей и результата дублируют значения 2024 года.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому	-	27.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шпак В. В.	Соглашение между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2023 году	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				я общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	-	Административные данные
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2022 год в целях финансового обеспечения внедрения сервисов по повышению производительности труда Цифровой экосистемы производительности на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда"	-	Административные данные
1.3.5	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные
1.3.6	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		отбора		
1.3.7	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 2400 единиц"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2023 год	-	Административные данные
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шпак В. В.	Соглашение Между Минпромторгом России и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		АНО "ЦТП" заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году		ный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	-	Административные данные
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.12	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные
1.3.13	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	-	Административные данные
1.3.14	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	анализа составило не менее 4000 единиц"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2024 год	-	Административные данные
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение Между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2025 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены	-	28.02.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам		данные
1.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	-	Административные данные
1.3.19	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.20	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	-	Административные данные
1.3.21	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 4000 единиц"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	-	Административные данные
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс								
2.1	Результат "Обучены работники предприятий-участников"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" о	Нет	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика организации Корпоративных центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. . К концу 2024 года повысят квалификацию 4274 человек, в 2021 году - 150; в 2023 году - 2444; в 2024 году - 4274.		отсутствует
2.1.1	Контрольная точка "Разработана методика	-	15.01.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Минэкономразвития	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расчета значений результатов и показателей ОЗР в части повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		России об утверждении методики расчета показателей		система отсутствует
2.1.2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.1.3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписан протокол заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности, утвержден состав Организационного комитета	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы Корпоративные центры опережающей подготовки"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписаны приказы генеральных директоров об организации корпоративных центров опережающей подготовки. Проведен анализ заявок в соответствии с критериями отбора. Сформирован список предприятий-победителей	-	Информационная система отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	01.07.2021	11	13	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписано постановление Правительства Российской Федерации	-	информационная система отсутствует
2.1.6	Контрольная точка	-	15.07.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа	-	информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		С предприятиями-победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении сервисов со стороны АНО АРПМ		информационная система отсутствует
2.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития РФ подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.1.8	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Утвержденный список направлен в адрес Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Организовано и проведено профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям для отобранных сотрудников предприятий-участников национального проекта" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта	-	информационная система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Доработка и утверждение стандарта Корпоративных центров опережающей подготовки с учетом проведенного пилотного проекта " , значение: 0.0000	-	15.03.2022	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров опережающей подготовки.	-	информационная система отсутствует
2.1.13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2022	08	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						предоставлении субсидии		
2.1.14	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки" , значение: 0.0000	-	15.06.2022	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об итогах конкурсного отбора с приложением перечня организаций, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.08.2022	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с утвержденным перечнем компетенций	-	Информационная система отсутствует
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2022	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанных корпоративных стандартов профессий и результатов проведения оценки компетенций сотрудников.		отсутствует
2.1.17	Контрольная точка "Созданы 15 Центров опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта" , значение: 0.0000	-	28.11.2022	09	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки, организованных на базе предприятий-участников национального проекта	-	Информационная система отсутствует
2.1.18	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об анализе удовлетворенности предприятий	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.19	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 5 проектов	-	отсутствует
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2022	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	-	Информационная система отсутствует
2.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	01.04.2023	02	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.1.22	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт проведения аудита кадровой потребности для организации производства"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	отсутствует
2.1.23	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.05.2023	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.24	Контрольная точка "Сформированы паспорта проектов аудита кадрового обеспечения производства"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.07.2023	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	Информационная система отсутствует
2.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.2023	01	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.	-	Информационная система отсутствует
2.1.27	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта" ,	-	31.12.2023	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000 , Единица						Корпоративных центров опережающей подготовки		
2.1.28	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации проектов об анализе удовлетворенности предприятий	-	Отсутствует
2.1.29	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.2023	11	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	-	Отсутствует
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2023	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	-	Информационная система отсутствует
2.1.31	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.04.2024	02	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии		отсутствует
2.1.32	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.06.2024	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.33	Контрольная точка "Сформированы паспорта проектов аудита кадрового обеспечения производства"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	-	Отсутствует
2.1.34	Контрольная точка	-	30.07.2024	08	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000						Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения		информационная система отсутствует
2.1.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.09.2024	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций	-	Информационная система отсутствует
2.1.36	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2024	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.37	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Керефов М. А.	Отчет	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной оценке удовлетворенности предприятий		ет
2.1.38	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.2024	10	12	Керефов М. А.	Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	-	Отсутствует
2.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2024	02	10	Керефов М. А.	Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	-	Информационная система отсутствует
2.2	Результат "Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) проведены образовательные мероприятия, направленные на обучение и	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	том числе студентов образовательных организаций"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		вовлечение работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также сформирован реестр из числа работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора. К концу 2024 года подтвердят компетенции рационализатора 9 000 человек (нарастающим итогом), 2021 год - 1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 45 00; 2024 год - 9000.		
2.2.1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Иванов А. Ю.	Приказ Минэкономразвития России разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из числа	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числа сотрудников предприятий-участников национального проекта"			точкам и отсутствует			сотрудников предприятий-участников национального проекта и утверждена приказом		
2.2.2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и концепция Кубка по рационализации и производительности труда"	-	03.03.2021	08	10	Иванов А. Ю.	Приказ Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработан и утвержден приказом Агентства пилотный стандарт Точек кипения Хайтек и концепция Кубка	-	Информационная система отсутствует
2.2.3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Протокол Подписан протокол первого заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда. В рамках заседания утвержден состав Организационного комитета Кубка в состав которого включены представители бизнеса, ФОИВ и РОИВ, одобрена концепция Кубка.	-	Информационная система отсутствует
2.2.4	Контрольная точка "Организован конкурсный	-	15.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении конкурсного отбора. В соответствии с положением о конкурсном отборе проведен анализ заявок и сформирован список предприятий-победителей на базе которых будут сформированы Точки кипения Хайтек		система отсутствует
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Иванов А. Ю.	Постановление Подписано Постановление Правительства Российской Федерации	-	Информационная система отсутствует
2.2.6	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением реестра соглашений о взаимодействии с предприятиями-победителями конкурсного отбора, а также перечень организаций на базе которых будут созданы Точки кипения Хайтек без привлечения средств федерального бюджета (при наличии)		т
2.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Между Минэкономразвития России и получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.2.8	Контрольная точка "Запущен отборочный этап Кубка по рационализации и производительности труда"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации отборочного этапа Кубка по рационализации и	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		производительности труда (подготовлен регламент мероприятия, запущен сайт, осуществляется информирование и привлечение компаний-участников национального проекта)		
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	14	15	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработана и утверждена программа «Рационализаторство»	-	Информационная система отсутствует
2.2.10	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» запущено обучение по программе «Рационализаторство»"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс о запуске обучения по программе	-	https://worldskills.ru/
2.2.11	Контрольная точка "Запущены корпоративные центры по рационализации (Точки	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кипения Хайтек)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанного проекта программ мероприятий, которые будут проводится на базе Точек кипения Хайтек (определены ключевые мероприятия, их тематика, сформирован пул спикеров), предусматривающих проведение образовательных интенсивов, проектно-аналитических сессий, лекций и семинаров отечественных и зарубежных экспертов в сфере рационализаторства. Осуществлен старт мероприятий на базе Точек кипения Хайтек		т
2.2.12	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	30.11.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении Кубка по рационализации и производительности труда с приложением сформированного реестра: сотрудников предприятий-участников	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс; рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта в рамках Кубка		
2.2.13	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» подготовлен итоговый отчет"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс с приложением итогового отчета	-	https://worldskills.ru/
2.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр	-	01.04.2022	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)" , значение: 0.0000								
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров по рационализации.	-	Информационная система отсутствует
2.2.16	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	26.06.2022	01	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2022 году.	-	Информационная система отсутствует
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Запущено обучение по программе «Рационализаторство» " , значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	-	Информационная система отсутствует
2.2.19	Контрольная точка "Отобраны и сформированы Корпоративные центры по рационализации " , значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенном конкурсном отборе с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	-	Информационная система отсутствует
2.2.20	Контрольная точка "Проведен	-	29.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»		система отсутствует
2.2.21	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.22	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития	-	Информационная

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.29	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.30	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами", значение: 0.0000	-	31.12.2023	12	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	-	Информационная система отсутствует
2.2.31	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджета (при наличии таковых).		
2.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2024	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.2.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.2024	05	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	-	Информационная система отсутствует
2.2.35	Контрольная точка "Проведен	-	26.06.2024	01	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000 , Единица						комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2024 году.Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета		
2.2.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.09.2024	08	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	-	Информационная система отсутствует
2.2.37	Контрольная точка "Проведен	-	29.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»		система отсутствует
2.2.38	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.39	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами", значение: 0.0000	-	31.12.2024	11	06	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.40	Контрольная точка "Сформированы	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Корпоративные центры по рационализации " , значение: 0.0000 , Единица				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).		
2.2.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	09	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.3	Результат "Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов."	01.01.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов	Нет	https://worldskills.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Сформирован и проанализирован список участников мероприятий с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс , письмо с результатами направлено в Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Проект разработанного перечня субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов направлен в Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/
2.3.3	Контрольная точка	-	27.08.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо	-	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Разработанный перечень направлен на согласование заинтересованным органам и организациям официальным письмом		dskills.ru/
2.3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Разработанный перечень опубликован на сайте АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и направлен в Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/
2.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Иванов А. Ю.	Приказ Разработанный перечень утвержден АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	-	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
3.1	Результат "Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	Нет	frprf.ru
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	07.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы		система отсутствует
3.1.3	Контрольная точка "Представлен квартальный отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда» за III квартал"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о подведении итогов по количеству полученных заявок и выданных займов	-	Информационная система отсутствует
3.1.4	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о количестве полученных заявок и профинансированных проектов по программе "Повышение производительности труда" по итогам 2021 года	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.7	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2022 году	-	Информационная система отсутствует
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы		система отсутствует
3.1.11	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	-	Информационная система отсутствует
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2023 году	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.15	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо В федеральные органы государственной власти и другие организации, определяющие основные направления государственной политики в отраслях, входящих в контур национального проекта направлен запрос о предоставлении позиции в части мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с учетом возможности предоставления преференциальных условий получения для предприятий-участников национального проекта	-	Информационная система отсутствует
3.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подготовлены предложения по перечню нормативных и правовых актов и (или) иных актов, подлежащих разработке / доработке с учетом возможности обеспечения преференциальных условий для предприятий-участников национального проекта.	-	Информационная система отсутствует
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Прочий тип документа Письмо Минэкономразвития России и (или) письмо и (или)	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		письма ФОИВов и (или) иных организаций.		отсутствует
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденный документ или утвержденные документы	-	Информационная система отсутствует
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Опубликованный документ или опубликованные документы	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3	Результат "Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,66 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,66 тыс. человек накопленным итогом.	Нет	производительность. рф; лидерыпро.рф
3.3.1	Контрольная точка отбор участников	-	25.02.2021	08	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2021	08	07	Засельский П. В.	Протокол Протокол с утверждённой программой обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2021	07	10	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минэкономразвития России.		
3.3.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего потока" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с приложением приказов о выпуске	-	лидерыпро.рф
3.3.6	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности обученных" , значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Направлено письмо в адрес Минэкономразвития России с результатами оценки удовлетворенности программой	-	лидерыпро.рф
3.3.7	Контрольная точка "Подписан приказ об окончании обучения и выдаче документов об образовании" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Приказы о выпуске направлены в адрес Минэкономразвития России	-	vavt.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.3.8	Контрольная точка "Разработана программа обучения следующего года, сформирован график обучения, пул преподавателей, тренеров, экспертов и других специалистов, задействованных в процессе обучения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительной программой обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.9	Контрольная точка "Сформирован план обучения на следующий год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительным планом обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.02.2022	04	Взаимосвязь с	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов		
3.3.11	Контрольная точка отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф
3.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.2022	06	08	Иванов А. Ю.	Протокол Протокол, утверждающий программу обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.03.2022	07	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		процесса обучения		
3.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение заключено	-	лидерыпро.рф
3.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.2022	08	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.16	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	29.12.2022	09	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	, значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов об обеспечении	-	лидерыпро.рф
3.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.20	Контрольная точка	-	15.02.2023	Взаимо	Взаимо	Керефов М. А.	Отчет	-	лидерыпро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Отчет о выполнении соглашения		.рф
3.3.21	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф
3.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.2023	06	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.24	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом" , значение: 0.0000	-	30.03.2023	07	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф
3.3.25	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	лидерыпро.рф
3.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.08.2023	07	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)" , значение: 0.0000						процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.		рф
3.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	08	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность. рф
3.3.28	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	26.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность. рф
3.3.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2023	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ	-	лидерыпро.рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.2024	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.37	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом" , значение: 0.0000	-	30.08.2024	03	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф
3.3.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.2024	02	08	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	03	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.40	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф
3.4	Результат "Сформированы и направлены	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и	Нет	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».		рф
3.4.1	Контрольная точка "Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по внесению изменений в нормативно правовые акты"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по изменению НПА	-	производительность. рф
3.4.2	Контрольная точка "Проведен анализ"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На ИТ платформе	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставленных предложений "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"производительность.рф" собраны предложения от предприятий-участников национального проекта для снятия административных правовых ограничений. Данный перечень направлен на рассмотрение и анализ в отраслевой департамент Минэкономразвития России		система отсутствует
3.4.3	Контрольная точка "Направлено письмо в профильный департамент Минэкономразвития России о рассмотрении предложений"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На основании собранных предложений от предприятий-участников национального проекта подготовлен проект письма в профильный департамент Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
3.4.4	Контрольная точка "Сформирован перечень административных барьеров для снятия на основе внесенных предложений" , значение: 0.0000	-	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Профильным департаментом Минэкономразвития России по итогам собранных предложений от предприятий-участников национального проекта сформирован соответствующий документ	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2022	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2022	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность. рф
3.4.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
3.4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.10.2023	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	Информационная система отсутствует
3.4.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2023	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2023	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
3.5	Результат "Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала"	01.01.2019	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	С 2019 по 2025 годы более двух тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получают следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3)	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.5.3	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.5.4	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.5.5	Контрольная точка "Обучение проведено" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО "РЭЦ" с отчетом о проведении акселерационной программы предприятиям-участникам национального проекта	-	производительность. рф
3.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.02.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.9	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.5.10	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф
3.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо АО "РЭЦ"	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
3.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.2023	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
3.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.17	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.5.18	Контрольная точка	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Керефов М. А.	Исходящее письмо	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»		тельность. рф
3.5.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	01	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф
3.5.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.2024	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.5.21	Контрольная точка	-	15.02.2024	04	Взаимо	Керефов М. А.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Отчет АО "РЭЦ"		"Электронный бюджет"
3.5.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность. рф
3.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			отсутствует					
3.5.24	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность. рф
3.5.25	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность. рф
3.5.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность. рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.2	Контрольная точка "Разработано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Разработана методика составления ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.3	Контрольная точка "Согласовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Методика расчёта рейтинга согласована с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует
3.6.4	Контрольная точка "Утверждено и подписано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	03.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Методика составления ежегодного рейтинга утверждена / подписана	-	esopomtu.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.6.5	Контрольная точка "Опубликовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	10.12.2021	13	06	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Методика расчёта рейтинга опубликована на сайте Минэкономразвития России	-	esopomtu.gov.ru
3.6.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	-	Информационная система отсутствует
3.6.7	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	05.05.2022	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	26.05.2022	07	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.12	Контрольная точка "Сформирован и опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год"	-	10.02.2023	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	-	economy.gov.ru
3.6.13	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	04.05.2023	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	25.05.2023	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует
3.6.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	08.06.2023	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	economy.gov.ru
3.6.16	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	15.06.2023	04	16	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	economy.gov.ru
3.6.17	Контрольная точка "Сформирован и	-	31.07.2023	05	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлен в адрес субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года в адрес субъектов Российской Федерации		система отсутствует
3.6.18	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый рейтинг по производительности труда за 2022 год"	-	15.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	-	economy.gov.ru
3.6.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятия	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.6.20	Контрольная точка "Сформирован и опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	10.02.2024	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	-	economy.gov.ru
3.6.21	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	03.05.2024	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	24.05.2024	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует
3.6.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	07.06.2024	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует
3.6.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.06.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
3.6.25	Контрольная точка "Сформирован и направлен в адрес субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года"	-	31.07.2024	05	20	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года в адрес субъектов Российской Федерации	-	Информационная система отсутствует
3.6.26	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	15.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	-	esopomtu.gov.ru
3.7	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Керефов М. А.	Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью	Да	esopomtu.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап. В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики наставничества,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений. Кроме того, одна из номинаций Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий-участников национального проекта. @page p r.western p.cjk p.ctl		
3.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.2	Контрольная точка "Разработано Положение о проведении	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо По итогам проведенного регионального этапа конкурса	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	всероссийского этапа конкурса" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		"Лучшие практики наставничества" Минэкономразвития России разработало положение о проведении федерального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"		отсутствует
3.7.3	Контрольная точка "Согласовано Положение о проведение конкурса"	-	17.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" согласовано с заинтересованными организациями и/или органами	-	Информационная система отсутствует
3.7.4	Контрольная точка "Подписано положение о проведение конкурса"	-	08.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработанное и согласованное с заинтересованными органами и/или организациями Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено/подписано	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.5	Контрольная точка "Опубликовано положение о проведение конкурса"	-	13.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликовано на сайте Минэкономразвития России	-	economy.gov.ru
3.7.6	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"" , значение: 0.0000	-	05.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса"	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Протокол экспертного совета с результатами проведения всероссийского этапа ежегодного конкурса опубликован на сайте Минэкономразвития России	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.7.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	16.08.2022	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.9	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	06.09.2022	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	19.09.2022	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	Информационная система отсутствует
3.7.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	10.10.2022	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует
			13.10.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.12	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	esopomtu.gov.ru
3.7.13	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""	-	05.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.14	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»" , значение: 0.0000	-	25.11.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	esopomtu.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
3.7.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	19.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.20	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации, направленной на профессиональное развитие молодежи."	-	06.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.21	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	23.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	esopomtu.gov.ru
3.7.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	16.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.7.23	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	06.09.2024	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	Информационная система отсутствует
3.7.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.7.26	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	economy.gov.ru
3.7.27	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»" , значение: 0.0000	-	21.11.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	economy.gov.ru
3.8	Результат "Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П. В.	Субъектами Российской Федерации участниками национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		национального проекта @page p.p.western p.cjk p.ctl		
3.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Получены предложения от субъектов Российской Федерации	-	Информационная система отсутствует
3.8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	-	Информационная система отсутствует
3.8.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	Информационная система отсутствует
3.8.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.8.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	-	Информационная система отсутствует
3.8.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт утвержден (подписан)	-	Информационная система отсутствует
3.9	Результат "Созданы и функционируют корпоративные центры"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры	Нет	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.		
3.9.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.9.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	02	09	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.7	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	-	Информационная система отсутствует
3.9.8	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.9.9	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.10	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.11	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило имуществом корпоративный центр	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направило письмо об обеспечении имуществом корпоративного центра	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.14	Контрольная точка "ГК "Ростех" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.15	Контрольная точка "ОАО "РЖД" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направлено письмо с приложением разрешительной документации на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.16	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда", значение: 0.0000			и отсутствует					
3.9.17	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.18	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.19	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует				т
3.9.20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	Информационная система отсутствует
3.9.21	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	Информационная система отсутствует
3.9.22	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе осуществления государственной регистрации организации	-	Информационная система отсутствует
3.9.23	Контрольная точка "Получены лицензии,	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		запрос о статусе получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)		система отсутствует
3.9.24	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	-	Информационная система отсутствует
3.9.25	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.9.26	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.27	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.28	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД"	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлено запрос о статусе получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	Информационная система отсутствует
3.9.33	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлено запрос о статусе функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	-	Информационная система отсутствует

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,007 0	0,013 0	0,016 0	0,024 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,021 0	0,044 0	0,045 0	0,045 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,012 0	0,043 0	0,048 0	0,055 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,002 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,007 0	0,023 0	0,030 0	0,038 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,079 0	0,154 0	0,164 0	0,180 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,008 0	0,022 0	0,026 0	0,031 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,021 0	0,034 0	0,034 0	0,034 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,046 0	0,110 0	0,120 0	0,120 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,054 0	0,115 0	0,125 0	0,125 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,022 0	0,031 0	0,031 0	0,036 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,011 0	0,013 0	0,013 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,095 0	0,219 0	0,239 0	0,240 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,049 0	0,112 0	0,112 0	0,118 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,037 0	0,074 0	0,074 0	0,074 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,045 0	0,084 0	0,089 0	0,089 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,013 0	0,045 0	0,045 0	0,045 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,015 0	0,028 0	0,033 0	0,033 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,018 0	0,022 0	0,026 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,027 0	0,042 0	0,045 0	0,048 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,112 0	0,270 0	0,300 0	0,363 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,018	0,034	0,038	0,038	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,001 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,004 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,035 0	0,035 0	0,035 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,006 0	0,006 0	0,010 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,050 0	0,074 0	0,075 0	0,079 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,054 0	0,065 0	0,081 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,062 0	0,090 0	0,096 0	0,096 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,057 0	0,125 0	0,139 0	0,139 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,089 0	0,138 0	0,148 0	0,200 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,045 0	0,067 0	0,073 0	0,080 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,005 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,002 0	0,002 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,002 0	0,003 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,023 0	0,041 0	0,048 0	0,048 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,018 0	0,026 0	0,026 0	0,026 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,044 0	0,148 0	0,176 0	0,195 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,010 0	0,018 0	0,018 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,034 0	0,048 0	0,053 0	0,060 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,058 0	0,160 0	0,173 0	0,173 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,017 0	0,017 0	0,017 0	0,017 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,047	0,103	0,103	0,103	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,001 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,028 0	0,036 0	0,039 0	0,046 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,061 0	0,110 0	0,125 0	0,140 0	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	7.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и развития профессий и навыков, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	519 275,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
3.Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	1 217 292,60	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и сертифицированных программ и навыков, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе". Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	320 109,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	212,50
5.Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций	516 227,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	350,00
6.Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	1 307 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	112,50
7.Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и сертифицированных развития профессий и навыков, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала экспортеры заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе". Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности	1 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9.Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10,00	22,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и сертифицированных и навыков, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе". Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10,00	22,50
11.Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
12.Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий, подтвердивших компетенции рационализатора и сертифицированных развития профессий и навыков, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий, прошедших обучение по программам, основанным на компетенциях Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе". Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедрений сервисов цифровой экосистемы на предприятиях-участниках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
16.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	5 425 459,40	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	2 130,00