





ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП

Ответственный исполнитель

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

Цели

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Период реализации

2014 – 2024 годы

Перечень подпрограмм

ПП1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»

ПП2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

ПП3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

Региональные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы

- «Чистая вода»
- «Жилье»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области	Эффективность использования средств бюджета Пензенской области	Степень реализации подпрограммы	Эффективность реализации подпрограммы	Коэффициент значимости подпрограммы	Степень реализации госпрограммы	Эффективность реализации госпрограммы
ГП								1,00	0,95
ПП1	0,87	0,98	0,98	0,88	1,00	0,88	0,673		ВЫСОКАЯ
ПП2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,231		
ПП3	0,75	0,99	0,99	0,76	1,00	0,76	0,097		

Пояснения по невыполнению¹ мероприятий

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
1.1.2. «Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области»	Строительство сетей водоотведения	4,5 км.	3,77 км.	76,6%	Невыполнение планового показателя произошло из-за нарушения подрядной организацией обязательств по строительству сетей водоотведения в установленные контрактом сроки.
1.3.2. «Строительство и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области»	Строительство: сетей водоснабжения артезианских скважин	2,2 км. 2 шт.	2,2 км. 2 шт.	81,9%	Не полное освоение бюджетных средств обусловлено расторжением в конце отчетного периода (29.12.2021) контракта с подрядной организацией ввиду ненадлежащего качества выполненных работ по строительству скважины, денежные средства на строительство которой были дополнительно выделены в III квартале 2021 года.
3.1.3. «Обеспечение деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области»	Соотношение проведенных обследований к общему	100%	0	0%	Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан на проведение дополнительного обследования помещений специализированной организацией.

¹ В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы Пензенской области мероприятие считается выполненным в полном объеме, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
по оценке жилых помещений жилищного фонда Пензенской области, а также иных жилых помещений, созданной на основании постановления Правительства Пензенской области от 15.02.2017 № 71-пП, в целях проведения дополнительного обследования помещений специализированной организацией, в рамках рассмотрения обращения граждан»	количеству принятых комиссией решений по обследованию объектов в отчетном периоде				