



РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство сельского хозяйства Пензенской области



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП

Ответственный исполнитель

Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Цели

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»
- ускоренное импортозамещение продукции сельского хозяйства в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), овощей открытого и закрытого грунта, картофеля и плодово-ягодной продукции
- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
- обеспечение эпизоотического благополучия территории Пензенской области
- устойчивое развитие сельских территорий
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Период реализации

2014 – 2024 годы

Перечень подпрограмм

ПП1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

ПП2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

ПП3 «Развитие мясного скотоводства»

ПП4 «Поддержка малых форм хозяйствования»

ПП5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

ПП6 «Обеспечение реализации государственной программы Пензенской области
«Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области»

ПП7 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Пензенской области»

ПП8 «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области»

ПП9 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области»

ПП10 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Пензенской области»

ПП11 «Развитие ветеринарной службы Пензенской области»

ПП12 «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области»

Региональные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы

- «Экспорт продукции АПК»
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

[illegible]

Пояснения по невыполнению¹ мероприятий

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
1.5.2. «Приобретение сельскохозяйственной техники в целях реализации АО «Областной агропромышленный холдинг» проекта по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения»	Заклучение договора на приобретение техники	1 ед.	0	100,0%	Бюджетные ассигнования в сумме 30,0 млн руб. были зачислены на лицевой счет АО «Областной агропромышленный холдинг» в последний финансовый день 29.12.2021. Поставщики сельскохозяйственной техники получили гарантии оплаты (выписки с лицевого счета), необходимые для подписания договора купли-продажи техники в январе 2022 года. Заключение договоров АО «ОАПХ» с поставщиками сельскохозяйственной техники планируется в 1 квартале текущего года.
2.8.2. «Субсидии на возмещение части затрат на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления»	Прирост поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	900 голов	0	100,0%	В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 29.10.2021 № 504 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) и утверждении плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных и предотвращению распространения возбудителя» ООО «РАО «Наровчатское» Наровчатского района признано эпизоотическим очагом по бруцеллезу крупного рогатого скота.
7.1.3. «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	Количество отловленных животных без владельцев	200 голов	314 голов	70,5%	Низкий уровень освоения финансирования связано с тем, что в рамках заключенных муниципальных контрактов по регулированию численности животных без владельцев фактически оказаны в меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальными контрактами. Перевыполнение планового значения результатам мероприятия обеспечено за счет проведения безвозвратного отлова безнадзорных животных.
7.1.7. «Материальное стимулирование охотников, проводящих отстрел лисицы в целях ликвидации бешенства на территории Пензенской области»	Количество отстрелянных лисиц	1666 голов	367 голов	73,4%	Показатель реализации мероприятия в размере 1666 голов был заложен, исходя из сроков начала отстрела с января 2021 года. Однако средства бюджета Пензенской области были выделены на указанные цели в июле 2021 года, что не

¹ В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы Пензенской области мероприятие считается выполненным в полном объеме, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
					позволило охотникам своевременно проводить отстрел лисицы в период пригодный для охоты.
9.2.1. «Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	1500 гектаров	1575 гектаров	92,3%	Соглашение выполнено на 92,3% по итогам отбора заявителей.
10.1.1. «Приобретение лабораторного оборудования для оснащения ПЦР-лабораторий и расходных материалов»	Заключено контрактов на приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов	4 ед.	3 ед.	100,0%	В связи с тем, что планируемый к приобретению гомогенизатор имеет иностранное происхождение потребовалось согласование на его закупку с Минпромторгом России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616. Отсутствие ответа на запрос от Минпромторга России не позволило провести электронный аукцион на покупку гомогенизатора.

Пояснения по целевым показателям (индикаторам) со степенью достижения планового значения менее 100%

	Наименование показателя	План	Факт	Обоснование	Степень достижения
ГП	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	100,99%	100,1%	Снижение производства мяса свинины у основного производителя по причине уменьшения спроса на рынке.	99,1%
ГП	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	101,0%	94,4%	Снижение объемов производства ООО «Агат-Алко» из-за остановки производства, связанного с окончанием срока действия лицензии на производство спирта.	93,5%
ПП1	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	902,0 тыс. тонн	729,1 тыс. тонн	Природно-климатические условия региона (зона рискованного земледелия). Опасные агрометеорологические явления.	80,8%
ПП1	Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	230,0 тыс. тонн	150,7 тыс. тонн	Природно-климатические условия региона (зона рискованного земледелия). Опасные агрометеорологические явления.	65,5%
ПП1	Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	0,51 гектаров	0,00 гектаров	Сложное финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.	0,0%
ПП2	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	16,5 тыс. голов	16,4 тыс. голов	В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 29.10.2021 № 504 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) и утверждении плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных и предотвращению распространения возбудителя» ООО «РАО «Наровчатское» Наровчатского района признано эпизоотическим очагом по бруцеллезу крупного рогатого скота.	99,4%
ПП10	Недопущение возникновения случаев африканской чумы свиней	0 случаев	3 случая	В личных подсобных хозяйствах Кузнецкого и Неверкинского районов Пензенской области выявлены три очага африканской чумы свиней.	0,0%