



ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи
Пензенской области



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП

Ответственный исполнитель

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

Цели

Формирование цифровой экономики в Пензенской области и повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

Период реализации

2014 – 2024 годы

Перечень подпрограмм

ПП1 «Информационный регион»

ПП2 «Электронное правительство Пензенской области»

ПП3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи»

Региональные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы

- «Цифровая образовательная среда»
- «Информационная безопасность»
- «Цифровое государственное управление»
- «Информационная инфраструктура»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области	Эффективность использования средств бюджета Пензенской области	Степень реализации подпрограммы	Эффективность реализации подпрограммы	Коэффициент значимости подпрограммы	Степень реализации госпрограммы	Эффективность реализации госпрограммы
ГП								0,67	0,81
ПП1	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,179		
ПП2	0,90	0,92	0,90	1,00	1,00	1,00	0,701		
ПП3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,120		
									СРЕДНЯЯ

Пояснения по невыполнению¹ мероприятий

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
1.1.11. «Создание автоматизированной информационной системы учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении (ДЕСОП)»	Создание одной информационной системы	1 ед.	0	-	Мероприятие не исполнено в связи с несвоевременным внесением изменений в государственную программу. Финансирование и реализация мероприятия перенесены на 2022 год.
2.1.12. «Предоставление субсидии операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Пензенской области, на возмещение части затрат при организации широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптических линий связи в	Количество населенных пунктов, обеспеченных доступом к сети «Интернет» по волоконно-оптическим линиям связи	3 ед.	0	-	В связи с принятием необходимых нормативно-правовых актов в октябре 2021 года не были завершены работы по организации широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптических линий связи в малочисленных населенных пунктах Пензенской области. Денежные средства и реализация мероприятия перенесены на 2022 год.

¹ В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы Пензенской области мероприятие считается выполненным в полном объеме, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
малочисленных населенных пунктах Пензенской области»					
2.6.1. «Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области»	Создание и внедрение информационной системы	1 ед.	0	0%	Государственный контракт на оказание услуг по внедрению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области расторгнут заказчиком (Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области) в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением исполнителем условий контракта, кроме того недостатки проведенных исполнителем работ являются существенными и неустраняемыми.

Пояснения по целевым показателям (индикаторам) со степенью достижения планового значения менее 100%

	Наименование показателя	План	Факт	Обоснование	Степень достижения
ГП	Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	3200 человек	0	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования в отчетном периоде.	0%