

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области"
за 2023 год

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего					в том числе по источникам:						Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт		
								федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджет муниципальных образований						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Подпрограмма 1 "О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Формирование положительного инвестиционного имиджа Пензенской области и создание доступной инфраструктуры для размещения произведенных и иных объектов инвесторов"	х	5 319,1	5 319,0	100,0	0,0	0,0	5 319,1	5 319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х
1.1.1.	Организация работ по определению и поддержанию международного и национального кредитных рейтингов Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	504,0	504,0	100,0	0,0	0,0	504,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Определение сюжетовых рейтингов инвестиционной и кредитной привлекательности Пензенской области, рейтинг	1	1	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU), изменив прогноз на «Стабильный». Подтвержденный уровень кредитного рейтинга обусловлен стабильным бюджетным профилем и умеренно низкой долговой нагрузкой. По государственному контракту №53/02/01 от 17.02.2023 оплачены услуги АКРА на сумму 504,0 тыс. руб.	х
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.1.2.	Организация форумов, конференций, премий, конкурсов и других мероприятий, а также обеспечение участия делегаций Пензенской области в выставочных и презентационных мероприятиях регионального, межрегионального, федерального и международного уровней на территории России и за рубежом, в том числе в посольствах и торговых представительствах Российской Федерации. Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с Пензенской областью	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	4 000,0	3 999,9	100,0	0,0	0,0	4 000,0	3 999,9	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество организованных (в том числе в которых принято участие) деловых миссий, выставочных и презентационных мероприятий/Количество заключенных с инвесторами соглашений (протоколов) о намерениях по взаимному сотрудничеству по реализации инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) на территории Пензенской области, ед./ед.	1/3	2/3	ООО "Центр кластерного развития" заключены с инвесторами соглашения (протоколы) о намерениях по взаимному сотрудничеству по реализации инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) на территории Пензенской области	х
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.1.3.	Реализация мероприятий по созданию территорий опережающего развития (ТОР)	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	815,1	815,1	100,0	0,0	0,0	815,1	815,1	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество резидентов ТОР нарастающим итогом, ед./Количество рабочих мест, созданных в рамках действия ТОР, ед./ед.	13/120	15/284	В декабре 2023 года статус резидента ТОР присвоен двум компаниям: ООО "КАНТ" и ООО УК "РЭК"	х
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.3. (Н12-5)	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х
1.3.1.	Внедрение положений "Регионального экспортного стандарта 2.0" в Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II - IV квартал Число внедренных инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, ед.	13	15	-	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.5. (НП1-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.5.1.	Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (создание промышленного технопарка "Союз")	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, млн руб.	43	76	Объем инвестиций субъектов МСП, размещенных на территории промышленного технопарка "Союз", в развитие собственного производства составил 76 млн руб.	x
1.5.2.	Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (создание индустриального (промышленного) парка "Серафимский промышленный парк "Мастер")	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, млн руб.	8	10	Объем инвестиций субъектов МСП, размещенных на территории индустриального парка "Мастер", в развитие собственного производства составил 10 млн руб.	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Итого по подпрограмме 1:	x	5 319,1	5 319,0	100,0	0,0	0,0	5 319,1	5 319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.	Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3. (НП1-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	x	67 829,6	67 780,6	99,9	67 102,8	67 102,8	726,8	677,8	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.3.2.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки предпринимательства и выполнения мероприятий по созданию и развитию центра "Мой бизнес".	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	29 407,6	29 358,6	99,8	29 065,0	29 065,0	342,6	293,6	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество СМСП, получивших комплексные услуги, ед.	348	399	По итогам деятельности Центра поддержки предпринимательства Пензенской области за 2023 год поддержка в виде оказания комплексных услуг субъектам СМСП предоставлена - 399 ед.	x
2.3.3.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки экспорта	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	38 422,0	38 422,0	100,0	38 037,8	38 037,8	384,2	384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество СМСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.	34	34	-	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4. "Мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства"	x	27 572,8	27 572,8	100,0	0,0	0,0	27 572,8	27 572,8	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.4.2.	Организация и проведение форума предпринимателей Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	294,8	294,8	100,0	0,0	0,0	294,8	294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	II квартал Проведение Форума предпринимателей Пензенской области с участием представителей предпринимательства, органов исполнительной власти, СМИ, мероприятие	1	1	В мае текущего года проведен Форум предпринимателей Пензенской области. В мероприятии приняли участие более 1000 субъектов МСП	x
2.4.4.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	22 478,0	22 478,0	100,0	0,0	0,0	22 478,0	22 478,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество проведенных мероприятий для СМСП и физических лиц, планирующих открыть свое дело, ед.	75	187	За 2023 год для СМСП и физических лиц, планирующих открыть свое дело, проведено 187 мероприятий. Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.4.5.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на реализацию мероприятий по развитию креативных индустрий	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	4 800,0	4 800,0	100,0	0,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, работающих в сфере креативных индустрий Пензенской области, получивших услуги и (или) государственную поддержку, ед.	100	105	Субсидии в форме имущественного взноса внесены в уставный капитал некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на реализацию мероприятий по развитию креативных индустрий в соответствии с планом - графиком перечисления субсидии на 2023 год.	x
2.4.6.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному имуществу Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Прирост количества объектов государственного имущества для СМСП, %	1	1	Прирост количества объектов государственного имущества для СМСП по итогам 2023 года составил 1%	x
2.7. (НП1-6)	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	x	5 687,8	5 687,8	100,0	5 630,9	5 630,9	56,9	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.7.1	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки предпринимательства, направленной на поддержку самозанятых граждан	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	5 687,8	5 687,8	100,0	5 630,9	5 630,9	56,9	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	I - IV квартал Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, ед.	269	474	За 2023 год Центром поддержки предпринимательства были оказаны услуги, том числе обучение, для 474 самозанятых граждан.	x
2.8. (НП1-7)	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	x	30 796,6	30 796,6	100,0	30 488,6	30 488,6	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.8.3.	Оказание комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	18 321,0	18 321,0	100,0	18 137,8	18 137,8	183,2	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, ед.	36	67	В 2023 году 67 социальным предпринимателям и молодым предпринимателям, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, были предоставлены комплексные услуги, в том числе 39 грантов (22- социальные предприятия и 17 - молодые предприниматели)	x
2.8.4.	Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки предпринимательства и Центра инноваций социальной сферы	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	12 475,6	12 475,6	100,0	12 350,8	12 350,8	124,8	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, включающее субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, в том числе признанных социальными предприятиями, а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства, получивших услуги, ед./ед.	2443/260	2491/450	Для начинающих и действующих предпринимателей проведены семинары и мастер-классы, в которых было задействовано 2941 участников (2491 участник получили услуги на базе ЦППИ и 450 участников - на базе ЦИСС).	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.9.	Основное мероприятие 2.9. "Организация и участие в мероприятиях, способствующих формированию положительного имиджа Пензенской области и привлечению в регион субъектов малого и среднего предпринимательства"	x	89 273,0	89 273,0	100,0	0,0	0,0	89 273,0	89 273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.9.1.	Организация и участие Пензенской области в региональных, всероссийских, международных выставках, форумах, конференциях, бизнес-миссиях и позиционирование лучших практик и достижений социально-экономического развития региона, в том числе предпринимательства	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	61 797,2	61 797,2	100,0	0,0	0,0	61 797,2	61 797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество организованных мероприятий (в том числе в которых принято участие), ед	-	-	-	
		Правительство Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Подготовка и обеспечение информационного наполнения стенда Пензенской области. %	100	100	-	
		Министерство культуры и туризма Пензенской области (ГАУК ПО «Пензакоцерт», ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»)	27 475,8	27 475,8	100,0	0,0	0,0	27 475,8	27 475,8	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Обеспечение стенда Пензенской области мультимедийным оборудованием и специализированным тематическим контентом, % / Обеспечение участия в мероприятиях, ед.	100 / 1	100 / 1	-	x
		Представительство Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Обеспечение условий работы стендистов на экспозиции Пензенской области, %	100	100	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Итого по подпрограмме 2:	x	221 159,8	221 110,8	100,0	103 222,3	103 222,3	117 937,5	117 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.	Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности"	x	130 612,0	130 155,2	99,7	0,0	0,0	130 612,0	130 155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.1.1.	Развитие системы бизнес-инкубирования в Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГКУ "ПРОБИ")	127 652,3	127 195,5	99,6	0,0	0,0	127 652,3	127 195,5	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в Пензенской области, бизнес-инкубатор / технопарк, / ИТ-парк	7/1/1	7/1/1	По итогам 2023 года занятость площадей объектов ГКУ «ПРОБИ» составляет 90,56 %, из них занятость бизнес-инкубаторов составляет 88,79%, технопарка «Яблочков» - 97,46%, Корпус 2 технопарка – «ИТ-парк» - 96,08 %	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
3.1.2.	Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	985,4	985,4	100,0	0,0	0,0	985,4	985,4	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество центров молодежного инновационного творчества, которым оказана поддержка, ед.	1	1	В 2023 году в рамках проведенного отбора субсидия доведена ООО «Модуль Кулибина» в размере. Средства освоены в полном объеме.	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
3.1.3.	Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив (в сфере медицинской промышленности, станкостроения и мебельного производства)	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области	1 974,3	1 974,3	100,0	0,0	0,0	1 974,3	1 974,3	0,0	0,0	0,0	0,0	III квартал Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив, ед.	1	2	С 1 по 4 июня 2023 года Первый международный пензенский Мебельный форум состоялся в Технопарке высоких технологий «Рамесев». Форум «ItmoMed» проведен в рамках Для региона 30.11.2023 на площадке Международной выставки-форума «Россия».	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2. (Н11-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	x	6 700,0	6 700,0	100,0	6 633,0	6 633,0	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.2.2.	Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области	6 700,0	6 700,0	100,0	6 633,0	6 633,0	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив/ количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, ед./ед.	18/200	24/205	За 2023 год проведено 24 мероприятия для предприятий региональных кластеров.	x
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
3.3.	Основное мероприятие 3.3. "Информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона перспективного инновационного развития"	x	642,5	641,5	99,8	0,0	0,0	642,5	641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.3.1.	Организация и участие в выставочной деятельности в сфере инноваций, изготовление специализированных стендов, проведение и участие в международных, межрегиональных и областных семинарах, конвентах, школах, форумах, круглых столах, конференциях по вопросам инновационной деятельности	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество организованных (в том числе в которых было принято участие) выставок, форумов, конференций, семинаров, конвенгов, школ, круглых столов	2	2	13 октября 2023 года в Технопарке «Яблочково» состоялась научно-практическая конференция «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России». 9 и 10 ноября в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамес» состоялась финальный отбор проектов по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям.	x
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
3.3.2.	Информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, разработка и сопровождение специализированного интернет-портала и автоматизированной информационной системы поддержки инновационной деятельности Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	297,5	296,5	99,7	0,0	0,0	297,5	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество информационных изданий (номеров бюллетеня "InNovator", каталогов, буклетов, брошюр, видеороликов, медиапрезентаций и интернет-ресурсов) об инновационной деятельности в Пензенской области, ед.	1	2	По итогам 2023 года заключены: - договор на изготовление и поставку календарей; - государственный контракт по предельчатной подготовке, изготовлению и поставке информационного издания «Экспертный потенциал Пензенской области». Поставка готовой продукции осуществлена, договор и госконтракт выполнены в полном объеме.	x
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
3.3.3.	Организация и проведение ежегодного областного конкурса "Инженер года"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	345,0	345,0	100,0	0,0	0,0	345,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество победителей и лауреатов конкурса, ед.	9	9	В ноябре 2023 года состоялся ежегодный областной конкурс «Инженер года». В 2023 году на конкурс было подано 30 заявок по трем номинациям «Инженер – механик», «Инженер – программист», «Инженер – электроник». Денежные премии победителям и лауреатам конкурса перечислены в полном объеме.	x
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
Итого по подпрограмме 3:		x	137 954,5	137 496,7	99,7	6 633,0	6 633,0	131 321,5	130 863,7	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	Подпрограмма 4 "Формирование и осуществление государственной политики Пензенской области, направленной на развитие инвестиционной, инновационно-экономической деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие "Увеличение объема инвестиционных вложений. Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе"	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
4.1.3.	Организация проведения мониторинга товарных рынков Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Проведение мониторинга, ед.	1	1	-	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Итого по подпрограмме 4:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
6.	Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.	Основное мероприятие 6.1. "Совершенствование системы государственного управления"	x	188 936,4	188 933,6	100,0	0,0	0,0	188 936,4	188 933,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
6.1.1.	Проведение мониторинга деятельности многофункциональных центров (МФЦ) Пензенской области и качества предоставления государственных и муниципальных услуг	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Удовлетворенность заявителей качеством предоставленных на базе МФЦ Пензенской области услуг от общего числа опрошенных, %	95	99	Удовлетворенность заявителей качеством предоставленных на базе МФЦ Пензенской области услуг от общего числа опрошенных составляет за 2023 год - 99%, что на 4% больше от установленного показателя.	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	186 905,9	186 905,9	100,0	0,0	0,0	186 905,9	186 905,9	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Количество оказанных государственных услуг ГАУ ПО "МФЦ", ед.	501 000	512 727	За 2023 год оказано 512727 услуг, что больше планового показателя на 2%	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.4.	Приобретение компьютерной и офисной техники для многофункциональных центров Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	1 569,1	1 569,1	100,0	0,0	0,0	1 569,1	1 569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Приобретение компьютерной техники для МФЦ региона, ед.	42	44	В 2023 году приобретено 44 единицы компьютерной техники для ГАУ "МФЦ". Фактическое значение показателя больше на 2 единицы, чем установленный показатель за счет экономии денежных средств.	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.6.	Осуществление технической поддержки и сопровождения эксплуатации программно-технического комплекса "Криптокабина" для МФЦ Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГАУ ПО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")	292,8	292,8	100,0	0,0	0,0	292,8	292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Техническая поддержка и сопровождение эксплуатации ПТК "Криптокабина" (программно-технический комплекс), ед.	1	1	Услуги технической поддержки и сопровождения эксплуатации ПТК КБК оказаны ООО "Лоцман" в полном объеме в соответствии с договором.	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
6.1.8.	Организация регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	168,6	165,8	98,3	0,0	0,0	168,6	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Приобретение ценных подарков для финалистов регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области", сл.	6	6	В рамках проведения регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Пензенской области" приобретены ценные подарки (презер, МФУ, ноутбук, планшет, мобильный телефон, смарт-часы).	x
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
	Итого по подпрограмме 6:	x	188 936,4	188 933,6	100,0	0,0	0,0	188 936,4	188 933,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
	ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ:	x	553 369,8	552 860,1	99,9	109 855,3	109 855,3	443 514,5	443 004,8	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x