

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2017 год

№ основно го меропр иятия (меропр иятия) в соответ ствии с номеро м Перечн я	Наименование основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нерезализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:								Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт		
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджет муниципальных образований		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы»																		
1.	Подпрограмма «О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области на 2014–2020 годы»													x	x	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Формирование положительного инвестиционного имиджа Пензенской области и создание доступной инфраструктуры для размещения произведенных и иных объектов инвесторов»		13 975,7	0,0	0,0	13 271,2	0,0	704,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.1.1.	«Организация работ по определению и поддержанию международного и национального кредитных рейтингов Пензенской области»	Министерство экономики Пензенской области	704,5	0,0	0,0	0,0	0,0	704,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Определение ежегодных рейтингов инвестиционной и кредитной привлекательности Пензенской области, ед.	2	2	Пензенской области присвоен кредитный рейтинг ruBBB "Умеренный уровень кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA"	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	В рамках выполнения мероприятия присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале. По международной шкале рейтинг не присваивался, т.к. присвоенный в 2016 году по данной шкале рейтинг агентством Fitch Ratings сохраняет своё действие. В связи с тем, что Пензенской областью не планировалось привлечение кредитных ресурсов из иностранных/международных организаций, обновление рейтинга не требовалось. Таким образом, достигнута экономия бюджетных средств в размере 633,5 тыс.руб., которая была исключена из расходной части бюджета Пензенской области. Работы по присвоению кредитного рейтинга по национальной шкале выполнены в полном объеме, на не профинансированы; образовалась кредиторская задолженность в размере 704,5 тыс.руб., которая будет оплачена в 2018 году.																
1.1.14.	Строительство внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский» за счет средств НКО «Фонд развития моногородов»	Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	13271,2	0,0	0,0	13271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Строительство внутриплощадочной дороги протяженностью 1994 м.	1994	0	В бюджет Пензенской области в декабре 2017 года поступил авансовый платёж в размере 13 271,2 тыс.руб. из НКО "Фонда развития моногородов"	Отсутствуют
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Мероприятие не исполнено, т.к. по условиям Соглашения между Правительством Пензенской области и ИО "Фонд развития моногородов" перечисляемая в бюджет Пензенской области в декабре 2017 года сумма в размере 13 271,2 тыс.руб. является авансовым платежом. Выполнение работ по мероприятию и их финансирование запланировано на 2018 год.																
1.2.	Основное мероприятие «Содействие внешнеэкономической деятельности»		14 000,0	9 000,0	64,3	8 000,0	8 000,0	6 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.2.1.	"Субсидирование части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ориентированным на внешнеэкономическую деятельность)"	Министерство экономики Пензенской области	5 000,0	0,0		0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку, ед.	3	11	Субсидии направлены на возмещение затрат на участие в международных выставках на территории иностранных государств следующим предприятиям: ООО "Станкомашстрой" - 392,83699 тыс.руб., ЗАО "ПКТБА" - 500,0 тыс.руб., ООО "НПП "Технопроект" - 419,709 тыс.руб., АО "Радионавод" - 458,61336 тыс.руб., ООО "Парафарм" - 97,25428 тыс.руб., ООО НПП "Сенсор" - 415,423 тыс.руб., АО "Пентэжпромарматура" - 500,0 тыс.руб., ООО "Новые фермы" - 286,30045 тыс.руб., ЗАО НПП "МедНия" - 500,0 тыс.руб., ООО "Охраняя техника" - 327,50083 тыс.руб., АО ППО ЭВТ им. Резунова - 488,0 тыс.руб.	возможные риски отсутствуют

Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПС/Д, сокращение финансирования)		В целях выполнения мероприятия постановлением Правительства Пензенской области от 27.11.2017 № 569-пп утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. С 08.12.2017 осуществлялся приём документов, выявилось 14 предприятий. По итогам проверки документов заключено 11 соглашений о предоставлении субсидии на общую сумму 4381,92691 тыс. руб. (87,6 % от предусмотренного лимита). Трём предприятиям отказано в предоставлении субсидии в связи с имеющейся неисполненной обязанностью по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. Заявки на оплату расходов, связанных с предоставлением субсидии, предоставлены в Министерство финансов Пензенской области 18-21 декабря 2017 года.																
1.2.2.	«Создание и развитие Центра поддержки экспорта (ЦПЭ)»	Министерство экономики Пензенской области	9000,0	9000,0	100,0	8000,0	8000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), которым оказаны информационно-консультационные услуги, ед.	90	166	В рамках реализации мероприятия создан Центр поддержки экспорта – Пензенская область (далее ЦПЭ). Субъектам СМП оказано 394 услуги, в т.ч 300 консультаций, проведено 2 семинара. Организовано участие СМП в 7 бизнес-миссиях в иностранные государства, в 3-х международных выставках, две из которых на территории зарубежных стран. Создан и обеспечена работа интернет сайта ЦПЭ. При содействии ЦПЭ пензенскими предприятиями заключено 40 экспортных контрактов	
Итого по подпрограмме 1:		х	27 975,7	9 000,0	32,2	21 271,2	8 000,0	6 704,5	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	0	
2.	Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"													х	х	х	х	
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Развитие институтов микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства"		49421,3	49421,3	100,0	43984,9	43984,9	5436,4	5436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
в том числе:																		
2.2.1.	"Содействие развитию системы микрофинансирования"	Министерство экономики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области	49421,3	49421,3	100,0	43984,9	43984,9	5436,4	5436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество выданных СМСП микрозаймов, ед.	17	23	В июле 2017 г. в уставной капитал АО "Поручитель" направлено 49,4 млн. рублей на программу микрофинансирования. Данные средства позволили обеспечить положительную динамику объема выданных микрозаймов. Общая сумма выданных займов за 2017 год увеличилась на 43%, по сравнению с 2016 годом (за 2016 год выдано 87 микрозаймов на общую сумму 97,5 млн. руб., за 2017 год предоставлен 77 микрозайм на сумму 139,8 млн. рублей)	
2.2	Основное мероприятие 2.4. "Информационно - консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства"		300,0	300,0	100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
2.2.1	"Организация и проведение форума предпринимателей Пензенской области, посвященного Дню российского предпринимательства"	Министерство экономики Пензенской области	300,0	300,0	100,0	0,0	0,0	300,0	300,0					Ежегодное проведение Дня российского предпринимательства с участием представителей предпринимателей, органов исполнительной власти, СМИ, количество проведенных мероприятий, шт.	1	1	В рамках популяризации предпринимательства в мае в новом формате проведен Форум предпринимателей Пензенской области «Время новых возможностей». В работе Форума приняли участие более 500 представителей бизнеса	
2.5.	Основное мероприятие 2.5. "Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Пензенской области"		7 993,5	7 993,5	100,0	6 743,7	6 743,7	833,5	833,5	416,3	416,3	0,0	0,0	х	х	х		
2.5.1	"Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях"	Министерство экономики Пензенской области	7993,5	7993,5	100,0	6743,7	6743,7	833,5	833,5	416,3	416,3	0,0	0,0	Количество СМСП, получивших государственную поддержку, ед.	8	9	В сентябре 2017 г. в бюджеты моногородов направлены средства федерального и регионального бюджетов в размере 7,6 млн. рублей на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в моногородах. Все моногорода также предусмотрели денежные средства на поддержку предпринимательства в размере 0,4 млн. рублей. По итогам года поддержаны 9 предпринимателей, которым возместили часть затрат по договорам лизинга оборудования, получателями поддержки создано 43 новых рабочих места.	
2.6.	Основное мероприятие 2.6 "Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства"		9000,0	9000,0	100,0	8000,0	8000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
2.6.1	"Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства"	Министерство экономики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области	9000,0	9000,0	100,0	8000,0	8000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), которым оказаны информационно-консультационные услуги, ед.	80	1533	Министерством экономики проведена работа по координации деятельности организаций инфраструктуры поддержки. Создан Центр поддержки предпринимательства. Центром проведено 246 мероприятий для бизнес-сообщества. Услугами центра воспользовались 1533 субъекта малого и среднего предпринимательства	
Итого по подпрограмме 2:			66714,8	66714,8	100,0	58728,6	58728,6	7569,9	7569,9	416,3	416,3	0,0	0,0	х	х	х	х	

3.	Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области на 2014-2020 годы"													x	x	x	x	x
3.1.	Основное мероприятие 3.1 «Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности»		121 361,5	116 940,8	96,4	8 726,5	8 726,5	112 635,1	108 214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. «ин» "Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области	5680,2	5680,2	100,0	5055,2	5055,2	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий по продвижению кластерных инициатив, ед.	6	14	При поддержке ООО «ЦКР» реализованы 14 мероприятий	
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. «ин» "Субсидии на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области	4125,02407	4125,02407	100,0	3671,27142	3671,27142	453,75265	453,75265	0,0	0,0	0,0	0,0	Центр молодежного инновационного творчества	1	1	Был определен победитель Конкурса – ООО «Студия Инноваций», г. Каменка	Заключенных гос.контрактов - 10 шт. на сумму 2 440,401 тыс.руб., прямых договоров - 53 шт. на сумму 1491,148 тыс. руб.
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
3.1.7.	Мероприятие 3.1.7. «ин» "Развитие системы бизнес-инкубирования в Пензенской области"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области (ГКУ «ПРОБИ»)	111556,3	107135,6	96,0	0,0	0,0	111556,3	107135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в Пензенской области (количество бизнес-инкубаторов, технопарков)	13 бизнес-инкубаторов, 1 технопарк	13 бизнес-инкубаторов, 1 технопарк	По итогам 9 месяцев 2017 года: – заповняемость площадей всех бизнес-инкубаторов составила 74,8 % – количество резидентов - 196 ед. – количество созданных рабочих мест - 1440 ед.	
3.3.	Основное мероприятие 3.3 «Информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона перспективного инновационного развития»		6 094,4	6 023,9	98,8	0,0	0,0	6 094,4	6 023,9	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
3.3.1.	Мероприятие 3.3.1. «ин» «пр» "Организация и участие в выставочной деятельности в сфере инноваций, изготовление специализированных стендов, проведение и участие в международных, межрегиональных и областных семинарах, конвентах, школах, форумах, круглых столах, конференция по вопросам инновационной деятельности"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, ГАОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области»	5106,442	5106,442	100,0	0,0	0,0	5106,442	5106,442	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество организованных (в том числе в которых было принято участие) выставок, форумов, конференций, семинаров, конвентов, школ, круглых столов	6	6	Проведены мероприятия региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-let's»	заключен 1 договор на сумму 99,88 тыс. руб.
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
3.3.2.	Мероприятие 3.3.2. «ин» "Информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, разработка и сопровождение специализированного интернет-портала и автоматизированной информационной системы поддержки инновационной деятельности Пензенской области"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области	638,0	572,5	89,7	0,0	0,0	638,0	572,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество изданных каталогов, буклетов, брошюр, номеров бюллетеня "Инноватор". ед.	4	4	Издано 4 номера информационного бюллетеня "Инноватор"	заключен контракт по подготовке концепта информационного бюллетеня «Инноватор» на сумму 392,5 тыс. руб.
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Объем неосвоения составляет 65,5 тыс. руб. из-за экономии сложившейся по итогам аукциона на оказание услуг по изготовлению печатной продукции.																
3.3.3.	Мероприятие 3.3.3. «ин» "Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Инженер года»"	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области	350,0	345,0	98,6	0,0	0,0	350,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество победителей и лауреатов конкурса, ед.	9	9	В декабре прошел конкурс «Инженер года», по результатам которого в каждой номинации: «Инженер – электроник», «Инженер – программист», «Инженер – механик» был определен один победитель, занявший первое место и два лауреата, занявшие второе и третье места	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	В 2017 году кассовый расход - 345,0 тыс. руб., что составляет 99 %, экономия 5 тыс. руб.																
Итого по подпрограмме 3:		x	127 456,0	122 964,8	96,5	8 726,5	8 726,5	118 729,5	114 238,3	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		

4.	Подпрограмма 4 «Формирование и осуществление государственной политики Пензенской области, направленной на развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства на 2014–2020 годы»													x	x	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие 4.1. «Увеличение объема инвестиционных вложений. Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе»		38 624,5	37 698,9	97,6	0,0	0,0	38 624,5	37 698,9	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
	в том числе:																	
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. "Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе"	Министерство экономики Пензенской области	38 624,5	37 698,9	97,6	0,0	0,0	38624,5	37698,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение позиции Пензенской области в рейтинге регионов по развитию государственно-частного партнерства, позиция рейтинга. Позиция рейтинга	42	21	За 2017 год заключено 43 контракта на сумму 12668,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 705,6 тыс. руб.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПС/Д, сокращение финансирования)	Кредиторская задолженность за услуги связи в декабре 2017 года составила 1,1 тыс. руб. по договору № 358000018355 от 01.11.2017г. с ПАО «Ростелеком». Кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2017 года – 697,1 тыс. руб.																
	Итого по подпрограмме 4:		38 624,5	37 698,9	97,6	0,0	0,0	38 624,5	37 698,9	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
	Всего по государственной программе:		260 771,0	236 378,4	90,6	88 726,3	75 455,1	171 628,4	160 507,1	416,3	416,3	0,0	0,0	x	x	x	x	x