

П А С П О Р Т
федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Адресная поддержка	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Соломон Н.И.	Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"		
Администратор федерального проекта	Горчакова С.В.	Заместитель генерального директора по анализу и методологии		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом																			
1.4.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	75,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф
1.5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения	НП	Человек	600,0000	2018	-	10 06 0,000 0	21 82 1,000 0	31 23 4,000 0	57 62 5,000 0	74 39 5,000 0	93 47 5,000 0	93 47 5,000 0	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.8.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условна я единица	75,0000	2018	-	437,0 000	767,0 000	972,0 000	1 187 ,0000	1 408 ,0000	1 655 ,0000	1 655 ,0000	-	-	-	-	-	производительность.рф
1.9.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условна я единица	5,0000	2018	-	214,0 000	550,0 000	968,0 000	1 857 ,0000	2 678 ,0000	3 752 ,0000	3 752 ,0000	-	-	-	-	-	производительность.рф
1.10.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта	ФП	Условна я единица	20,0000	2018	-	352,0 000	650,0 000	650,0 000	650,0 000	650,0 000	650,0 000	650,0 000	-	-	-	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	самостоятельно, нарастающим итогом																			
1.11.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	600,0000	2018	-	4 750 ,0000	10 80 0,000 0	14 26 0,000 0	18 67 0,000 0	23 28 0,000 0	28 39 2,000 0	28 39 2,000 0	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	
1.12.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	-	2 136 ,0000	5 474 ,0000	10 07 2,000 0	30 73 9,000 0	41 50 9,000 0	54 48 1,000 0	54 48 1,000 0	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	
1.13.	Количество обученных	ФП	Человек	0,0000	2018	-	3 174 ,0000	5 547 ,0000	5 547 ,0000	5 547 ,0000	5 547 ,0000	5 547 ,0000	5 547 ,0000	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Российской Федерации, нарастающим итогом																			
1.16.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условна я единица	7,0000	2018	-	33,00 00	45,00 00	59,00 00	59,00 00	59,00 00	59,00 00	59,00 00	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	
1.17.	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным	ФП	Процент	0,0000	2021	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-	ФНС России	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	(оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте																			
1.18.	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)	ФП	Процент	0,0000	2018	-	50,00 00	50,00 00	90,00 00	93,00 00	95,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф
1.19.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,0000	2018	-	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф
1.20.	Объем выручки автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности	ФП	Тысяча рублей	0,0000	2021	-	-	-	-	208 2 96,00 00	335 0 02,50 00	553 0 44,16 00	-	-	-	-	-	-	-	ФЦК

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	труда", полученной при оказании коммерческих услуг																			
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях																			
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ- платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итоном	ФП	Тысяча человек	0,5000	2018	0,500 0	7,970 0	17,41 00	30,92 00	68,54 40	84,91 70	103,1 660	103,1 660	-	-	-	-	-	производительность.рф	
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	ФНС России	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом														
1.7.	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
1.8.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	2 670,00	2 700,00	2 740,00	2 800,00	2 850,00	2 950,00	3 100,00	3 350,00	3 500,00	3 650,00	3 800,00	4 059,00
1.9.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00
1.10.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	31 000,00	31 200,00	31 300,00	32 000,00	32 100,00	32 800,00	33 000,00	35 100,00	40 000,00	40 500,00	41 000,00	41 509,00
1.11.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	1 910,00	1 950,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 678,00
1.13.	Количество предприятий - участников,	ФП	Условная	1 200	1 230	1 250	1 300	1 320	1 330	1 340	1 350	1 360	1 390	1 400	1 408,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом		единица	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
1.14.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.15.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	58 00 0,00	58 50 0,00	59 00 0,00	59 50 0,00	60 00 0,00	60 50 0,00	61 00 0,00	61 50 0,00	62 00 0,00	64 00 0,00	68 00 0,00	74 395,00
1.16.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.17.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	480,0 0	490,0 0	500,0 0	510,0 0	520,0 0	550,0 0	580,0 0	590,0 0	600,0 0	650,0 0	680,0 0	740,00
1.18.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда	НП	Условная единица	185,0 0	192,0 0	199,0 0	208,0 0	215,0 0	223,0 0	231,0 0	239,0 0	247,0 0	255,0 0	263,0 0	270,00
1.19.				18 80	18 90	19 00	19 50	19 80	20 00	20 50	21 20	21 50	22 00	23 00	

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																					
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	205,000 0	420,000 0	641,000 0	888,000 0	888,000 0	-	-	-	-	-	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего при сохранении и макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы) , не менее 35 предприятий в 2021 году, не менее 45 предприятий ежегодно с 2022 по 2024 гг. вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков- образцов ключевых продуктов на 1 предприятии), " Логистика и		и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ости под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6000 человек, в 2024 году – 6108 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях- участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 487 человек, в 2024 году – 539 человек. К 2024 году		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительн ости труда на коммерческой основе, сформированны й на основе референтных отзывов предприятий- участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе. Обеспечено в 2023-2024 гг. сопровождение, развитие и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			наполнение инф ормационной платформы управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф) для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительн ости труда и тиражирования лучших российских, международных практик (показатель результативност и).			
1.2	Реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях- участниках	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	293, 000 0	1 08 9, 000 0	2 04 6, 000 0	3 20 2, 000 0	3 20 2, 000 0	-	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительн ости труда. Нарастающий итог																		созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительн ости труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых		страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти, Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			для самостоятельно й реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области, Чукотского автономного округа, Республики Хакасия, Республики Северная Осетия - Алания, Республики		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Калмыкия, Республики Ингушетия, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Забайкальского края, г. Севастополя, Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющи е собой площадки, обеспечивающи е практическое обучение принципам и инструментам бережливого		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			производства посредством имитации реальных производственн ых и вспомогательны х процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях- участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы поток-образцы). Сотрудники предприятий-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительн ости: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 11101 человек, в 2024 году – 12972 человека. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях- участников национального проекта под региональным управлением		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			(совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1732 человека, в 2024 году – 2148 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.			
1.3	Созданы поток-образцы (оптимизирован ы производственн ые/ вспомогательны е процессы) на предприятиях - участниках	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	56 , 00 00	31 9, 00 00	566, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданы поток-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированны	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированно й инфраструктуры для развития производственн ой системы в рамках организационно й, методологическ ой, экспертно- аналитической и информационно й поддержки программ повышения производительн ости труда на предприятиях. Настоящий итог																		е мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственн ой системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные поток-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП.		рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти, Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационна я поддержка национального проекта «Производитель ность труда», включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительн ости труда на		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			предприятиях» национального проекта «Производитель ность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительн ости труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			осведомленност и предприятий целевой группы о возможностях повышения производительн ости труда. В целях содействия борьбе с распространени ем и последствиями распространени я новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия- производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			оборудования, используемых при предотвращени и распространени я, а также лечении последствий распространени я коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующ их соглашений, в том числе субъектами Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Федерации. Сотрудники предприятий- участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительн ости труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий- участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			ости труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях- участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.			
1.4	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	16 0, 00 00	599, 000 0	612, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированны е мероприятия, позволившие достичь установленных	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	региональных центров компетенций в сфере производительн ости труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющи е собой результат оптимизации производственн ых и/или вспомогательны х процессов на базе сформированно й инфраструктуры для развития производственн ой системы в рамках																		результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющи е собой площадки, обеспечивающи е практическое обучение принципам и инструментам бережливого		при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти, Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	организационно й, методологическ ой, экспертно- аналитической и информационно й поддержки программ повышения производительн ости труда на предприятиях. Нарастающий итог																			производства посредством имитации реальных производственн ых и вспомогательны х процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий- участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительн ости труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		
1.5	Создана информационна	-	Условна я	0,0000	2018	-	1, 00	1, 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Федеральным центром	Создан ие	Обеспече ние темпа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	я платформа управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительн ости труда и тиражирования лучших российских, международных практик		единица				00	00											компетенций в сфере производительн ости труда создана и развивается информационна я платформа управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф). ИТ-платформа УТК (производитель ность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения	(разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			производительн ости труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициирование м, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительн ости труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях; - проведения онлайн обучения; - предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.			
1.6	Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	10,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.			
1.7	Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительн ости труда	-	Условно я единица	0,0000	2018	-	1, 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принят документ, определяющий порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительн ости труда субъектами РФ.	Принятие нормативного правового (правового) акта	-	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1.	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект) является частью национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - формирование методических материалов в сфере производительности труда; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф). В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была создана Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК). ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, организует форумы в сфере повышения производительности труда. Создает, развивает и поддерживает ИТ-платформу УТК (производительность.рф) для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников национального проекта предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям. Начиная с 2018 года предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по направлению «Бережливое производство». Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций. В течение 2021-2022 годов ФЦК формирует компетенцию для оказания дополнительных услуг по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», после чего предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по реализации проектов на предприятиях по повышению производительности труда, включающие как создание на одном предприятии до 2 потоков-образцов, так и дополнительный набор услуг в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и вступившее в национальный проект (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте
----	---

предприятие подает через ИТ-платформу УТК (производительность.рф).

Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК). ФЦК осуществляет подбор сотрудников РЦК, может проводить обучение сотрудников РЦК и организовывать для них стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. Субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде иных межбюджетных трансфертов, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК, в том числе обучение и содержание дополнительных сотрудников РЦК, создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации, привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно (до 2021 года). Начиная с 2019 года предприятиям-участникам национального проекта также доступны услуги РЦК по направлению «Бережливое производство».

Кроме этого, ФЦК с привлечением, при необходимости, РЦК обеспечивает разработку и размещение на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, лучшие из которых адаптируются под индивидуальные производственные условия и внедряются на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов с экспертами ФЦК или РЦК.

В случае если показатели в рамках федерального проекта соответствующему субъекту Российской Федерации по истечении времени не устанавливаются, субъектом Российской Федерации должна быть обеспечена самостоятельная поддержка в регионе созданной региональной инфраструктуры, в том числе РЦК и «фабрики процессов», а соответствующий региональный проект должен быть дополнен собственными целевыми показателями до 2024 года, влияющими на рост производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями"	01.01.2021	31.12.2025	L2.02.03, L2.02.03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий в 2021 году, не менее 45 предприятий ежегодно с 2022 по 2024 гг. вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых	Нет	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							продуктов на 1 предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6000 человек, в 2024 году – 6108 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 487 человек, в 2024 году – 539 человек. К 2024 году доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сформированный на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе. Обеспечено в 2023-2024 гг. сопровождение, развитие и наполнение информационной платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик (показатель результативности).		
1.1.1	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов",	-	30.03.2021	01	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Корпоративная культура: осуществлен найм профильного персонала"								
1.1.2	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура""	-	30.03.2021	01	02	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.1.3	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура" (диагностика)"	-	30.06.2021	01	02	Соломон Н. И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.4	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг",	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Стратегическое и операционное планирование" осуществлен найм профильного персонала"			ьными точкам и отсутсвует					
1.1.5	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""	-	30.12.2021	01	03	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.1.6	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	02	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.7	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	02	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.8	Контрольная точка "Предприятиям доступна коммерческая услуга по сертификации	-	31.12.2021	01	02	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сотрудников, механизм которой разработан ФЦК" , значение: 0.0000								
1.1.9	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	02	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Также может быть приложен архив с несколькими протоколами закрытия проекта и выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	31.12.2021	07	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000								
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	07	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей	-	30.04.2022	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результативности предоставления субсидии", значение: 0.0000								информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 93%" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	07	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное	-	30.06.2022	01	03	Соломон Н. И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов",	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг" в зависимости от индивидуальной потребности" , значение: 0.0000								
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	10	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Проведены замеры	-	30.06.2023	03	Взаимосвязь с	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Услуги, оказываемые ФЦК в части консалтинговой поддержки предприятий в сфере повышения производительности труда, в том числе по расширенному пакету услуг, представлены на платформе консалтинга Цифровой экосистемы Национального проекта"	-	30.12.2023	01	07	Иванов А. Ю.	Справка Справка	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.35	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)" ,	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Список участников практической конференции "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй", зарегистрировавшихся на ИТ-платформе (производительность.рф).	-	производительность.рф
1.1.37	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 10 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2023	06	06	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.38	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Соломон Н. И.	Прочий тип документа	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий		тельность. рф
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности" , значение: 0.0000								
1.1.40	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.1.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение:	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления обществен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			вует	вует				ными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 98%" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.46	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внутренние тренеры"								
1.1.47	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.48	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (с ФЦК)"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	13	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.50	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Список участников практической конференции "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" зарегистрировавшихся на ИТ-платформе (производительность.рф).	-	производительность. рф
			31.12.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.51	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 10 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0.0000 , Единица	-		01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.52	Контрольная точка "Сформирован пакет услуг ФЦК, оказываемых в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, который имеет референтные отзывы предприятий-участников, и включает в себя: - разработку уникальных решений по направлениям деятельности: "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих	-	31.12.2024	01	14	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - реализацию проектов по направлениям: "Бережливое производство", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - расширенное сопровождение последующей реализации проектов на предприятиях; - обучение по программе повышения производительности труда; - подготовку тренеров в сфере								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышения производительности труда; - организацию тематических, отраслевых мероприятий и стажировок; - создание "фабрик-процессов"; - сертификацию сотрудников; - реализацию проектов в сфере повышения производительности труда в организациях социальной сферы и органах государственной власти."								
1.1.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков-образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство»,	-	31.12.2024	01	13	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.55	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по	01.01.2021	31.12.2025	L2.02.04, L2.02.04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н. И.	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для	Да	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"				ьными точкам и отсутствует		возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области, Чукотского автономного округа, Республики Хакасия, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Забайкальского края, г. Севастополя, Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 11101 человек, в 2024 году – 12972 человека. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1732 человека, в 2024 году – 2148 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2.1	Контрольная точка "Доработаны методические рекомендации по формированию РЦК в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Соломон Н. И.	Приказ Подписан приказ о введении в действие методических рекомендаций.	-	производительность. рф
1.2.2	Контрольная точка "Разработана методика сертификации РЦК и доведена до субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.3	Контрольная точка "Проведена пилотная сертификация РЦК одного из субъектов Российской Федерации, приступившего к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах" , значение: 0.0000	-	26.02.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (выдан сертификат).	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2020 году" , значение: 0.0000	-	01.05.2021	07	10	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с приказами	-	производительность. рф
1.2.5	Контрольная точка "Созданы РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	14.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.6	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2018 годах" , значение: 0.0000	-	31.05.2021	09	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность. рф
1.2.7	Контрольная точка "Проведен отбор и трудоустройство сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	15.06.2021	06	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Приказы о трудоустройстве сотрудников в РЦК	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2019-2020 годах" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	10	13	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность. рф
1.2.9	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным	-	31.12.2021	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0.0000								
1.2.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении в 2022 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.2.13	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	15	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.14	Контрольная точка "Проведены обучение и стажировка сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" ,	-	31.03.2022	07	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписаны дневники стажировки, сотрудники РЦК допущены к оценке.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.2.15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.2.17	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в 2021 году" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.2.18	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка	-	31.12.2022	04	Взаимо	Соломон Н. И.	Прочий тип документа	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий		тельность. рф
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.24	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий,	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	08	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.30	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.33	Контрольная точка	-	31.12.2024	01	08	Иванов А. Ю.	Отчет	-	Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000						Отчет		венная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.34	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Предприятиям-	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0.0000								рф
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.2.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3	Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомо	01.01.2019	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	L2.02.01, L2.02.01	Соломон Н. И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные	Нет	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"			атами и контрольными точками и отсутствует			мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда », включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда », освещение хода реализации проекта в федеральных и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.		
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2018	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2019	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	29.01.2021	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.3.19	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры, чел. нарастающим итогом"	-	31.03.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.4	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях -	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	L2.02.0 2, L2.02.0	Соломон Н. И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные	Да	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"			результатами и контрольными точками и отсутствует	2		мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	21.06.2019	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2019	10	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2020	01	03	Засельский П. В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	01	05	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	05	Соломон Н. И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	03	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	01	05	Засельский П. В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Для		30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Соломон Н. И.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.4.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.06.2021	01	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	-
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соломон Н. И.		-	
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.06.2021	01	12	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"								рф
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Соломон Н. И.		-	
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н. И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-участниками национального проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствуют	ьными точкам и отсутствуют				
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	01	Иванов А. Ю.	Соглашение Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании финансирования из федерального бюджета.	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	31.12.2022	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						участниками национального проекта.		
1.5	Результат "Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф). ИТ-платформа УТК (производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда; - автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; - формирования статистических и аналитических материалов,	Нет	Производительность.рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	26.04.2019	05	07	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.5.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.05.2019	01	07	Соломон Н. И.	Акт Акт	-	производительность. рф
1.5.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.2019	02	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	28.06.2019	07	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.07.2019	08	10	Соломон Н. И.	Акт Акт	-	производительность. рф
1.5.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.10.2019	09	11	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.5.9	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее	-	30.12.2019	12	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	20 шт. (накопленным итогом)"								
1.5.10	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "	-	30.12.2019	11	13	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.5.11	Контрольная точка "Сформировано не менее	-	30.12.2019	05	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	4 типовых решений по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительности труда"								рф
1.5.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	27.03.2020	02	06	Соломон Н. И.	Акт Акт	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"								рф
1.5.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2020	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2020	03	05	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.5.16	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 40 шт. (накопленным	-	30.12.2020	05	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом)"								
1.5.17	Контрольная точка "Сформировано не менее 1 решения/отчета по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "	-	30.12.2020	09	08	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.5.18	Контрольная точка "Утвержден стандарт (методические	-	29.01.2021	05	06	Соломон Н. И.	Приказ Утверждены методические рекомендации приказом АНО	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендации) по выявлению, отбору, описанию и тиражированию лучших практик", значение: 0.0000						"ФЦК"		
1.5.19	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе (производительность.рф) 10 лучших практик согласно утвержденному стандарту (методическим рекомендациям)", значение: 0.0000	-	26.02.2021	06	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Представлена информация о предприятиях, которые получили доступ через раздел "База знаний" и ЛК Предприятия к 10 лучшим практикам, разработанным в соответствии с методическими рекомендациями	-	производительность.рф
1.5.20	Контрольная точка "Доработан функционал ИТ-платформы (производительность.рф) в части мониторинга и контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями, а также оценки экспертным сообществом", значение: 0.0000	-	30.03.2021	08	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Обеспечена доработка внутри "Лучшей практики" - техническая возможность тиражирования (кнопка "тиражирование") для мониторинга тиражирования	-	производительность.рф
1.5.21	Контрольная точка "Создано экспертное	-	30.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соломон Н. И.	Приказ Утверждение приказом состава и	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сообщество из представителей МЭР, РЦК, ФЦК, представители предприятий, которое оценивает эффективность лучших практик и их полноту для самостоятельного применения, эффективность и актуальность" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		регламента работы экспертного сообщества из представителей МЭР, РЦК, ФЦК и предприятий		рф
1.5.22	Контрольная точка "Проведена верификация, оценка эффективности тиражирования 10 лучших практик экспертным сообществом" , значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Составлен отчет об их эффективности экспертным сообществом.	-	производительность. рф
1.5.23	Контрольная точка "Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)"	-	31.05.2021	11	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	, значение: 0.0000								
1.5.24	Контрольная точка "Проведено пилотное тиражирования 10 лучших практик ", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Пилотное предприятие скачало "Лучшую практику", тиражировало ее и оставило отзыв по результатам реализации	-	производительность. рф
1.5.25	Контрольная точка "Проведены доработки ИТ-платформы (производительность.рф) по результатам пилота", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию функционала ИТ-платформы УТК в части контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями	-	производительность. рф
1.5.26	Контрольная точка "Разработан регламент проведения конкурса лучших практик среди предприятий-участников проекта (в том числе с	-	30.06.2021	14	11	Соломон Н. И.	Приказ Утверждено приказом ФЦК положение о проведении конкурса.	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержкой ФЦК и РЦК)" , значение: 0.0000								
1.5.27	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.06.2021	12	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.28	Контрольная точка "ФЦК разработан и размещен на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) механизм рейтингования субъектов РФ в части реализации федерального проекта" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	15	15	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.29	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 55 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	04	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.30	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	13	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.31	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.32	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	16	16	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.33	Контрольная точка "Подготовлен отчет по	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлен отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогах тиражирования 90 лучших практик с учетом мнения и верификации экспертного сообщества " , значение: 0.0000								
1.5.34	Контрольная точка "Проведен конкурс лучших практик на форуме Производительность.360 с публикацией результатов на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) " , значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Проведен конкурс и определены победители.	-	производительность.рф
1.5.35	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	07	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.36	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности	-	30.12.2022	04	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	труда, доступные всем пользователям, не менее 65 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0.0000								
1.5.37	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.38	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.39	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в	-	30.12.2022	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000								
1.5.40	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	05	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.41	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 75 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0.0000	-	29.12.2023	04	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.42	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	29.12.2023	01	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.43	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	29.12.2023	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.44	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	29.12.2023	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.45	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	05	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.46	Контрольная точка "Размещены на ИТ-	-	30.12.2024	04	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 80 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0.0000								рф
1.5.47	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.48	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.49	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК	-	30.12.2024	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000								
1.5.50	Контрольная точка "ФЦК разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) методические материалы в сфере повышения производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	08	08	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.6	Результат "Заключены соглашения с компаниями - партнерами."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П. В.	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Нет	Производительность.рф
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами	04	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	03	04	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	производительность. рф
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	01	05	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	04	07	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-	производительность. рф
1.7	Результат "Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации"	01.01.2019	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засельский П. В.	Принят документ, определяющий порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	07.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	13.03.2019	02	05	Засельский П. В.	Отчет Отчет	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.03.2019	01	05	Засельский П. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	22.03.2019	02	06	Засельский П. В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Акт	-	25.03.2019	05	07	Засельский П.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесен в высший исполнительный орган государственной власти "					В.	Исходящее письмо		
1.7.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.03.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П. В.	Постановление Постановление	-	https://regulation.gov.ru/

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	105,0 000	105,0 000	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	30,00	60,00	90,00	90,00	90,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	45,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	45,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	13,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	13,00 00	17,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	4,000 0	6,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	9,000 0	15,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	40,00 00	42,00 00	42,00 00	42,00 00	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	14,00 00	16,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	16,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Пермский край	8,0000	2018	0,000 0	15,00 00	16,00 00	17,00 00	17,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	10,0000	2018	0,000 0	18,00 00	26,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000	10,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	20,00 00	24,00 00	36,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	8,000 0	9,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Ставропольский край	2,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	12,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	23,00 00	28,00 00	33,00 00	35,00 00	37,00 00	37,00 00	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	22,00 00	26,00 00	26,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	16,00 00	17,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	17,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	85,00 00	150,0 000	150,0 000	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,000 0	12,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	11,00 00	24,00 00	27,00 00	47,00 00	67,00 00	67,00 00	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	2,0000	2018	0,000 0	10,00 00	18,00 00	19,00 00	19,00 00	19,00 00	19,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	10,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,000 0	18,00 00	18,00 00	19,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	19,00 00	21,00 00	21,00 00	21,00 00	21,00 00	21,00 00	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	20,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	4,0000	2018	0,000 0	18,00 00	26,00 00	30,00 00	36,00 00	40,00 00	44,00 00	44,00 00	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	61,00 00	238,0 000	306,0 000	384,0 000	384,0 000	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	131,0 000	333,0 000	425,0 000	536,0 000	551,0 000	551,0 000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	272,0 000	533,0 000	822,0 000	822,0 000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	84,00 00	275,0 000	365,0 000	465,0 000	465,0 000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	515,0 000	954,0 000	1 258, 0000	2 713, 0000	3 205, 0000	3 690, 0000	3 690, 0000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	92,00 00	289,0 000	536,0 000	710,0 000	797,0 000	797,0 000	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	369,0 000	509,0 000	634,0 000	649,0 000	664,0 000	664,0 000	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	675,0 000	915,0 000	1 103, 0000	1 441, 0000	1 594, 0000	1 752, 0000	1 752, 0000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	570,0 000	868,0 000	1 056, 0000	2 237, 0000	2 525, 0000	2 857, 0000	2 857, 0000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	85,00 00	256,0 000	323,0 000	402,0 000	402,0 000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	277,0 000	522,0 000	552,0 000	692,0 000	707,0 000	722,0 000	722,0 000	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	632,0 000	1 014, 0000	1 307, 0000	2 625, 0000	3 265, 0000	3 926, 0000	3 926, 0000	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	583,0 000	917,0 000	1 105, 0000	1 905, 0000	2 253, 0000	2 634, 0000	2 634, 0000	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	451,0 000	794,0 000	960,0 000	1 440, 0000	1 536, 0000	1 617, 0000	1 617, 0000	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	374,0 000	503,0 000	1 022, 0000	1 233, 0000	1 456, 0000	1 456, 0000	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	138,0 000	293,0 000	459,0 000	559,0 000	559,0 000	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	290,0 000	537,0 000	578,0 000	787,0 000	862,0 000	933,0 000	933,0 000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	64,00 00	124,0 000	284,0 000	352,0 000	367,0 000	367,0 000	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	30,00 00	110,0 000	236,0 000	369,0 000	496,0 000	618,0 000	618,0 000	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	594,0 000	1 170, 0000	2 290, 0000	2 962, 0000	3 677, 0000	3 677, 0000	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000	90,00	350,0	486,0	669,0	819,0	969,0	969,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	96,00 00	96,00 00	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	198,0 000	198,0 000	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	332,0 000	636,0 000	839,0 000	1 193, 0000	1 208, 0000	1 208, 0000	1 208, 0000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	144,0 000	276,0 000	276,0 000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	469,0 000	695,0 000	1 183, 0000	1 345, 0000	1 492, 0000	1 492, 0000	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	100,0 000	256,0 000	537,0 000	797,0 000	1 080, 0000	1 080, 0000	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	424,0 000	635,0 000	999,0 000	1 151, 0000	1 313, 0000	1 313, 0000	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	534,0 000	767,0 000	1 311, 0000	1 530, 0000	1 750, 0000	1 750, 0000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	18,00 00	190,0 000	446,0 000	1 283, 0000	2 071, 0000	2 978, 0000	2 978, 0000	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	96,00 00	334,0 000	556,0 000	761,0 000	891,0 000	891,0 000	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	164,0 000	164,0 000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	18,00 00	28,00 00	38,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	75,00 00	174,0 000	174,0 000	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	432,0 000	528,0 000	693,0 000	816,0 000	939,0 000	939,0 000	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	96,00 00	186,0 000	211,0 000	226,0 000	241,0 000	241,0 000	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	448,0 000	841,0 000	1 119, 0000	2 814, 0000	3 704, 0000	4 621, 0000	4 621, 0000	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	531,0 000	695,0 000	740,0 000	1 244, 0000	1 313, 0000	1 382, 0000	1 382, 0000	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	128,0 000	264,0 000	364,0 000	514,0 000	666,0 000	666,0 000	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	608,0 000	838,0 000	1 602, 0000	2 099, 0000	2 628, 0000	2 628, 0000	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	148,0 000	207,0 000	225,0 000	240,0 000	255,0 000	255,0 000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000	446,0	744,0	932,0	1 444,	1 625,	1 798,	1 798,	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	252,0 000	323,0 000	398,0 000	465,0 000	544,0 000	544,0 000	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	460,0 000	737,0 000	2 012, 0000	2 595, 0000	3 223, 0000	3 223, 0000	-	-	-	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	30,00 00	54,00 00	78,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	29,00 00	29,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	19,00 00	31,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	15,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	32,00 00	44,00 00	76,00 00	105,0 000	137,0 000	137,0 000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	19,00 00	25,00 00	25,00 00	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	9,000 0	19,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	30,00 00	42,00 00	54,00 00	65,00 00	76,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	40,00 00	60,00 00	78,00 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	6,0000	2018	0,000	22,00	38,00	50,00	94,00	134,0	178,0	178,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	10,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	17,00 00	29,00 00	41,00 00	41,00 00	41,00 00	41,00 00	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	11,00 00	21,00 00	31,00 00	40,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	35,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	12,00 00	22,00 00	32,00 00	41,00 00	51,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	26,00 00	38,00 00	49,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	12,00 00	28,00 00	64,00 00	104,0 000	104,0 000	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	23,00 00	35,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000	2,000	8,000	14,00	17,00	25,00	33,00	33,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	50,00 00	84,00 00	121,0 000	121,0 000	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	83,00 00	341,0 000	341,0 000	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	13,00 00	25,00 00	38,00 00	46,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	23,00 00	35,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	24,00 00	34,00 00	44,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	4,000 0	16,00 00	82,00 00	135,0 000	183,0 000	183,0 000	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	13,00 00	19,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	19,00 00	31,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	8,000 0	14,00 00	20,00 00	25,00 00	31,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	23,00 00	29,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	16,00 00	26,00 00	36,00 00	46,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	21,00 00	47,00 00	93,00 00	138,0 000	188,0 000	188,0 000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	7,000 0	12,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000	2,000	16,00	32,00	68,00	100,0	136,0	136,0	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	6,000 0	18,00 00	25,00 00	33,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	47,00 00	78,00 00	98,00 00	138,0 000	169,0 000	201,0 000	201,0 000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	22,00 00	30,00 00	39,00 00	45,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	34,00 00	45,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-
Пермский край	26,0000	2018	0,000 0	69,00 00	84,00 00	97,00 00	109,0 000	121,0 000	132,0 000	132,0 000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	11,0000	2018	0,000 0	50,00 00	77,00 00	90,00 00	110,0 000	128,0 000	150,0 000	150,0 000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	7,000 0	17,00 00	22,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000 0	26,00 00	42,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	15,0000	2018	0,000 0	63,00 00	89,00 00	109,0 000	161,0 000	202,0 000	246,0 000	246,0 000	-	-	-	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,000 0	55,00 00	84,00 00	97,00 00	121,0 000	143,0 000	168,0 000	168,0 000	-	-	-	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,000 0	42,00 00	59,00 00	70,00 00	71,00 00	77,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000	15,00	34,00	43,00	51,00	64,00	78,00	78,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	43,00 00	58,00 00	68,00 00	77,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	34,00 00	57,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	9,000 0	41,00 00	56,00 00	66,00 00	75,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	19,00 00	49,00 00	66,00 00	83,00 00	96,00 00	109,0 000	109,0 000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	3,000 0	23,00 00	41,00 00	65,00 00	109,0 000	165,0 000	165,0 000	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	24,00 00	36,00 00	51,00 00	63,00 00	63,00 00	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	32,00 00	39,00 00	42,00 00	50,00 00	58,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000	2,000	10,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	37,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,000 0	28,00 00	47,00 00	59,00 00	72,00 00	80,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	10,00 00	19,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	32,00 00	43,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	17,00 00	46,00 00	57,00 00	67,00 00	77,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	33,00 00	58,00 00	127,0 000	200,0 000	268,0 000	268,0 000	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	10,00 00	24,00 00	29,00 00	35,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	26,00 00	46,00 00	59,00 00	69,00 00	79,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	15,00 00	26,00 00	38,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	11,00 00	24,00 00	32,00 00	38,00 00	43,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	10,00 00	27,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,000 0	44,00 00	56,00 00	57,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	60,00	70,00	80,00	80,00	0,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,00	80,00	0,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	127,0 000	127,0 000	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	168,0 000	245,0 000	321,0 000	321,0 000	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	117,0 000	117,0 000	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	166,0 000	250,0 000	314,0 000	314,0 000	314,0 000	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	40,00 00	70,00 00	154,0 000	154,0 000	154,0 000	154,0 000	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	59,00 00	136,0 000	136,0 000	136,0 000	136,0 000	136,0 000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	162,0 000	290,0 000	434,0 000	434,0 000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	141,0 000	141,0 000	141,0 000	141,0 000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	173,0 000	380,0 000	522,0 000	678,0 000	716,0 000	716,0 000	716,0 000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	181,0 000	241,0 000	301,0 000	301,0 000	301,0 000	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	215,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	283,0 000	370,0 000	396,0 000	396,0 000	415,0 000	415,0 000	415,0 000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	228,0 000	350,0 000	376,0 000	376,0 000	376,0 000	376,0 000	376,0 000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	126,0 000	126,0 000	126,0 000	126,0 000	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	105,0 000	230,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	240,0 000	430,0 000	561,0 000	717,0 000	736,0 000	736,0 000	736,0 000	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	291,0 000	435,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	181,0 000	380,0 000	406,0 000	427,0 000	427,0 000	427,0 000	427,0 000	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	240,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	135,0 000	211,0 000	211,0 000	211,0 000	-	-	-	-	-
Чувашская Республика -	0,0000	2018	0,000	118,0	273,0	299,0	299,0	299,0	299,0	299,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	119,0 000	236,0 000	236,0 000	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	81,00 00	164,0 000	164,0 000	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	81,00 00	164,0 000	164,0 000	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	119,0 000	138,0 000	138,0 000	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	66,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	168,0 000	168,0 000	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	160,0 000	330,0 000	371,0 000	371,0 000	371,0 000	371,0 000	371,0 000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	119,0 000	236,0 000	236,0 000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	270,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	140,0 000	308,0 000	308,0 000	308,0 000	308,0 000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	170,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	324,0 000	410,0 000	512,0 000	550,0 000	588,0 000	588,0 000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	92,00 00	223,0 000	391,0 000	603,0 000	921,0 000	921,0 000	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	222,0 000	354,0 000	426,0 000	426,0 000	426,0 000	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	134,0 000	134,0 000	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	120,0 000	120,0 000	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	278,0 000	293,0 000	293,0 000	293,0 000	293,0 000	293,0 000	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	80,00 00	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	178,0 000	360,0 000	476,0 000	632,0 000	769,0 000	925,0 000	925,0 000	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000	239,0	310,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	134,0 000	208,0 000	208,0 000	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	325,0 000	377,0 000	398,0 000	398,0 000	398,0 000	398,0 000	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	34,00 00	174,0 000	174,0 000	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	157,0 000	330,0 000	401,0 000	521,0 000	605,0 000	689,0 000	689,0 000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	100,0 000	185,0 000	185,0 000	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	180,0 000	236,0 000	236,0 000	236,0 000	236,0 000	236,0 000	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	270,0 000	356,0 000	440,0 000	522,0 000	605,0 000	605,0 000	-	-	-	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	113,0 000	176,0 000	176,0 000	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	285,0 000	524,0 000	756,0 000	756,0 000	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	113,0 000	176,0 000	176,0 000	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	110,0 000	187,0 000	283,0 000	283,0 000	283,0 000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	198,0 000	328,0 000	328,0 000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	155,0 000	240,0 000	240,0 000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	368,0 000	500,0 000	1 784, 0000	2 223, 0000	2 693, 0000	2 693, 0000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	223,0 000	322,0 000	409,0 000	409,0 000	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000	0,000	72,00	182,0	292,0	292,0	292,0	292,0	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	182,0 000	314,0 000	638,0 000	638,0 000	638,0 000	638,0 000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	99,00 00	209,0 000	667,0 000	804,0 000	951,0 000	951,0 000	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	149,0 000	394,0 000	662,0 000	662,0 000	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	230,0 000	579,0 000	716,0 000	863,0 000	863,0 000	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000	0,000	120,0	252,0	679,0	845,0	1 012,	1 012,	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	20,00 00	64,00 00	67,00 00	67,00 00	67,00 00	67,00 00	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	240,0 000	372,0 000	854,0 000	1 020, 0000	1 193, 0000	1 193, 0000	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	178,0 000	308,0 000	308,0 000	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	112,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,00 00	795,0 000	1 314, 0000	1 866, 0000	1 866, 0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	331,0 000	913,0 000	3 330, 0000	3 330, 0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	143,0 000	275,0 000	675,0 000	783,0 000	902,0 000	902,0 000	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	142,0 000	261,0 000	390,0 000	390,0 000	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	230,0 000	522,0 000	630,0 000	748,0 000	748,0 000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	172,0 000	788,0 000	1 324, 0000	1 800, 0000	1 800, 0000	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	142,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	192,0 000	324,0 000	931,0 000	1 066, 0000	1 201, 0000	1 201, 0000	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	198,0 000	328,0 000	328,0 000	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	425,0 000	502,0 000	588,0 000	588,0 000	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	143,0 000	143,0 000	143,0 000	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	312,0 000	312,0 000	431,0 000	431,0 000	431,0 000	431,0 000	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	36,00 00	102,0 000	202,0 000	254,0 000	318,0 000	318,0 000	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	54,00 00	164,0 000	354,0 000	464,0 000	599,0 000	599,0 000	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	0,0000	2018	0,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Пермский край	18,0000	2018	0,000 0	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2018	0,000 0	16,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	1,0000	2018	0,000 0	11,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	0,000	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	0,000	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000	100,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	134,0 000	134,0 000	134,0 000	134,0 000	134,0 000	134,0 000	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	18,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000	150,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	108,0 000	108,0 000	108,0 000	108,0 000	108,0 000	108,0 000	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1089.0000	2046.0000	3202.0000	3202.0000	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1089.0000	2046.0000	3202.0000	3202.0000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	68.0000	254.0000	550.0000	1003.0000	1003.0000	-	-	-	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	15.0000	23.0000	23.0000	-	-	-	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	7.0000	19.0000	31.0000	31.0000	-	-	-	-	-
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	18.0000	32.0000	42.0000	42.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Орловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	7.000 0	13.00 00	19.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	68.00 00	127.0 000	179.0 000	179.0 000	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	18.00 00	28.00 00	41.00 00	41.00 00	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	21.00 00	35.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	21.00 00	33.00 00	42.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	83.00 00	341.0 000	341.0 000	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	40.00 00	80.00 00	119.0 000	119.0 000	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	14.00 00	16.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	17.00 00	29.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	24.00 00	35.00 00	47.00 00	47.00 00	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	15.00 00	23.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	2.000 0	15.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	28.00 00	136.0 000	267.0 000	369.0 000	369.0 000	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Коми	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	10.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	5.000 0	17.00 00	30.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	14.00 00	72.00 00	155.0 000	217.0 000	217.0 000	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	12.00 00	23.00 00	35.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	42.00 00	142.0 000	234.0 000	346.0 000	346.0 000	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	20.00 00	66.00 00	111.0 000	167.0 000	167.0 000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	11.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	15.00 00	51.00 00	83.00 00	120.0 000	120.0 000	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	22.00 00	28.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	24.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	80.00 00	254.0 000	433.0 000	625.0 000	625.0 000	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	7.000 0	15.00 00	23.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	44.00 00	73.00 00	105.0 000	105.0 000	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	8.000 0	17.00 00	25.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	31.00 00	46.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	56.00 00	96.00 00	140.0 000	140.0 000	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	36.00 00	58.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	10.00 00	16.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	16.00 00	29.00 00	43.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	15.00 00	23.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	4.000 0	8.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	32.00 00	50.00 00	72.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	25.00 00	121.0 000	211.0 000	312.0 000	312.0 000	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	72.00 00	120.0 000	171.0 000	171.0 000	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единица															
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	23.00 00	39.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	34.00 00	59.00 00	89.00 00	89.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	39.00 00	104.0 000	211.0 000	346.0 000	346.0 000	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	9.000 0	17.00 00	25.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	31.00 00	46.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	9.000 0	32.00 00	60.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	23.00 00	59.00 00	102.0 000	102.0 000	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	3.000	9.000	20.00	35.00	35.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единица						0	0	00	00	00					
<i>Республика Алтай</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	39.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	39.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	56.00 00	112.0 000	173.0 000	173.0 000	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	19.00 00	31.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	11.00 00	20.00 00	29.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	2.000	26.00	50.00	78.00	78.00	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	11.00 00	72.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	9.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Адресная поддержка

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным контролем расширения поддержки" в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, процент". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным контролем управления (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным контролем управления (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным контролем управления (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным контролем управления (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным контролем управления в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность и.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным контролем управления (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность,р ф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10,00	20,00	20,00	13,00	5,00	10,00	0,00	398,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях, участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК). Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях, участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность и.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	7 082 011,30	30,00	100,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	60,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	30,00	0,00	0,00	30,00	25,00	25,00	0,00	610,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность ь предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированны х пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность ь.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
4.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	5 289 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	65,00	0,00	60,00	40,00	40,00	40,00	20,00	15,00	0,00	30,00	15,00	25,00	10,00	0,00	430,00
5.Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	95,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)". Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)". Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность к.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки". Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	5 378 868,80	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	30,00	10,00	15,00	15,00	25,00	0,00	260,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным участием в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост и труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность, рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	65,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	23 770 918,20	130,00	100,00	100,00	140,00	80,00	100,00	90,00	80,00	100,00	70,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	70,00	100,00	60,00	73,00	85,00	90,00	20,00	1 958,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]