

П А С П О Р Т
федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"				
Краткое наименование федерального проекта	Адресная поддержка		Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Новак А.В.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Соломон Н.И.		Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"		
Администратор федерального проекта	Горчакова С.В.		Заместитель генерального директора по анализу и методологии		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																				
1.1.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	109,0000	2018	-	1 003,0000	1 967,0000	2 590,0000	3 694,0000	4 736,0000	6 057,0000	6 057,0000	-	-	-	-	-	Декомпозирован	производительность.рф	-
1.2.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	90,0000	180,0000	270,0000	360,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	-
1.3.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	180,0000	470,0000	740,0000	1 010,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	-
1.4.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	75,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	-	-	-	-	производительность.рф	-
1.5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	600,0000	2018	-	10 060,0000	21 821,0000	31 234,0000	57 625,0000	74 395,0000	93 475,0000	93 475,0000	-	-	-	-	-	Декомпозирован	производительность.рф	-
1.6.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия	НП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-	-	-	-	Декомпозирован	ФНС РОССИИ	-

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте																					
1.7.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ФЦК	-	
1.8.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	75,0000	2018	-	437,00 00	767,00 00	972,00 00	1 187,0 000	1 408,0 000	1 655,0 000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	
1.9.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	5,0000	2018	-	214,00 00	550,00 00	968,00 00	1 857,0 000	2 678,0 000	3 752,0 000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	
1.10.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	20,0000	2018	-	352,00 00	650,00 00	650,00 00	650,00 00	650,00 00	650,00 00	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	
1.11.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	600,0000	2018	-	4 750,0 000	10 800, 0000	14 260, 0000	18 670, 0000	23 280, 0000	28 392, 0000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	
1.12.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	-	2 136,0 000	5 474,0 000	10 072, 0000	30 739, 0000	41 509, 0000	54 481, 0000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	
1.13.	Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению	ФП	Человек	0,0000	2018	-	3 174,0 000	5 547,0 000	5 547,0 000	5 547,0 000	5 547,0 000	5 547,0 000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	производительно сть.рф	-	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», полученной при оказании коммерческих услуг		рублей							6,0000	2,5000	4,1600									
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях																				
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,5000	2018	0,5000	7,9700	17,410 0	30,920 0	68,544 0	84,917 0	103,16 60	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф	-
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	60,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	Декомпозиро ван	ФНС России	-

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.13.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	1 412,00	1 420,00	1 430,00	1 450,00	1 470,00	1 500,00	1 520,00	1 540,00	1 550,00	1 580,00	1 600,00	1 655,00
1.14.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.15.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	75 617,00	77 047,00	78 647,00	79 847,00	82 847,00	85 047,00	86 647,00	88 047,00	89 347,00	90 847,00	92 028,00	93 475,00
1.16.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.17.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	745,00	755,00	770,00	790,00	810,00	840,00	870,00	900,00	930,00	960,00	990,00	1 010,00
1.18.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим	НП	Условная единица	277,00	284,00	292,00	300,00	308,00	316,00	324,00	332,00	340,00	348,00	355,00	360,00

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																						
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	205,000	420,000	641,000	888,000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля завершённых проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта, Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте,	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производитель ности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, Количество зарегистриров анных пользователей ИТ- платформы управленчески х и технологическ их компетенций, тыс. человек нарастающим итогом, Количество лучших практик (типовых решений), адаптированн ых под индивидуальн ые прозводственн ые условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					реализации проектов, нарастающим итогом, Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению производитель ности труда самостоятельн о, а также органов исполнительно й власти, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, Количество разработанных и размещенных на ИТ- платформе управленчески х и технологическ их компетенций (производител ьность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, Удовлетворен ность предприятий работой федерального центра компетенций (доля		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.2	Реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях- участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительн ости труда. Настоящий итог	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	-	-	293,0 000	1 089, 0000	2 046, 0000	3 202, 0000	-	-	-	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпози рован	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производствен ной системы, Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производитель ности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, Количество зарегистриров анных пользователей ИТ- платформы управленчески х и технологическ их компетенций, тыс. человек нарастающим итогом, Количество лучших практик	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					(типовых решений), адаптированн ых под индивидуальн ые производственн ые условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					итогом, Количество разработанных и размещенных на ИТ- платформе управленчески х и технологическ их компетенций (производител ьность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространен ия лучших практик производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий и представителе й региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения		

[illegible]

В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы фабрики процессов (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области, Чукотского автономного округа, Республики Хакасия, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Забайкальского края, г. Севастополя, Еврейской автономной области, где не создаются фабрики процессов за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК). Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	56,0000	319,0000	566,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте,	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Количество зарегистриров анных пользователей ИТ- платформы управленчески х и технологическ их компетенций, тыс. человек нарастающим итогом, Количество лучших практик (типовых решений), адаптированн ых под индивидуальн ые производственн ые условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, Количество разработанных и размещенных на ИТ- платформе управленчески х и технологическ их компетенций (производител ьность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производитель ности труда,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий и представителе й региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, Удовлетворен ность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенн ых работой названного центра)		
Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда», включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта																								

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечения последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.																							
1.4	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственн	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	160,0000	599,0000	612,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ой системы в рамках организационно й, методологическ ой, экспертно- аналитической и информационно й поддержки программ повышения производительн ости труда на предприятиях. Нарастающий итог																				мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, Количество зарегистриров анных пользователей ИТ- платформы управленчески х и технологическ их компетенций, тыс. человек нарастающим итогом, Количество лучших практик (типовых решений), адаптированн ых под индивидуальн ые прозводственн ые условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельн о, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, Количество разработанных и размещенных на ИТ- платформе управленчески х и технологическ их компетенций (производител		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ьность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространен ия лучших практик производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий и представителе й региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, Удовлетворен ность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенн ых работой названных центров)		
Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.																							
1.5	Создана информационна я платформа управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительн ости труда и тиражирования лучших российских, международных практик	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Создани е (развити е) информ ационно - телеком муникац ионного сервиса (информ ационно й системы)	-	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирован ия деятельности ФЦК в рамках национального проекта, Количество зарегистриров анных пользователей ИТ- платформы управленчески х и технологическ их компетенций, тыс. человек нарастающим итогом,	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Количество лучших практик (типовых решений), адаптированн ых под индивидуальн ые производственн ые условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом, Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению производитель ности труда самостоятельн о, а также органов исполнительно й власти, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельн о, нарастающим итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество представителе й региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, Количество разработанных и размещенных на ИТ- платформе управленчески х и технологическ их компетенций (производител ьность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий и представителе й региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.5. 1	Количество зарегистрирован ных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф), нарастающий итог	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	18,24 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. 2	Количество оказываемых ФЦК услуг, нарастающий итог	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф).ИТ-платформа УТК (производительность.рф) является инструментом:-проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда;-автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов;- формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях;- проведения онлайн обучения;- предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.																							
1.6	Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	-	-	10,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производитель ности труда соответствует целевым показателям , процент, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельн о, нарастающим	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					итогом, Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом		
Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.																							
1.7	Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	-	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						итогом, Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространен ия лучших практик производитель ности труда, нарастающим итогом, Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производитель ности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом		
Принят документ, определяющий порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.																								

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1.	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект) является частью национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - формирование методических материалов в сфере производительности труда; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф). В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была создана Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК). ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, организует форумы в сфере повышения производительности труда. Создает, развивает и поддерживает ИТ-платформу УТК (производительность.рф) для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников национального проекта предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям. Начиная с 2018 года предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по направлению «Бережливое производство». Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций. В течение 2021-2022 годов ФЦК формирует компетенцию для оказания дополнительных услуг по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», после чего предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по реализации проектов на предприятиях по повышению производительности труда, включающие как создание на одном предприятии до 2 потоков-образцов, так и дополнительный набор услуг в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и вступившее в национальный проект (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте
----	---

предприятие подает через ИТ-платформу УТК (производительность.рф).

Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК). ФЦК осуществляет подбор сотрудников РЦК, может проводить обучение сотрудников РЦК и организовывать для них стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. Субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде иных межбюджетных трансфертов, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК, в том числе обучение и содержание дополнительных сотрудников РЦК, создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации, привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно (до 2021 года). Начиная с 2019 года предприятиям-участникам национального проекта также доступны услуги РЦК по направлению «Бережливое производство».

Кроме этого, ФЦК с привлечением, при необходимости, РЦК обеспечивает разработку и размещение на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, лучшие из которых адаптируются под индивидуальные производственные условия и внедряются на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов с экспертами ФЦК или РЦК.

В случае если показатели в рамках федерального проекта соответствующему субъекту Российской Федерации по истечении времени не устанавливаются, субъектом Российской Федерации должна быть обеспечена самостоятельная поддержка в регионе созданной региональной инфраструктуры, в том числе РЦК и «фабрики процессов», а соответствующий региональный проект должен быть дополнен собственными целевыми показателями до 2024 года, влияющими на рост производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями"	01.01.2021	31.12.2024	L2.02.03, L2.02.03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.		Производительность.рф
1.1.1	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов",	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Корпоративная культура: осуществлен найм профильного персонала"							
1.1. 2	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура""	-	30.03.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.1. 3	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура" (диагностика)"	-	30.06.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 4	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг",	-	01.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Стратегическое и операционное планирование" осуществлен найм профильного персонала"							
1.1. 5	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""	-	30.12.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.1. 6	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 7	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 8	Контрольная точка "Предприятиям доступна коммерческая услуга по сертификации	-	31.12.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сотрудников, механизм которой разработан ФЦК" , значение: 0,0000							
1.1. 9	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Также может быть приложен архив с несколькими протоколами закрытия проекта и выполнения мероприятий	производительность.рф
1.1. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	08	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.1.	Контрольная точка	-	15.02.20	Взаимосвязь с	04	Иванов А.	Соглашение	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение: 0,0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Соглашение	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0,0000	-	31.03.20 22	06	07	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0,0000	-	30.04.20 22	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам	-	30.06.20 22	07	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 93%" , значение: 0,0000							
1.1. 16	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование"" , значение: 0,0000	-	30.06.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 17	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация": осуществлен найм профильного персонала"	-	01.07.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	-
1.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	01.07.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 19	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по направлению: "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 20	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.1. 21	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд" , значение: 0,0000	-	31.12.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 22	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 23	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по	-	31.12.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0,0000 , Единица							
1.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих	-	31.12.20 22	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг" в зависимости от индивидуальной потребности" , значение: 0,0000							
1.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	10	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.1. 27	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение: 0,0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0,0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0,0000	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 30	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 95%" , значение: 0,0000	-	30.06.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.1. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	02	Взаимосвязь с	Соломон Н.	Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
32	"Обучены представители региональных команд" , значение: 0,0000		23		иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Отчет	
1.1. 33	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 34	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Список участников практической конференции "Школа тренеров "Применяй. Обучай.Совершенствуй", зарегистрировавшихся на ИТ-платформе (производительность.рф).	производительность.рф
1.1. 35	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 10 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по	-	31.12.20 23	02	02	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	повышению производительности труда" , значение: 0,0000 , Единица							
1.1. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 поток- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности" , значение: 0,0000							
1.1. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 23	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.1. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" , значение: 0,0000 , Единица	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 40	Контрольная точка "На предприятиях под	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0,0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" , значение: 0,0000	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 42	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 95%" , значение: 0,0000 , Единица	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.1. 43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000 , Единица	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000 , Единица	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.1. 45	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 0,0000 , Человек	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.1. 46	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй"" , Единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Список участников практической конференции "Школа тренеров "Применяй. Обучай.Совершенствуй", зарегистрировавшихся на ИТ-платформе (производительность.рф).	производительность.рф
1.1. 47	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 10 мероприятий регионального уровня по	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда" , значение: 0,0000 , Единица							
1.1. 48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000 , Единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.1. 49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности" , значение: 0,0000 , Единица							
1.1. 50	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000 , Единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения	01.01.2021	31.12.2024	L2.02.04, L2.02.04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.		Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	производительности труда"							
1.2.1	Контрольная точка "Доработаны методические рекомендации по формированию РЦК в субъектах Российской Федерации" , значение: 0,0000	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Приказ Подписан приказ о введении в действие методических рекомендаций.	производительность.рф
1.2.2	Контрольная точка "Разработана методика сертификации РЦК и доведена до субъектов Российской Федерации" , значение: 0,0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.2.3	Контрольная точка "Проведена пилотная сертификация РЦК одного из субъектов Российской Федерации, приступившего к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах" , значение: 0,0000	-	26.02.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (выдан сертификат).	-
1.2.4	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации"	-	01.05.2021	07	10	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с приказами	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации, вступивших в национальный проект в 2020 году" , значение: 0,0000							
1.2.5	Контрольная точка "Созданы РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" , значение: 0,0000	-	14.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами	производительность.рф
1.2.6	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2018 годах" , значение: 0,0000	-	31.05.2021	09	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	производительность.рф
1.2.7	Контрольная точка "Проведен отбор и трудоустройство сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" , значение: 0,0000	-	15.06.2021	06	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Приказы о трудоустройстве сотрудников в РЦК	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов	-	30.09.2021	10	13	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2019-2020 годах", значение: 0,0000						(РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	
1.2. 9	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0,0000	-	31.12.20 21	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении в 2022 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»", значение: 0,0000	-	31.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	04	Взаимосвязь с	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	
1.2. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 21	12	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.2. 13	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0,0000	-	31.03.20 22	14	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.14	Контрольная точка "Проведены обучение и стажировка сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации" , значение: 0,0000	-	31.03.2022	07	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Подписаны дневники стажировки, сотрудники РЦК допущены к оценке.	-
1.2.15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%" , значение: 0,0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.2.16	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году" , значение: 0,0000	-	30.06.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.2.17	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации,	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	приступивших к реализации мероприятий проекта в 2021 году" , значение: 0,0000			точками отсутствует				
1.2. 18	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 22	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0,0000	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	13	05	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000		22			И.	Архив с соглашениями	
1.2. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0,0000	-	31.03.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 23	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0,0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2. 24	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%" , значение: 0,0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.2. 25	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2022 году"	-	30.06.2023	10	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет ФЦК о создании фабрик процессов	производительность.рф
1.2. 26	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0,0000	-	31.12.2023	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0,0000				контрольными точками отсутствует		выполнения плана мероприятий	
1.2. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 23	09	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.2. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0,0000 , Единица	-	31.03.20 24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0,0000							
1.2. 31	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%" , значение: 0,0000	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.2. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 24	03	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.2. 33	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 24	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 34	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)" , значение: 0,0000	-	31.12.20 24	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.2. 35	Контрольная точка "Предприятиям- участникам проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" , значение: 0,0000	-	31.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	производительность.рф
1.3	Результат "Созданы поток-образцы (оптимизированы производственные/ вспомо- гательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"	01.01.20 19	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	L2.02.01, L2.02.01	Соломон Н. И.		Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.3. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.3. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2018	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.3. 4	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2019	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 5	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.20 19	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.20 19	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.20 19	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	производительность.рф
1.3. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.20 19	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.3. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 19	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.3. 10	Контрольная точка	-	31.12.20 19	02	03	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					И.	Архив с соглашениями	
1.3. 11	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.20 20	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-
1.3. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.20 20	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.3. 13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 20	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.3.	Контрольная точка	-	15.09.20	01	05	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Услуга оказана (работы выполнены)"		20			И.	Архив с протоколами выполнения мероприятий	
1.3. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 20	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.3. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 20	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.3. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 20	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.3. 18	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	29.01.20 21	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.3. 19	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры, чел. нарастающим итогом"	-	31.03.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.3. 21	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2021	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.3. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	производительность.рф
1.4	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	L2.02.02, L2.02.02	Соломон Н. И.		Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"			точками отсутствует				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.4. 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	21.06.2019	01	03	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-
1.4. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф
1.4. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	10	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.4.	Контрольная точка	-	31.03.20	01	03	Засельский	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		20			П. В.	Отчет	
1.4.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	01	05	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	-
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	01	05	Соломон Н. И.	Справка Справка	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	03	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	производительность.рф
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	01	05	Засельский П. В.	Отчет Отчет	-
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.		
1.4.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	01	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	-
			30.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0,0000	-	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Соломон Н. И.		
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	12	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.		
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0,0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н. И.	Соглашение Соглашения с	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0,0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предприятиями-участниками национального проекта.	
1.4. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0,0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванов А. Ю.	Соглашение Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании финансирования из федерального бюджета.	-
1.4. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	-
1.4. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-участниками национального проекта.	-
1.5	Результат "Создана информационная платформа управленческих и технологических	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н. И.		Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик"			отсутствует	отсутствует			
1.5. 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.11.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	10.12.20 18	01	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	26.04.20 19	05	07	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.5. 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.05.20 19	01	07	Соломон Н. И.	Акт Акт	производительность.рф
1.5. 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.20 19	02	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	28.06.20 19	07	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"							
1.5. 7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.07.20 19	08	10	Соломон Н. И.	Акт Акт	производительность.рф
1.5. 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.10.20 19	09	11	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.5. 9	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее	-	30.12.20 19	12	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	20 шт. (накопленным итогом)"							
1.5. 10	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "	-	30.12.20 19	11	13	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.5. 11	Контрольная точка "Сформировано не менее	-	30.12.20 19	05	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	4 типовых решений по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительности труда"							
1.5. 12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.01.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.5. 13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	27.03.20 20	02	06	Соломон Н. И.	Акт Акт	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сервис (информационной системы)" (а)							
1.5. 14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2020	02	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2020	03	05	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.5. 16	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 40 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2020	05	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5.	Контрольная точка	-	30.12.20	09	07	Соломон Н.	Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
17	"Сформировано не менее 1 решения/отчета по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "		20			И.	Отчет	
15. 18	Контрольная точка "Утвержден стандарт (методические рекомендации) по выявлению, отбору,	-	29.01.20 21	05	06	Соломон Н. И.	Приказ Утверждены методические рекомендации приказом АНО "ФЦК"	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	описанию и тиражированию лучших практик" , значение: 0,0000							
1.5. 19	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе (производительность.рф) 10 лучших практик согласно утвержденному стандарту (методическим рекомендациям)" , значение: 0,0000	-	26.02.20 21	06	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Представлена информация о предприятиях, которые получили доступ через раздел "База знаний" и ЛК Предприятия к 10 лучшим практикам, разработанным в соответствии с методическими рекомендациями	производительность.рф
1.5. 20	Контрольная точка "Доработан функционал ИТ-платформы (производительность.рф) в части мониторинга и контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями, а также оценки экспертным сообществом" , значение: 0,0000	-	30.03.20 21	08	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Обеспечена доработка внутри "Лучшей практики" - техническая возможность тиражирования (кнопка "тиражирование") для мониторинга тиражирования	производительность.рф
1.5. 21	Контрольная точка "Создано экспертное сообщество из	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Приказ Утверждение приказом состава и регламента	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	представителей МЭР, РЦК, ФЦК, представители предприятий, которое оценивает эффективность лучших практик и их полноту для самостоятельного применения, эффективность и актуальность" , значение: 0,0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работы экспертного сообщества из представителей МЭР, РЦК, ФЦК и предприятий	
1.5. 22	Контрольная точка "Проведена верификация, оценка эффективности тиражирования 10 лучших практик экспертным сообществом" , значение: 0,0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Составлен отчет об их эффективности экспертным сообществом.	производительность.рф
1.5. 23	Контрольная точка "Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)" , значение: 0,0000	-	31.05.2021	11	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)	производительность.рф
1.5. 24	Контрольная точка "Проведено пилотное тиражирования 10 лучших	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Пилотное предприятие скачало "Лучшую	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	практик " , значение: 0,0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		практику", тиражировало ее и оставило отзыв по результатам реализации	
1.5. 25	Контрольная точка "Проведены доработки ИТ-платформы (производительность.рф) по результатам пилота" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию функционала ИТ-платформы УТК в части контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями	производительность.рф
1.5. 26	Контрольная точка "Разработан регламент проведения конкурса лучших практик среди предприятий-участников проекта (в том числе с поддержкой ФЦК и РЦК)" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	14	11	Соломон Н. И.	Приказ Утверждено приказом ФЦК положение о проведении конкурса.	производительность.рф
1.5. 27	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000	-	30.06.2021	12	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5.	Контрольная точка "ФЦК	-	30.09.20	15	15	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
28	разработан и размещен на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) механизм рейтингования субъектов РФ в части реализации федерального проекта" , значение: 0,0000		21			И.	-	
1.5. 29	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 55 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0,0000	-	30.12.20 21	04	12	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 30	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000	-	30.12.20 21	01	13	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 31	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-	-	30.12.20 21	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000							
1.5. 32	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ- платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000	-	30.12.20 21	16	16	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.5. 33	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам тиражирования 90 лучших практик с учетом мнения и верификации экспертного сообщества " , значение: 0,0000	-	30.03.20 22	01	03	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлен отчет	-
1.5. 34	Контрольная точка "Проведен конкурс лучших практик на форуме Производительность.360 с публикацией результатов	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Проведен конкурс и определены победители.	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) " , значение: 0,0000							
1.5. 35	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0,0000	-	30.06.20 22	07	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 36	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 65 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0,0000	-	30.12.20 22	04	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5. 37	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0,0000	-	30.12.20 22	02	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.38	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда", значение: 0,0000	-	30.12.2022	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5.39	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда", значение: 0,0000	-	30.12.2022	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.5.40	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0,0000	-	30.06.2023	05	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа -	производительность.рф
1.5.41	Контрольная точка "Проведен конкурс	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на опубликованные	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	лучших предложений по улучшениям на форуме Производительность.360 с публикацией результатов на ИТ-платформе УТК (производительность.рф)" , значение: 0,0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		результаты на ИТ- платформе УТК (производительность.рф)	
1.5. 42	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 75 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0,0000 , Штука	-	29.12.20 23	04	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Ссылка а размещенные на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда	производительность.рф
1.5. 43	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Штука	-	29.12.20 23	01	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Коробочное решение (типовое отраслевое решение)	производительность.рф
1.5. 44	Контрольная точка "Разработаны и	-	29.12.20 23	02	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Отраслевое исследование в	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	размещены на ИТ- платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Штука						сфере повышения производительности труда	
1.5. 45	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ- платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000	-	29.12.20 23	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.5. 46	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Штука	-	30.06.20 24	05	05	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Коробочное решение (типовое отраслевое решение)	производительность.рф
1.5. 47	Контрольная точка "Размещены на ИТ-	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на размещенные на	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 78 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0,0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда	
1.5. 48	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Единица	-	02.12.20 24	04	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.5. 49	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Штука	-	16.12.20 24	02	03	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Коробочное решение (типовое отраслевое решение)	производительность.рф
1.5.	Контрольная точка	-	16.12.20	01	04	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
50	"Разработаны и размещены на ИТ-платформе УTK (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Штука		24			И.	Отраслевое исследование в сфере повышения производительности труда	
1.5. 51	Контрольная точка "ФЦК разработаны и размещены на ИТ-платформе УTK (производительность.рф) методические материалы в сфере повышения производительности труда" , значение: 0,0000 , Единица	-	16.12.2024	08	08	Соломон Н. И.	Приказ Приказ	производительность.рф
1.5. 52	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 80 шт. (накопленным итогом)" , значение: 0,0000 , Штука	-	19.12.2024	04	02	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на размещенные на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда	производительность.рф
1.5.	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соломон Н.	Акт	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
53	"Внедрен расширенный функционал личного кабинета пользователей для возможностей отраслевых центров компетенций обобщать опыт организаций по повышению производительности труда"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Акт выполненных работ	
1.6	Результат "Заключены соглашения с компаниями - партнерами."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.		Производительность.рф
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	03	04	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.20 20	01	05	Соломон Н. И.	Протокол Протокол	производительность.рф
1.6. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 20	04	07	Засельский П. В.	Соглашение Соглашение	производительность.рф
1.7	Результат "Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных между трансфертов субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда"	01.01.20 19	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.		-
1.7. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	07.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Засельский П. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-
1.7. 2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную	-	13.03.20 19	02	05	Засельский П. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	экспертизу"							
1.7. 3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.03.20 19	01	05	Засельский П. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-
1.7. 4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заклучения органов власти"	-	22.03.20 19	02	06	Засельский П. В.	Входящее письмо Входящее письмо	-
1.7. 5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	25.03.20 19	05	07	Засельский П. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-
1.7. 6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.03.20 19	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Постановление Постановление	https://regulation.gov.ru/

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	105,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	30,00	60,00	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	45,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	13,00 00	17,00 00	19,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	4,000 0	6,000 0	10,00 00	10,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	10,00 00	10,00 00	11,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	9,000 0	13,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	7,000 0	9,000 0	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	40,00 00	44,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	14,00 00	16,00 00	18,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	16,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	8,0000	2018	0,000 0	15,00 00	16,00 00	17,00 00	17,00 00	19,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	10,0000	2018	0,000 0	18,00 00	26,00 00	27,00 00	27,00 00	28,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000	10,00	14,00	15,00	15,00	15,00	17,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	20,00 00	24,00 00	36,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	8,000 0	9,000 0	10,00 00	11,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	2,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	24,00 00	24,00 00	26,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	12,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	23,00 00	28,00 00	33,00 00	37,00 00	44,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	22,00 00	28,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	8,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	16,00 00	17,00 00	18,00 00	19,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	17,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	69,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	17,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,000 0	12,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	21,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	11,00 00	24,00 00	27,00 00	47,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	9,000 0	11,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	2,0000	2018	0,000 0	10,00 00	18,00 00	19,00 00	19,00 00	19,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	10,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	10,00 00	11,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,000 0	18,00 00	18,00 00	19,00 00	20,00 00	20,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	19,00 00	21,00 00	21,00 00	21,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	20,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	4,0000	2018	0,000 0	18,00 00	26,00 00	30,00 00	36,00 00	40,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	61,00 00	238,0 000	328,0 000	406,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	131,0 000	333,0 000	425,0 000	558,0 000	746,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	272,0 000	489,0 000	628,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	84,00 00	275,0 000	411,0 000	583,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	515,0 000	954,0 000	1 258, 0000	2 713, 0000	3 253, 0000	3 820, 0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	92,00 00	289,0 000	536,0 000	694,0 000	815,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	369,0 000	509,0 000	634,0 000	649,0 000	727,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	675,0 000	915,0 000	1 103, 0000	1 441, 0000	1 616, 0000	1 831, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	570,0 000	868,0 000	1 056, 0000	2 237, 0000	2 547, 0000	3 032, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	85,00 00	256,0 000	323,0 000	402,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	277,0 000	522,0 000	552,0 000	692,0 000	707,0 000	773,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	632,0 000	1 014, 0000	1 307, 0000	2 625, 0000	3 313, 0000	4 155, 0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	583,0 000	917,0 000	1 105, 0000	1 905, 0000	2 253, 0000	2 672, 0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	451,0 000	794,0 000	960,0 000	1 440, 0000	1 536, 0000	1 617, 0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	374,0 000	503,0 000	1 022, 0000	1 233, 0000	1 483, 0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	138,0 000	293,0 000	505,0 000	729,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	290,0 000	537,0 000	578,0 000	787,0 000	862,0 000	997,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	64,00 00	124,0 000	284,0 000	352,0 000	397,0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	30,00 00	110,0 000	236,0 000	369,0 000	496,0 000	637,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	594,0 000	1 170, 0000	2 290, 0000	2 962, 0000	3 516, 0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000	90,00	350,0	486,0	669,0	841,0	1 010,	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	125,0 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	332,0 000	636,0 000	839,0 000	1 193, 0000	1 256, 0000	1 386, 0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	144,0 000	276,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	469,0 000	695,0 000	1 183, 0000	1 345, 0000	1 492, 0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	100,0 000	256,0 000	537,0 000	797,0 000	1 080, 0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	424,0 000	635,0 000	999,0 000	1 151, 0000	1 313, 0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	534,0 000	767,0 000	1 311, 0000	1 574, 0000	1 908, 0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	18,00 00	190,0 000	446,0 000	1 283, 0000	2 026, 0000	2 696, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	96,00 00	334,0 000	556,0 000	809,0 000	1 021, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	18,00 00	28,00 00	38,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	75,00 00	184,0 000	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	432,0 000	528,0 000	693,0 000	838,0 000	991,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	96,00 00	186,0 000	211,0 000	226,0 000	241,0 000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	448,0 000	841,0 000	1 119, 0000	2 814, 0000	3 704, 0000	4 456, 0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	531,0 000	695,0 000	740,0 000	1 244, 0000	1 313, 0000	1 401, 0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	128,0 000	264,0 000	364,0 000	514,0 000	666,0 000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	608,0 000	838,0 000	1 602, 0000	2 147, 0000	2 761, 0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	148,0 000	207,0 000	225,0 000	240,0 000	255,0 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000	446,0	744,0	932,0	1 444,	1 625,	1 836,	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	35,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	252,0 000	323,0 000	398,0 000	465,0 000	597,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	460,0 000	737,0 000	2 012, 0000	2 595, 0000	3 230, 0000	-	-	-	-	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	30,00 00	54,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	29,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	19,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	15,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	32,00 00	44,00 00	76,00 00	105,0 000	137,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	19,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	9,000 0	19,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	30,00 00	42,00 00	54,00 00	65,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	40,00 00	60,00 00	78,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	6,0000	2018	0,000	22,00	38,00	50,00	94,00	134,0	178,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	10,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	17,00 00	29,00 00	41,00 00	41,00 00	47,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	11,00 00	21,00 00	31,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	35,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	12,00 00	22,00 00	32,00 00	41,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	26,00 00	38,00 00	49,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	12,00 00	28,00 00	61,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	23,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000	2,000	8,000	14,00	17,00	25,00	35,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	50,00 00	84,00 00	116,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	83,00 00	341,0 000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	13,00 00	25,00 00	38,00 00	46,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	23,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	24,00 00	34,00 00	44,00 00	57,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	4,000 0	16,00 00	82,00 00	135,0 000	183,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	13,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	19,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	8,000 0	14,00 00	20,00 00	25,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	15,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	23,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	16,00 00	26,00 00	36,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	21,00 00	47,00 00	93,00 00	141,0 000	191,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	7,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000	2,000	16,00	32,00	68,00	100,0	139,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	6,000 0	18,00 00	27,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	47,00 00	78,00 00	98,00 00	138,0 000	171,0 000	207,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	22,00 00	30,00 00	39,00 00	47,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	34,00 00	45,00 00	49,00 00	49,00 00	52,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	26,0000	2018	0,000 0	69,00 00	84,00 00	97,00 00	109,0 000	122,0 000	136,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	11,0000	2018	0,000 0	50,00 00	77,00 00	90,00 00	110,0 000	129,0 000	156,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	7,000 0	17,00 00	22,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000 0	26,00 00	42,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	15,0000	2018	0,000 0	63,00 00	89,00 00	109,0 000	161,0 000	204,0 000	257,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,000 0	55,00 00	84,00 00	97,00 00	121,0 000	143,0 000	170,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,000 0	42,00 00	59,00 00	70,00 00	71,00 00	77,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000	15,00	34,00	43,00	51,00	64,00	79,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	43,00 00	58,00 00	68,00 00	77,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	34,00 00	57,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	9,000 0	41,00 00	56,00 00	66,00 00	75,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	19,00 00	49,00 00	66,00 00	83,00 00	98,00 00	116,0 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	3,000 0	23,00 00	41,00 00	65,00 00	106,0 000	147,0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	24,00 00	36,00 00	53,00 00	69,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	5,000 0	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	32,00 00	39,00 00	42,00 00	51,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000	2,000	10,00	14,00	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	21,00 00	37,00 00	38,00 00	38,00 00	40,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,000 0	28,00 00	47,00 00	59,00 00	72,00 00	80,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	10,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	32,00 00	43,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	17,00 00	46,00 00	57,00 00	67,00 00	77,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	33,00 00	58,00 00	127,0 000	200,0 000	262,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	10,00 00	24,00 00	31,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	26,00 00	46,00 00	59,00 00	69,00 00	79,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	15,00 00	26,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	11,00 00	24,00 00	32,00 00	38,00 00	43,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	10,00 00	27,00 00	33,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,000 0	44,00 00	56,00 00	57,00 00	58,00 00	58,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	91,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	168,0 000	168,0 000	171,0 000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	58,00 00	62,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	166,0 000	250,0 000	292,0 000	309,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	40,00 00	70,00 00	154,0 000	154,0 000	192,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	132,0 000	154,0 000	154,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	59,00 00	136,0 000	136,0 000	158,0 000	196,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	162,0 000	246,0 000	300,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	141,0 000	187,0 000	259,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	173,0 000	380,0 000	522,0 000	678,0 000	764,0 000	846,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	181,0 000	241,0 000	285,0 000	304,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	215,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	293,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	283,0 000	370,0 000	396,0 000	396,0 000	437,0 000	494,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	228,0 000	350,0 000	376,0 000	376,0 000	398,0 000	551,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	126,0 000	126,0 000	126,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	105,0 000	230,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	296,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	240,0 000	430,0 000	561,0 000	717,0 000	784,0 000	965,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	291,0 000	435,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	499,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	181,0 000	380,0 000	406,0 000	427,0 000	427,0 000	427,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	240,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	293,0 000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	135,0 000	257,0 000	381,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика -	0,0000	2018	0,000	118,0	273,0	299,0	299,0	299,0	363,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	119,0 000	255,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	81,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	36,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	97,00 00	107,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	160,0 000	330,0 000	371,0 000	371,0 000	419,0 000	459,0 000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	119,0 000	236,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	270,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	140,0 000	308,0 000	308,0 000	308,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	170,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	324,0 000	410,0 000	512,0 000	594,0 000	746,0 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	92,00 00	223,0 000	391,0 000	603,0 000	864,0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	222,0 000	354,0 000	474,0 000	556,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	130,0 000	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	278,0 000	293,0 000	293,0 000	315,0 000	315,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	80,00 00	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	178,0 000	360,0 000	476,0 000	632,0 000	769,0 000	925,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000	239,0	310,0	325,0	325,0	325,0	344,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	325,0 000	377,0 000	398,0 000	398,0 000	398,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	34,00 00	113,0 000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	157,0 000	330,0 000	401,0 000	521,0 000	607,0 000	802,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	56,00 00	148,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	180,0 000	236,0 000	236,0 000	236,0 000	289,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	270,0 000	356,0 000	440,0 000	522,0 000	567,0 000	-	-	-	-	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	113,0 000	176,0 000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	285,0 000	524,0 000	756,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	113,0 000	176,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	110,0 000	187,0 000	283,0 000	418,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	198,0 000	268,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	155,0 000	240,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	368,0 000	500,0 000	1 784, 0000	2 223, 0000	2 693, 0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	223,0 000	322,0 000	424,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000	0,000	72,00	182,0	292,0	292,0	292,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	182,0 000	314,0 000	638,0 000	638,0 000	728,0 000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	99,00 00	209,0 000	667,0 000	804,0 000	951,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	149,0 000	394,0 000	662,0 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	230,0 000	579,0 000	716,0 000	863,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000	0,000	120,0	252,0	679,0	845,0	1 012,	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	20,00 00	64,00 00	67,00 00	67,00 00	67,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	240,0 000	372,0 000	854,0 000	1 020, 0000	1 193, 0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	178,0 000	308,0 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	112,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,00 00	795,0 000	1 314, 0000	1 791, 0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	331,0 000	913,0 000	3 330, 0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	143,0 000	275,0 000	675,0 000	783,0 000	902,0 000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	142,0 000	261,0 000	390,0 000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	230,0 000	522,0 000	630,0 000	778,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	172,0 000	788,0 000	1 324, 0000	1 800, 0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	142,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	192,0 000	324,0 000	931,0 000	1 066, 0000	1 201, 0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	198,0 000	328,0 000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	425,0 000	502,0 000	588,0 000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	143,0 000	188,0 000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	312,0 000	312,0 000	431,0 000	431,0 000	431,0 000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	36,00 00	102,0 000	202,0 000	254,0 000	318,0 000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	54,00 00	164,0 000	354,0 000	464,0 000	599,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	0,0000	2018	0,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	18,0000	2018	0,000 0	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2018	0,000 0	16,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	1,0000	2018	0,000 0	11,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000	100,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	124,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	134,0 000	134,0 000	134,0 000	134,0 000	134,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	18,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	241,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	132,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000	150,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	108,0 000	108,0 000	108,0 000	108,0 000	108,0 000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	109,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0 000	1089. 0000	2046. 0000	3202. 0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293,0 000	1089, 0000	2046, 0000	3202, 0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	68,00 00	254,0 000	550,0 000	1003, 0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	15.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	7.000 0	19.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	18.00 00	32.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Орловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	7.000 0	13.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	68.00 00	127.0 000	179.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	18.00 00	28.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	21.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	21.00 00	33.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	83.00 00	341.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	40.00 00	80.00 00	114.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	14.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	17.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	24.00 00	35.00 00	47.00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	15.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	2.000 0	15.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	28,00 00	136,0 000	267,0 000	373,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	10.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	5.000 0	17.00 00	30.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	14.00 00	72.00 00	155.0 000	217.0 000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	12.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	42,00 00	142,0 000	237,0 000	352,0 000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	20.00 00	66.00 00	114.0 000	170.0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	11.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	15.00 00	51.00 00	83.00 00	123.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8,000 0	22,00 00	28,00 00	34,00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	24.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	80,00 00	254,0 000	433,0 000	626,0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	7.000 0	15.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	44.00 00	73.00 00	105.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	8.000 0	17.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	31.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	56.00 00	96.00 00	140.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	36.00 00	58.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	10.00 00	16.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	16.00 00	29.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	15.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	4.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	32.00 00	50.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	25,00 00	121,0 000	211,0 000	303,0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	72.00 00	120.0 000	160.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единица															
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	23.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	34.00 00	59.00 00	91.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	39,00 00	104,0 000	208,0 000	333,0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	9.000 0	17.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	31.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	9.000 0	32.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	23.00 00	56.00 00	87.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	3.000	9.000	20.00	35.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единица						0	0	00	00						
<i>Республика Алтай</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	26.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3,000 0	56,00 00	112,0 000	178,0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	19.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	11.00 00	20.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	5.000 0	11.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	2.000	26.00	50.00	78.00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	11,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2,000 0	9,000 0	12,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Адресная поддержка

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]