

№ п/п	Наименование основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:												
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	федеральный бюджет	бюджет Пензенской области	бюджеты муниципальных образований Пензенской области	внебюджетные источники	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области"													x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области"		6 000,0	6 000,0	100,00	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2 "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	6 000,0	6 000,0	100,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед.	4	4	По итогам 2022 года поддержку получили 4 предприятия (ООО "А-Групп", ООО "МФР", ИП Головина Надежда Михайловна, ООО "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна").	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.2	Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям"		689,96	689,96	100,00	0,0	0,0	689,96	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	689,96	689,96	100,0	0,0	0,0	689,96	689,96	0,0	0,0	0,0	0,0	III квартал Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед.	1	1	В 2022 году областной конкурс проведен по 1 номинации "Лучший машинист асфальтоукладчика".	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество предприятий, обратившихся за поддержкой, ед.	1	4	В 2022 году 24 предприятиями реализовано инвестиционных проектов и завершена модернизация производства на общую сумму 2,1 млрд. рублей, в рамках которых создано 514 рабочих мест. ООО «Маякпринт» 30 июня 2022 года запустил 5-ю линию по производству обоев с объемом инвестиций - 475,2 млн. рублей, создано 15 рабочих мест. ОАО «Маяк» 15 сентября 2022 года реализован инвестиционный проект «Пензенский бумажный пакет» стоимостью более 200 млн. рублей, создано 22 рабочих места. Создано 2 предприятия с иностранным капиталом -10 чел. на площадях ООО "ПЗПТ". ООО «Кузнецкий технопарк» реализован проект «Производство пружинных блоков» - создано 23 рабочих места. ООО "ПластДекор" - 58 чел. (создание нового производства). ООО МК "Лером" модернизация производства (новые рабочие места 24 чел.). ООО "Азия Цемент" ввод неча альтернативного топлива - 22 чел.. Расширение производства АО "НЛЭМЗ" и АО ФНЦП ПО "Старт" - 298 чел.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II квартал Количество номинаций - отраслей промышленности, ед.	4	4	Конкурс состоялся в апреле 2022 года. Награждение победителей конкурса состоялось 27.06.2022 в ПензГУ на заседании регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области».	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	

1.3.	Основное мероприятие 1.3 "Развитие базы промышленности строительных материалов Пензенской области"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации»	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество проведенных мероприятий, ед.	1	1	С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона на территории МТРК «Коллаж» функционирует постоянно действующая выставка деревянного малотажного домостроения производителей Пензенской области.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок»	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалах, ед.	2	2	По итогам 2022 года на официальном сайте МЭРПИ Пензенской области размещено 2 публикации: 1. https://merp.pnzreg.ru/news/promyshlennost/6322/ ; 2. https://merp.pnzreg.ru/promyshlennost/promyshlennye-predpriyatiya-penzenskoy-oblasti/ .	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.4.	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. «Внедрение основ бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов»	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта, сл., нарастающим итогом	49	53	Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. С момента начала реализации проекта с 53 предприятиями-участниками проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». С момента начала реализации проекта заключено 24 соглашения между предприятиями-участниками и РЦК.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.5.	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2)		8 011,7	8 011,7	100,00	8 011,7	8 011,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х		
1.5.2.	Мероприятие 1.5.2. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда»	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	8 011,7	8 011,7	100,00	8 011,7	8 011,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Создание потоков-образцов (оптимизирование производственных вспомогательных процессов) на предприятиях, усл.сл., нарастающим итогом	10	17	По итогам 2022 года нарастающим итогом создано 17 потоков-образцов.	
														IV квартал Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающим итогом, усл.ед.	11	14	По итогам 2022 года реализовано нарастающим итогом 14 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.	

	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.5.3.	Мероприятие 1.5.3. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов»	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество обученных сотрудников предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта, нарастающим итогом, чел.	292	335	С момента начала реализации мероприятия под управлением РЦК на учебной площадке «Фабрика процессов» обучено 498 человек . Инструментам повышения производительности труда под региональным управлением обучено 335 сотрудников предприятий.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.6.	Основное мероприятие 1.6 "Поддержка реализации инвестиционных проектов промышленными предприятиями"		116 964,4	116 964,4	100,0	76 594,8	76 594,8	40 369,6	40 369,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области", созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике Российской Федерации"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	80 000,0	80 000,0	100,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество выданных займов субъектам деятельности в сфере промышленности, нарастающим итогом, ед.	2	4	В 2022 году Фонд развития промышленности Пензенской области (далее – Фонд) предоставил финансовую поддержку для реализации инвестиционных проектов в виде льготных займов сроком – 5 лет под 1% годовых 4-м (четырем) промышленным предприятиям (АО ПО «Компрессорные машины», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ООО «Мастер-ПАК» и АО «НИИЭМП») на общую сумму 105 млн. рублей, в т.ч. 80 млн. рублей за счет средств субсидии и 25 млн. рублей за счет возвратных средств от ранее выданных займов. 1. АО ПО "Компрессорные машины" - 20 млн рублей; 2. Завод "ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" - 20 млн рублей; 3. ООО "Мастер-Пак" - 50 млн рублей; 4. АО "НИИЭМП" - 15 млн рублей.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	36 964,4	36 964,4	100,0	36 594,8	36 594,8	369,644	369,644	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, ед.	2	22	В 2022 году Фонду предоставлена субсидия в размере 36,96 млн. рублей на предоставление поддержки в форме грантов субъектам промышленности региона на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. В рамках данной программы в 2022 году 22 предприятия получили поддержку. Субсидия освоена в полном объеме.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Итого по подпрограмме 1:		x	131 666,1	131 666,1	100,0	84 606,5	84 606,5	47 059,6	47 059,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		
2	Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности "													x	x	x		
2.1.	Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства"		102 635,2	102 559,1	99,9	0,0	0,0	102 635,20	102 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x		

2.1.1.	Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	102 635,2	102 559,1	99,9	0,0	0,0	102 635,2	102 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	I-IV квартал Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед.	11	13	В целях реализации мероприятия проводятся заседания, семинары, совещания, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области. По итогам 2022 года проведено 13 мероприятий.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции"	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед.	17	20	Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам 2022 года пензенские предприятия приняли участие в 20 выставочных мероприятиях.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Итого по подпрограмме 2:			x	102 635,2	102 559,1	99,9	0,0	0,0	102 635,2	102 559,1				x	x	x		
3	Подпрограмма 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области»													x	x	x		
3.1.	Основное мероприятие "Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур"		17 055,8	17 018,0	99,8	0,0	0,0	17 055,8	17 018,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X		
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Размещение заявок на закупку заказчиков Пензенской области в Единой информационной системе в сфере закупок	Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГКУ ПО «Управление по осуществлению закупок Пензенской области»)	17 055,8	17 018,0	99,8	0,0	0,0	17 055,8	17 018,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV квартал Количество опубликованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед.	3 000	3878	В рамках данной подпрограммы размещено 3878 закупок для нужд заказчиков Пензенской области, из них 3762 электронных аукциона, 116 электронных запросов котировок. Количество закупок для государственных нужд Пензенской области с установлением национального режима в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – 2963	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Итого по подпрограмме 3:			x	17 055,8	17 018,0	99,8	0,0	0,0	17 055,8	17 018,0				x	x	x		
Итого по госпрограмме:			x	251 357,1	251 243,2	100,0	84 606,5	84 606,5	166 750,6	166 636,7				x	x	x		