
 
 

Приложение 1 
 

Информация о плановых и фактических значениях результатов мероприятий государственных программ Пензенской области 
с обоснованием их отклонений по итогам 2023 года  

 

Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 
Пензенской области» 

2.1.6. Субсидии на 
переоборудование существующей 
автомобильной техники, включая 
общественный транспорт и 
коммунальную технику для 
использования природного газа в 
качестве топлива 

Количество 
транспортных средств, 
переоборудованных на 

использование 
природного газа 

(метана)  
в качестве моторного 

топлива, ед. 

32 32 94,2% Сложилась экономия денежных средств по результатам 
фактического переоборудования транспортных средств 
на использование природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива. 

3.2.10. Разработка проектной 
документации с оплатой 
экспертизы по объекту: 
"Строительство лечебно-
диагностического корпуса ГБУЗ 
Пензенский областной 
клинический центр СВМП" по 
адресу г. Пенза, ул. 
Куйбышева/Свердлова 37/45 
 

Изготовление проектной 
документации и 

получение 
положительного 

заключения экспертизы, 
комплект 

1 0 93,8% Проектная документация разработана в октябре 2023 
года и направлена на государственную экспертизу. По 
результатам проведенной экспертизы выявлены 
замечания. По итогам устранения замечаний и в связи с 
масштабностью проекта срок проведения экспертизы 
был  перенесен на 2024 год.  

3.2.2. Реконструкция отделения 
РСЦ (региональный сосудистый 
центр) ГБУЗ "Клиническая 
больница № 6 им. Г.А. Захарьина 

Количество 
отреконструированных 

объектов. 
Площадь реконструкции, 

объект, кв.м 

1/300 1/300 94,4% По итогам выполнения работ сложилась экономия 
денежных средств. 
 

4.1.67. Капитальный ремонт кровли 
зданий ГБУЗ "Областной 
онкологический диспансер 

В 2023 году заключение 
контракта на 

капитальный ремонт.  
Техническая готовность 

объекта, ед, % 

1/10 1/0 100% В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения 
объема работ, запланированного на 2023 год. 

4.1.73. Капитальный ремонт здания 
инфекционного корпуса ГБУЗ 
"Земетчинская РБ", 

Изготовление проектной 
документации и 

получение 

1 1 89,6% По итогам выполнения работ сложилась экономия 
денежных средств. 
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

расположенного по адресу: 
Пензенская область, Земетчинский 
район, р.п. Земетчино, ул. 
Калинина, 52г, в том числе 
разработка проектной 
документации с оплатой 
экспертизы  

положительного 
заключения экспертизы, 

комплект 

4.1.77. Капитальный ремонт 
стационара ГБУЗ "Белинская 
районная больница" по адресу: 
Пензенская область, г. Белинский, 
ул. Туристическая, 2, в том числе 
разработка проектной 
документации с оплатой 
экспертизы 

Заключение контракта 
на изготовление 

проектной 
документации  

и получение 
положительного 

заключения экспертизы, 
единица 

1 1 75,7% В связи с поздним заключением контракта в 2023 году не 
получено положительное заключение экспертизы и не 
произведена оплата за нее. 

4.1.79. Капитальный ремонт 
врачебной амбулатории с. 
Степановка ГБУЗ "Бессоновская 
районная больница" по адресу: 
Пензенская область, с. Степановка, 
ул. Дорожная, 47А, в том числе 
разработка проектной 
документации с оплатой 
экспертизы 

Изготовление проектной 
документации и 

получение 
положительного 

заключения экспертизы, 
комплект 

1 0 100% Проектная документация разработана в ноябре 2023 года 
и направлена на государственную экспертизу. В декабре 
2023 года получено отрицательное заключение. ГБУЗ 
"Бессоновская районная больница" устранены замечания 
и подана повторная заявка на прохождение 
государственной экспертизы. Положительное 
заключение экспертизы получено в марте 2024 года.  

4.1.80. Капитальный ремонт 
стационара (терапевтическое 
отделение) ГБУЗ "Иссинская 
участковая больница" по адресу: 
Пензенская область, р.п. Исса, ул. 
Лебедева, 4, в том числе разработка 
проектной документации с оплатой 
экспертизы 

Изготовление проектной 
документации и 

получение 
положительного 

заключения экспертизы, 
комплект 

1 0 86,6 % Проектная документация разработана в декабре 2023 
года и направлена на государственную экспертизу 
15.12.2023. Так как срок рассмотрения ПСД в ГАУ РЦЭЦС 
30 дней, то положительное заключение государственной 
экспертизы получено только в январе 2024 года.  

Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» 

4.4.1. Мероприятие. Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 

Доля ветеранов ВОВ, 
членов семей погибших 

(умерших) ветеранов, 
получивших 

свидетельство о праве на 
социальную выплату, в 

100/1 100/2 55,3% Услуга носит заявительный характер. Социальные 
выплаты осуществлены фактически обратившимся 
гражданам. 
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" 

общем объеме граждан, 
включенных в списки на 

получение 
государственной 

поддержки на 
улучшение жилищных 
условий ; % / граждан: 

4.4.2. Мероприятие: Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

Доля ветеранов боевых 
действий, членов семей 

погибших (умерших) 
ветеранов боевых 

действий, получивших 
свидетельство о праве на 

социальную выплату, в 
общем объеме граждан, 
включенных в списки на 

получение 
государственной 

поддержки на 
улучшение жилищных 
условий; % / граждан 

100/5 0 0 Мероприятие носит заявительный характер. В 2023 году  
претендовали  на получение единовременных денежных 
выплат (ЕДВ) на приобретение жилых помещений 5 
человек. Данные граждане отказались от получения 
выплат, так как их размер не позволяет приобрести 
полноценные жилые помещения. 

5.2.1. Мероприятие "Обеспечение 
деятельности государственного 
отделения для оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсичного опьянения" 

Процент исполнения от 
плановых значений 
госзадания в доме 

ночного пребывания 
(отделение для оказания 

помощи лицам, 
находящимся в 

состоянии опьянения); 
% 

не менее 95 63,4 100% В связи с уменьшением численности лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсичного опьянения (план за 12 месяцев – 554 
человека, факт –  351 человек). Наполняемость отделения 
для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, осуществляется по результатам 
взаимодействия с органами правопорядка и 
медицинскими учреждениями.  

7.4.1. Мероприятие 
«Предоставление единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации при возникновении 
поствакцинальных осложнений» 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

нее право,% 

100,0 100,0 65,3% Мероприятие носит заявительный характер. Меры 
социальной поддержки осуществлены всем фактически 
обратившимся гражданам. 

7.1.12. Мероприятие: 
Единовременная денежная 
выплата членам семьи лица, 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин Пензенской области» 

Предоставление 
единовременной 

денежной выплаты 
гражданам, имеющим на 

нее право, % 

100 100 0 Мероприятие носит заявительный характер,  
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области» 

1.5.9. Субсидии на оказание 
отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения по 
рецептам на лекарственные 
препараты, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов 

Предоставление 
социальных выплат и 

иных выплат населению 
в соответствии с 

Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

"О государственной 
социальной помощи" (с 

последующими 
изменениями) 

(субсидии). Доля 
профинансированных 

средств, направленных 
на лекарственное 

обеспечение, % 

100 100 92,3% Неосвоенные денежные средства предусмотрены на 
оплату услуг хранения лекарственных препаратов, а 
также специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов. Оплата производится по 
факту окончания сроков хранения. 

2.8.18. Осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работникам, 
которым предоставлялись 
выплаты стимулирующего 
характера в условиях COVID-19, из 
бюджета Пензенской области 

Доля освоения 
финансовых средств, % 

100 100 92% В связи с полным завершением в 2023 году 
антиковидных мероприятий фактическая потребность в 
денежных средствах оказалась ниже запланированной. 
 

6.4.4. Выплаты, установленные 
Законом Пензенской области от 
12.09.2006 № 1098-ЗПО "О мерах 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на 
территории Пензенской области" 

Меры социальной 
поддержки (выплаты) 

отдельным категориям 
детей, чел. 

45 48 88,2% Мероприятие носит заявительный характер – выплаты 
детям-сиротам производятся по факту обращения при 
предоставлении полного пакета документов. 

Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» 

1.1.4. Предоставление субвенции на Количество органов 30 30 92,5% Дополнительные денежные средства были выделены в 



5 

 

 

Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

исполнение отдельных 
государственных полномочий в 
сфере образования по 
финансированию муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций и частных 
дошкольных образовательных 
организаций (администрирование) 

местного 
самоуправления 

муниципальных районов 
и городских округов 
Пензенской области, 

наделенных 
государствен-ными 

полномочиями 
Пензенской области, ед. 

декабре 2023 года. В связи с ограничением во времени 
процедура контрактации не осуществлена. 
 
 

1.2.12. Обучение детей-инвалидов в 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
программам, расположенных на 
территории других субъектов 
Российской Федерации, в 
соответствии с частью 4 статьи 5 
Закона Пензенской области от 
30.06.2009 № 1752-ЗПО «О 
реализации основных гарантий 
прав и законных интересов ребенка 
в Пензенской области» (с 
последующими изменениями) 

Доля детей-инвалидов, 
обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 

основным программам, 
расположенных на 
территории других 

субъектов Российской 
Федерации, от общего 

количества детей-
инвалидов, 

обратившихся за данной 
услугой, % 

100 100 90,5% Акт выполненных работ по обучению детей-инвалидов в 
г. Саратове был выставлен 14.12.2023 года в 
соответствии с фактическим пребыванием детей в 
учебном заведении. Образовалась экономия в размере 
57,1 тыс. руб. 
 

Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
в Пензенской области» 

1.3.3.. «Мероприятие 
"Приобретение спецтехники и 
оборудования для повышения 
эффективности выполнения 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, в том числе по 
локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов" 

Приобретение 
оборудования: прицеп со 

стеллажами, ед. 

1 0 66,2% Мероприятие не исполнено по причине нарушения 
поставщиком сроков поставки, предусмотренных 
контрактом. По итогам проведения претензионной 
работы поставка осуществлена в марте 2024 года. 
 

1.7.1. Мероприятие «Мероприятия 
по повышению устойчивого 

Количество 
государственных 

2 2 19,9% Заключен контракт на разработку технической 
документации на проведение капитального ремонта 
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

функционирования защитных 
сооружений гражданской обороны, 
находящихся в ведении 
государственных организаций 
(учреждений) Пензенской области» 

организаций, в которых 
проведены мероприятия 

по повышению 
устойчивого 

функционирования 
защитных сооружений 
гражданской обороны, 

организаций 

убежища. В рамках исполнения указанного контракта 
получено заключение о нецелесообразности проведения 
восстановительных работ. 

Государственная программа Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» 

2.1.16. Развитие и сопровождение 
электронного документооборота и 
делопроизводства (СЭДД), в том 
числе обучение сотрудников 

Количество ИОГВ, ОМСУ 
и иных организаций, в 

которых осуществляется 
сопровождение СЭДД, ед. 

58 64 94,8% Государственный контракт по сопровождению системы 
электронного документооборота и делопроизводства 
Правительства Пензенской области заключен в 
электронном виде, в связи с чем акт выполненных работ 
за декабрь 2023 года подписан так же в электронном 
виде в последний день месяца. Оплата по нему 
произведена в январе 2024 года. 

2.3.2 Увеличение скорости 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" не менее 4 Мбит/с 

Количество ИОГВ, 
участков мировых судей, 

подведомственных 
государственных 

казенных учреждений, 
увеличение скорости 

подключения к 
информационно-

телекоммуникационной 
сети "Интернет" на 
которых не менее 4 

Мбит/с, ед. 

77 77 91,7% Не освоены денежные средства, предусмотренные на 
оплату услуг по подключению к сети Интернет в декабре 
2023 года, так как счет на их оплату выставлен только в 
январе 2024 года. 

Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» 

3.1.2.5. Создание модульных 
некапитальных средств 
размещения 

Количество номеров во 
введенных в 

эксплуатацию 
модульных 

некапитальных 
средствах размещения, 

единиц 

54 0 39,2% Субсидия из федерального бюджета на реализацию 
мероприятия предоставлена в октябре 2023 года. В связи 
с поздними сроками заключения соглашений о 
предоставлении грантов получателям (декабрь 2023) 
реализация мероприятия перенесена на 2024 год. 
Дополнительное соглашение о переносе сроков с 
Минэкономразвития РФ заключено. 
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
План Факт 

Степень 
исполнения 

финансирования 
Обоснование 

Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» 

7.1.3. Исполнение отдельных 
государственных полномочий 
Пензенской области по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

Количество 
отловленных животных 

без владельцев, голов 

1000 1366 94,2% Не полное освоение денежных средств по мероприятию 
сложилось в связи с фактическим оказанием услуг и 
расторжением муниципальных контрактов 
администрациями муниципальных районов (городских 
округов) Пензенской области. 

Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» 

2.3.1. Мероприятие. Проведение 
лабораторных исследований проб 
воды, почвы, атмосферного воздуха 
для установления фактов 
причинения вреда окружающей 
среде, оказание маркшейдерских 
услуг, получение заключения о 
составе и виде (классификация) 
полезного ископаемого 

Количество 
проведенных 

лабораторных 
исследований, ед. 

6 6 88% 
 

В отчетном периоде проведено 6 лабораторных 
исследований с заключением договора с Пензенским 
филиалом "ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО".  Фактическая 
потребность в денежных средствах составила 75,6 тыс. 
руб., образовалась экономия в размере 10,3 тыс. руб. 
 

Государственная программа Пензенской области «Региональная и государственная национальная политика, развитие гражданского общества  
в Пензенской области» 

1.2.1. Предоставление грантов в 
форме субсидий из бюджета 
Пензенской области социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными 
учреждениями, на поддержку 
проектов социальных инициатив в 
порядке, утвержденном 
Правительством Пензенской 
области 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, которым 
предоставлена субсидия, 

шт. 

25 0 0% В связи с ликвидацией Министерства внутренней и 
информационной политики Пензенской области в 2023 
году конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций не проводился. 

Государственная программа Пензенской области «Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области» 

1.1.13. Организация проведения 
кадастровых работ, оценки 
земельных участков, находящихся в 

Межевание земельных 
участков с целью их 

постановки на 

445  
 
 

461 
 
 

85,5% В 2023 году заключено 6 государственных контрактов на 
работы по межеванию земельных участков. По одному 
контракту оплата произведена не в полном объеме, так 
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Наименование мероприятия 
Результат 

мероприятия 
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исполнения 

финансирования 
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собственности Пензенской области, 
публикация извещений по 
распоряжению земельными 
участками, приобретение 
земельных участков в 
собственность Пензенской области 

кадастровый учет. 
Площадь уточненных, 
вновь образованных 

земельных участков, га 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

как не по всем земельным участкам, предусмотренным 
контрактом, проведены работы по межеванию 
надлежащим образом. 

 


