
план на год
кассовые 

расходы

процент освоения 

средств

план на 

год

кассовые 

расходы
план на год

кассовые 

расходы

план 

на год

кассовые 

расходы

план 

на год

кассовые 

расходы

Основные этапы 

выполнения мероприятия 

и показатели реализации 

мероприятия, един. изм.

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Подпрограмма 1 "Стимулирование роста 

объемов промышленного производства, 

внедрения инноваций и технического 

перевооружения промышленности Пензенской 

области"

х х х х

1.1. Основное мероприятие 1.1. "Мероприятия, 

направленные на развитие промышленности 

Пензенской области"

6 000,0 6 000,0 100,00 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.2 Основное мероприятие 1.2 "Популяризация 

рабочих профессий, оказание 

консультационной поддержки предприятиям"

11 446,3 11 446,2 100,00 0,0 0,0 11 446,3 11 446,2 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х  

II-III  квартал               

Количество номинаций 

отраслевых конкурсов, ед.

10 10 В 2023 году в текущем году конкурс проводился по 10 номинациям: лучшая швея, 

лучший электромонтер распределительных сетей, лучший плиточник, лучший машинист 

асфальтоукладчика, лучший бульдозерист, лучший оператор машинного доения коров, 

лучший ветеринарный фельдшер, лучший тракторист-машинист, лучший водитель 

автобуса, лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Победители отраслевых конкурсов, занявшие I, II и III места  награждены дипломами и 

денежными призами в размере 400, 230 и 150 тыс. рублей соответственно. Также 

каждому участнику во время проведения отраслевых конкурсов были вручены памятные 

подарки - фитнес-браслеты. 

III  квартал               

Проведение торжественного 

мероприятия , ед.

1 1 Торжественное мероприятие проведено в сентябре текущего года.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

5 9 По итогам 2023 года  реализовано нарастающим итогом 23 проекта (из них 9 в 2023 

году) 

по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального 

проекта  по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной 

региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.

0,0 0,0 0,0 0,0 II квартал - IV квартал    

     Количество 

реализованных проектов по 

повышению 

производительности труда на 

предприятиях-участниках 

национального проекта по 

направлению "Бережливое 

производство" с помощью 

созданной региональной 

инфраструктуры 

обеспечения повышения 

производительности труда, 

усл. ед.   

100,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,01.1.3. Мероприятие  1.1.3. "Предоставление субсидии в 

форме имущественного взноса некоммерческой 

организации "Фонд развития промышленности 

Пензенской области" на предоставление займов 

промышленным предприятиям и обеспечение ее 

текущей деятельности"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

6 000,0 6 000,0

Возможные 

риски 

нереализации 

мероприятий, 

которые могут 

повлиять на 

выполнение 

целевого 

показателя, 

установленного 

в рамках 

выполнения 

мероприятий

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий

государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности "

за 2023 год

№

п/п

Наименование основных мероприятий, 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.

Всего

Выполнение основных этапов мероприятия и 

достижения показателей реализации 

мероприятия

Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых 

результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.

в том числе по источникам:

Федеральный            

бюджет

Бюджет Пензенской                

области

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Пензенской области

Внебюджетные                  

источники

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение 

областного конкурса профессионального 

мастерства "Лучший по профессии"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области, 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяйства 

Пензенской области, 

Министерство 

сельского хозяйства 

Пензенской области, 

Министерство 

цифрового развития, 

транспорта и связи 

Пензенской области, 

Министерство  

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

гражданской защиты 

населения 

Пензенской области, 

Министерство 

культуры и туризма 

Пензенской области

11 446,3 11 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0100,0 0,0 0,0 11 446,3 11 446,2



1.2.2. Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической 

поддержки предприятиям в реализации 

инвестиционных проектов"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II -IV квартал       

    Количество предприятий, 

обратившихся за 

поддержкой, ед

5 5 Методическая поддержка оказана 5 предприятиям.



Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.2.3. Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение 

ежегодного областного конкурса за звание 

"Лучшее промышленное предприятие Пензенской 

области"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II квартал  

 Количество номинаций -

отраслей промышленности, 

ед.

4 4 4 апреля 2023 года подведены итоги областного конкурса за звание «Лучшее 

промышленное предприятие Пензенской области» за 2022 год в 4-х номинациях. 

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.3. Основное мероприятие  1.3 "Развитие базы 

промышленности строительных материалов 

Пензенской области"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

1.3.1. Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие 

предприятий стройиндустрии с промышленными 

предприятиями региона с целью расширения 

внутриобластной кооперации»

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II квартал

 Количество проведенных 

мероприятий, ед.

1 1 С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными 

предприятиями региона на территории МТРК «Коллаж» функционирует постоянно 

действующая выставка деревянного малоэтажного домостроения производителей 

Пензенской области.  

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.4.

(Н07-1)

Региональный проект «Системные меры по 

повышению производительности труда» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

1.4.1. Мероприятие1.4.1. «Внедрение основ 

бережливого производства и системных методов 

непрерывного совершенствования процессов» 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I квартал -IV квартал 

Количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия регионального 

проекта, 

нарастающим итогом, ед.

59 60 Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. 

С момента начала реализации проекта с 60 предприятиями-участниками  проекта 

подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального 

проекта «Производительность труда».

С момента начала реализации проекта заключено 30 соглашений между предприятиями-

участниками и РЦК.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.5.

(Н07-2)

Региональный проект «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

1.5.3. Мероприятие 1.5.3. «Проведение обучения 

основам бережливого производства и системным 

методам непрерывного совершенствования 

процессов»

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I квартал -IV квартал   

  Количество обученных 

сотрудников предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия регионального 

проекта, нарастающим 

итогом, чел.

547 576 С момента начала реализации мероприятия под управлением РЦК на учебной площадке 

«Фабрика процессов» обучено 725 человек . Инструментам повышения 

производительности труда под региональным управлением обучено 576 сотрудников 

предприятий.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.6. Основное мероприятие 1.6 "Поддержка 

реализации инвестиционных проектов 

промышленными предприятиями"

110 671,5 110 671,5 100,0 40 671,5 40 671,5 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

1.6.1. Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение 

деятельности (докапитализация) некоммерческой 

организации "Фонд развития промышленности 

Пензенской области", созданной в 

организационно-правовой форме, 

предусмотренной частью 1 статьи 11 

Федерального закона

"О промышленной политике Российской 

Федерации"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

63 240,9 63 240,9 100,0 23 240,9 23 240,9 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II квартал -IV квартал 

 Количество выданных 

займов субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности, 

нарастающим итогом, ед.

4 4 22.12.2022 заключено соглашение с Минпромторгом России на предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области. Денежные средства 

перечислены Фонду развития промышленности Пензенской области в полном объеме. 

В 2023 году Фондом предоставлено 5 займов (из них 4 за счет средств субсидии, 1 займ 

за счет средств ФРП) на общую сумму 195,0 млн рублей (из них 63,2 млн. рублей 

средства субсидии, 38,5 млн рублей средства федерального Фонда развития 

промышленности, 93,3 млн рублей возвратные средства Фонда).



Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.6.3. Мероприятие 1.6.3 Возмещение части затрат 

промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

47 430,6 47 430,6 100,0 17 430,6 17 430,6 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV квартал 

Количество получателей 

государственной поддержки, 

ед.

12 12 Постановлением Правительства Пензенской области от № 17.05.2023 №371-пП 

утвержден порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Поддержку получили 12 промышленных предприятий.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.6.4. Мероприятие 1.6.4 Организация производства 

сельскохозяйственной техники в области 

почвообработки, среднего машиностроения

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV квартал 

Количество сопровождаемых 

инвестиционных проектов, 

ед.

1 1 Один из крупных мировых производителей сельхозтехники планирует реализовать 

проект по строительству нового промышленного предприятия по производству 

сельскохозяйственных агрегатов.

С целью получения земельного участка в аренду без торгов под реализацию 

инвестиционного проекта Министерством государственного имущества Пензенской 

области для компании подготовлено распоряжение Губернатора Пензенской области от 

03.11.2023 № 536-р. Заключен договор аренды земельного участка, предназначенный 

для реализации масштабного инвестиционного проекта от 10.11.2023 № 42/23.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

1.6.5. Мероприятие 1.6.5 Оказание некоммерческой 

организацией "Фонд развития промышленности 

Пензенской области" информационно-

консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II квартал -IV квартал 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших информационно-

консультационную 

поддержку, ед.

5 5 В 2023 году Фондом развития промышленности Пензенской области оказана 

информационно-консультационная поддержка 5 предприятиям.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

х 128 117,8 128 117,7 100,0 40 671,5 40 671,5 87 446,3 87 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

2 Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения 

единой государственной политики в сфере 

промышленности "

х х х

2.1. Основное мероприятие "Формирование 

условий для расширения масштабов 

производства и реализации качественной и 

конкурентоспособной продукции, а также 

обеспечения занятости населения и 

увеличения поступлений в бюджет области на 

основе стимулирования развития научно-

производственного потенциала 

промышленности. Проведение 

организационной работы с промышленными 

предприятиями по легализации заработной 

платы, необходимости повышения 

производительности труда, внедрения 

ресурсосберегающих технологий и 

диверсификации производства"

116 816,8 116 812,8 100,0 0,0 0,0 116 816,81 116 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

2.1.1. Мероприятие 2.1.1 "Формирование 

благоприятных условий для развития 

промышленности Пензенской области"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

116 816,8 116 812,8 100,0 0,0 0,0 116 816,8 116 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I-IV квартал       

   Количество проведенных 

мероприятий, в том числе по 

вопросам импортозамещения 

промышленной продукции и  

привлечения инвестиций в 

промышленность 

Пензенской области 

(заседания, семинары, 

круглые столы), ед.

10 11 В целях реализации мероприятия проводятся заседания, семинары, совещания, в том 

числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и  привлечения 

инвестиций в промышленность Пензенской области.

По итогам 2023 года проведено 11 мероприятий.

Итого по подпрограмме 1:



Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

2.1.2. Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, 

направленных на формирование условий для 

расширения масштабов производства и 

реализации качественной и конкурентоспособной 

продукции"

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I-IV квартал           

 Количество выставок с 

участием пензенских 

товаропроизводителей, ед.

10 10 Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, 

межрегиональных и областных выставках. 

По итогам2023 года  пензенские предприятия приняли участие в 10 выставочных 

мероприятиях. 

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

х 116 816,8 116 812,8 100,0 0,0 0,0 116 816,8 116 812,8 х х х

3

Подпрограмма 3 «Проведение конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

государственных нужд Пензенской области»

х х х

3.1.

Основное мероприятие 3.1.  "Определение 

поставщиков путем проведения конкурентных 

процедур"

16 889,2 16 872,0 99,9 0,0 0,0 16 889,2 16 872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1.  Размещение заявок на 

закупку заказчиков Пензенской области в Единой 

информационной системе в сфере закупок

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Пензенской области

(ГКУ ПО 

«Управление по 

осуществлению    

закупок Пензенской 

области»)

16 889,2 16 872,0 99,9 0,0 0,0 16 889,2 16 872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I-IV квартал      

Количество опубликованных 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд 

Пензенской области, ед.

3 100 4330 В рамках данной подпрограммы размещено 4330 закупок для нужд заказчиков 

Пензенской области. Количество закупок для государственных нужд Пензенской области 

с установлением национального режима в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона №44-ФЗ – 3376.

Причины невыполнения мероприятия, объемов 

финансирования мероприятия (проблемы 

организационного, правового характера, а именно 

проведения конкурсных процедур, заключение 

госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение 

финансирования)

Итого по подпрограмме 3: х 16 889,2 16 872,0 99,9 0,0 0,0 16 889,2 16 872,0 х х х

х 261 823,8 261 802,5 99,99 40 671,5 40 671,5 221 152,3 221 131,0 х х хИтого по госпрограмме:

Итого по подпрограмме 2:


